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1. WPROWADZENIE

1.1. Rewitalizacja - jak ja rozumiec?

1.1.1 Ustanowienie obszaru rewitalizacji - ramy prawne

Proces rewitalizacji, od momentu zdelimitowania obszaréw gminy (wyznaczenia obszaréw

zdegradowanych, a nastepnie rewitalizacji), az do realizacji dziatan rewitalizacyjnych, majacych

na celu wyprowadzenie wyznaczonego obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego, prowadzony

musi by¢ zgodnie z:

e Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata
2014-2020 z dnia 2 sierpnia 2016 r.,

e Ustawa z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji, Dz.U. 2015 poz. 1777.

Definicje i regulacje zawarte w obu dokumentach, sg zbiezne lub uzupetniajg sie komplementarnie

- dla opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji nalezy stosowac je tgcznie.

Dla pelnego rozumienia procesu delimitacji (wyznaczenia obszaréw zdegradowanych

i rewitalizacji), zaprezentowano kluczowe definicje i wnioski istotne dla opracowania GPR.

Rewitalizacja:

Zgodnie z art. 2 ust. 1. ustawy o rewitalizacji, ,stanowi (ona) proces wyprowadzania ze stanu
kryzysowego obszaréw zdegradowanych, prowadzony w sposéb kompleksowy, poprzez
zintegrowane dziatania na rzecz lokalnej spotecznosci, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane
terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu
rewitalizacji”.

,Obszar rewitalizacji nie moze by¢ wiekszy niz 20% powierzchni gminy oraz zamieszkaty przez
wiecej niz 30% liczby mieszkaricow gminy. Obszar rewitalizacji moZe by¢ podzielony na podobszary,
w tym podobszary nieposiadajqgce ze sobq wspdlnych granic.”

Stan kryzysowy:

Wg wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata
2014-2020, z dnia 2 sierpnia 2016 r. - Rozdziatl 3 Kwestie definicyjne, wyjasnienie poje¢:

,Stan kryzysowy - stan spowodowany koncentracjq negatywnych zjawisk spotecznych
(w szczegdlnosci bezrobocia, ubdstwa, przestepczosci, niskiego poziomu edukacji lub kapitatu
spotecznego, niewystarczajqcego poziomu uczestnictwa w Zzyciu publicznym i kulturalnym),
wspétwystepujqgcych z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z nastepujqcych sfer:

a. gospodarczej (...),

b. srodowiskowej (...)

c. przestrzenno-funkcjonalnej (...),

d. technicznej (...).

Skale negatywnych zjawisk odzwierciedlajq mierniki rozwoju opisujgce powyzsze sfery,
ktére wskazujq na niski poziom rozwoju lub dokumentujq silng dynamike spadku poziomu rozwoju,
w odniesieniu do wartosci dla catej gminy” (definicja ta jest zbiezna z ustawg o rewitalizacji,
ustawa nie reguluje jednak kwestii miernikdw).
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Obszar zdegradowany:
Zgodnie z ustawa o rewitalizacji obszar gminy znajdujacy sie w stanie kryzysowym mozna
wyznaczy¢ jako obszar zdegradowany, gdy tacznie wystepuja na nim nastepujace 2 zjawiska:
1) koncentracja negatywnych zjawisk spotecznych
oraz
2) co najmniej jedno ze zjawisk kryzysowych w sferze gospodarczej, $rodowiskowej,
przestrzenno-funkcjonalnej, czy techniczne;j.

Praktyczny komentarz do ustawy o rewitalizacji podaje w tym kontekscie:

,Podstawq wyznaczenia obszaru zdegradowanego jest stwierdzenie, Ze wystepujq na nim
negatywne zjawiska spoteczne. Bez ujawnienia wystepowania tych zjawisk nie mozna stwierdzic,
czy obszar ten stanowi obszar zdegradowany w rozumieniu ustawy. Czym sq negatywne zjawiska
spoteczne? Ustawa nie wymienia ich w sposéb wyczerpujqcy, wskazujqc jedynie przyktadowe sfery
spoteczne, ktorych zta kondycja powinna by¢ brana pod uwage w toku analiz. Nalezq do nich:
bezrobocie, ubdstwo, przestepczosé, niski poziom edukacji lub kapitatu spotecznego,
niewystarczajqcy poziom uczestnictwa w zyciu publicznym i kulturalnym”.

Dalej za$ autorzy do komentarza do ustawy podaja:

»Stwierdzenie wystepowania negatywnych zjawisk spotecznych jest niezbednym, ale nie jedynym
warunkiem delimitacji obszaru zdegradowanego. Obok zjawisk spotecznych muszq bowiem
jednoczesnie wystepowaé negatywne zjawiska co najmniej jednej dodatkowej sfery, to jest: (...).

Obszar rewitalizacji:
W zakresie definicji obszaru rewitalizacji, pojawia sie w ustawie o rewitalizacji (jak réwniez

w wytycznych) sformutowanie, iz jest to obszar:

e obejmujacy cato$¢ lub czes$¢ obszaru zdegradowanego, cechujacy sie szczeg6lng koncentracja
negatywnych zjawisk, o ktérych mowa w art. 9 ust. 1, to znaczy: spotecznych,
gospodarczych, Srodowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych (czyli
okreslenie szczeg6lna koncentracja dotyczy wystepowania tgcznie zjawisk kryzysowych
w 5 sferach, nie za$ szczeg6lnie czynnikéw spotecznych, o ktérych mowa w definicji obszaru
zdegradowanego),

¢ naktdrym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzi¢
rewitalizacje.

Partycypacja

Zgodnie z ustawa partycypacja spoleczna obejmuje przygotowanie, prowadzenie i ocene
rewitalizacji w sposdb zapewniajacy aktywny udzial interesariuszy, w tym poprzez
uczestnictwo w konsultacjach spotecznych oraz w pracach Komitetu Rewitalizacji.

Nalezy zwrdci¢ uwage, iz interesariusze procesu rewitalizacji (ci, ktérzy korzystajg z dziatan
rewitalizacyjnych/na ktoérych dziatania rewitalizacyjne oddziatywaja), stanowig punkt
odniesienia, na tyle mocny, iz zostato to podkreslone w ustawie, jako szereg wymagan stawianych
gminom planujacym i realizujacym proces rewitalizacji, w oparciu o narzedzie ustawy.
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1.1.2 Czym jest rewitalizacja i jej rola w rozwoju gminy
Rewitalizacja jest zbiorem dziatan interwencyjnych dla rozwigzywania zidentyfikowanych

problemoéw spotecznych i skorelowanych z nimi probleméw w co najmniej jednej z pozostatych

sfer: gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej lub Srodowiskowej iw ramach

ktérych zaplanowane i zrealizowane powinny zosta¢ inwestycje oraz przedsiewziecia
dedykowane dla grup mieszkancéw, ktérzy w sposéb szczegdlny potrzebuja wsparcia.

Rewitalizacja jest istotnym wyzwaniem dla samorzadéw, gdyz odnosi sie do obszaréw

zdegradowanych - czyli znajdujacych sie w stanie kryzysowym.

Rewitalizacja ma zatem w pierwszej kolejnosci stuzy¢ poprawie jakosci zycia mieszkancow,

aspekty spoteczne rewitalizacji sa kluczowe i nadrzedne dla wszystkich pozostatych.

Rewitalizacje okres$lajg zatem nastepujace cechy:

e Jej cele zogniskowane na sferze spotecznej, bo kluczowym jest poprawic¢ jakos¢ zycia ludzi,
ktérym z ré6znych wzgledéw moze gorzej sie powodzic i trudniej zy¢. W konsekwencji wsparcie
dla nich, dziatania na rzecz wiaczenia spotecznego, pomogg im i catej spotecznosci lokalne;.
Warto jednak zauwazy¢, iz warunki zycia, w tym dostep do pracy, skorelowane sg istotnie
z kwestiami ze sfer gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i Srodowiskowej;

e Ma charakter kompleksowych, wzajemnie wzmacniajacych sie dziatan, ktérych celem jest
wyprowadzenie obszaréw zdegradowanych ze stanu kryzysowego;

e Musi by¢ realizowana przy wspotpracy partneréw lokalnych ze wszystkich sektorow:
publicznego, lokalnych przedsiebiorcow, mieszkanicow i przedstawicieli organizacji
pozarzadowych (interesariusze procesu rewitalizacji);

e Zaklada optymalne wykorzystanie endogenicznych uwarunkowan oraz wzmacnianie
lokalnych potencjatow;

e Jest procesem wieloletnim, wymagajacym wspétpracy wielu grup interesariuszy.

Zatem rewitalizacja, rozumiana jako ozywienie spoteczne, poszczegdlnych czesci Gminy,
musi by¢ niezwykle szeroko planowanym i realizowanym dziataniem, w konteks$cie bardzo
precyzyjnie okreslonych obszaréw.

1.2 Jak pracowalismy nad Gminnym Programem Rewitalizacji?
Podstawa zrealizowania dziatan rewitalizacyjnych byta identyfikacja oraz wyznaczenie obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, w odniesieniu do ktérego - wspoélnie ze spotecznoscia
lokalng - zaplanowane zostaty kompleksowe dziatania, majace na celu wyprowadzania go ze stanu
kryzysowego i poprawe jakosci zZycia mieszkarncow. Dlatego tez opracowywany zostat Program
Rewitalizacji, dla okreslenia ktorego konieczne s3:

I ETAP - WYZNACZENIE OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I REWITALIZACJI:

e dokonywana zostata delimitacja - analiza problemdéw spotecznych na terenie gminy
w ukladzie przestrzennym (zidentyfikowane problemy zaprezentowano na mapach)
i wyznaczenie obszaru zdegradowanego,

e na podstawie wnioskéw z analiz, konsultacji z mieszkancami i prowadzonych
badan spotecznych wyznaczany zostat obszar rewitalizacji (obszar rewitalizacji nie moze by¢
wiekszy niz 20% powierzchni gminy oraz zamieszkaty przez wiecej niz 30% liczby
mieszkancéw gminy, obszar rewitalizacji moze by¢ podzielony na podobszary, w tym
nieposiadajgce ze sobg wspdlnych granic).

IIETAP - OPRACOWANIE PROGRAMU REWITALIZAC]I, ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI

PRZEPISAMI PRAWA
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e okreslane zostaly przy udziale interesariuszy cele i dziatania, ktére stanowi¢ majg odpowiedz
na zidentyfikowane problemy spoteczne i zdefiniowanag wizje rozwoju - powstata lista
przedsiewzieé, w tym:

— inwestycyjnych, ktére mogg by¢ finansowane np. w ramach poddziatania 11.1.2
rewitalizacja miast Srednich i matych oraz dziatania 11.2 odnowa obszaréw wiejskich,
RPO WM na lata 2014-2020 oraz w ramach PROW.

— tzw. projektéw miekkich, realizujacych przedsiewziecia, ktérych odbiorcami sg rézne
grupy mieszkancéow (np. mtodziez, seniorzy, rodziny), ktére moga by¢ finansowane
z komponentéw RPO w ramach EFS i innych Zrédet zewnetrznych oraz budzetu gminy.

e Okres$lane zostaty wskazZniki realizacji, jako miary sukcesu Programu Rewitalizacji, system
wdrazania i monitoringu Programu oraz mechanizmy wlaczania interesariuszy w proces
wdrazania.

Proponowana metodologia prac opiera sie na zasadzie partnerstwa i szerokiej wspdtpracy
miedzysektorowej, co spetnia regulacje i wytyczne dotyczace realizacji, ale tez stanowi
rekomendowany przez FRDL MISTiA model pracy nad planowaniem rozwoju wspolnoty
samorzadowe;.
W pracach nad Programem Rewitalizacji wykorzystana zostala metoda partycypacyjno-
ekspercka. Oznacza to przygotowanie Programu przy wykorzystaniu wiedzy i umiejetnosci
ekspertow FRDL MISTiA, ale rownoczesnie - dla osiggniecia w petni zatozonych efektéw -
konieczny byt udziat partneréw, reprezentujacych rézne srodowiska gminy. Z jednej strony to oni
najlepiej znaja potrzeby swoich $rodowisk, natomiast z drugiej strony - Program ma by¢
uzyteczny nie dla ekspertow, lecz dla mieszkancow i podmiotéw lokalnych.

Proponowana metodyka budowy Programu Rewitalizacji opiera sie w szczeg6lnosci na:

o eksperckim opracowaniu dokumentéw diagnostycznych - w oparciu o wiedze i do§wiadczenie
ekspertéw FRDL MISTiA

e oraz partnerskiej budowie planu dziatan rewitalizacyjnych, pod kierunkiem do$wiadczonych
konsultantéw w zakresie metod partycypacyjnych.
Metoda ta, promowana w dokumentach oraz wytycznych wspolnotowych i krajowych, byta

wielokro¢ i z duzym powodzeniem stosowana w wielu wczes$niejszych realizacjach.

Potaczenie doswiadczenia i Swiezo$ci spojrzenia na sprawy lokalne ze strony ekspertow, z drugiej
za$ strony interesariuszy procesu, stanowi¢ ma podstawe do rzetelnego zaplanowania procesu
otwarcia na nowe sposoby i aspekty realizacji lokalnej polityki.

1.3 Kluczowe wnioski z prac nad GPR

Prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Chetmek mialy doprowadzi¢ do tego, aby
zidentyfikowane poprzez liczne Zrdédila (analizy dynamiczne, poréwnawcze, przestrzenne,
badania spoteczne, kilkuetapowe konsultacje spoteczne) problemy, zostaty przetozone
na dziatania stuzace bezposrednim, badz posrednim rozwigzaniom. Z racji na kilkuletni okres
wdrazania GPR, dziatania te winny by¢ zawarte w uktadzie strategicznym i odpowiadac logice
interwencji. Zatem zostala sformutowana wizja, cele szczegétowe, kierunki dziatan
i odpowiadajace im przedsiewziecia. | w efekcie - wskazanie rezultatéow i produktéow oraz
miernikéw sukcesu.

W efekcie prowadzonych prac, w odpowiedzi na zidentyfikowane problemy obszaru rewitalizacji
zdefiniowano cel gtbwny i cele szczegbétowe:
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CEL GLOWNY GPR:
Nowe aspekty i wzmocnienie tozsamo$ci lokalnej oraz integracji spotecznej mieszkancow

obszaru rewitalizacji, jako istotnych elementéw dla zwiekszenia wlaczenia spotecznego,
poprzez tworzenie miejsc i rozwdj oferty sprzyjajacej aktywizacji mieszkancow

oraz warunkow do rozwoju inicjatyw spotecznych, a takze wspieranie dziatan zwigzanych
z jakoScia ksztalcenia oraz rozwojem lokalnego rynku pracy i przedsiebiorczosci, w tym
mobilnosci, jak rowniez dzialania na rzecz poprawy stanu srodowiska, jako kluczowych
aspektow poprawy jakoSci zycia.

Cel 1: KSZTALTOWANIE TOZSAMOSCI LOKALNE] ORAZ WZMACNIANIE INTEGRAC]I
SPOLECZNE]
Zwiekszenie wlaczenia spoltecznego oraz poczucia tozsamosci i integracji spotecznej,

poprzez podniesienie jakosci edukacji i wzmocnienie systemu wsparcia oséb zagrozonych
wykluczeniem spolecznym oraz utworzenie przestrzeni i oferty aktywizujacej
mieszkancow.

Cel 2: ROZW(')] KAPITALU SPOLECZNEGO ORAZ GOSPODARKI LOKALNE]
Rozwéj Kkapitalu ludzkiego i lokalnej przedsiebiorczosci poprzez wsparcie

przedsiebiorcow i oferte aktywizujaca osoby oddalone od rynku pracy oraz dzialania
sprzyjajace mocniejszemu wykorzystaniu lokalnych potencjaléw i poprawie sieci potaczen
z kluczowymi dla mieszkancow obszaru rewitalizacji miejscami na rynku pracy.

Cel 3. FUNKCJONALNA PRZESTRZEN PUBLICZNA I ZDROWE SRODOWISKO
Poprawa jakosSci przestrzeni publicznej i stanu Srodowiska naturalnego, poprzez

podniesienie estetyki i standardéw infrastruktury czesci wspélnych gminy oraz dzialania
na rzecz edukacji ekologicznej mieszkancow i wzmocnienia ich bezpieczenstwa
komunikacyjnego.

Niewatpliwie, sercem Programu rewitalizacji, jest cel szczegélowy pierwszy, ktéry dotyczy
odpowiedzi na kluczowe problemy spoteczne i wokoét niego zogniskowane s3 wszystkie
przedsiewziecia podstawowe. To wtasnie na problemach spotecznych musi zasadzaé sie
odpowiedz zdefiniowana w programie rewitalizacji, dlatego przedsiewziecia te dotycza rozwoju
miejsc i przestrzeni integrujacych spotecznos¢ lokalna, ale rownieZ odpowiadajacych na
indywidualne potrzeby réznych grup wiekowych poprzez zrdéznicowana i adekwatna
oferte, gdyz dostep do oferty wiaczajacej i integrujacej mieszkancéw obszaru rewitalizacji, jest
kluczowym dla faktycznej aktywizacji wykluczonych, badz zagrozonych wykluczeniem
spotecznym.

Dodatkowo planuje sie dziatania majace na celu zwiekszenie dostepnosci do miejsc integracji
dla spotecznosci lokalnych oraz placéow zabaw, co w sposéb szczegélny dotyczy rodzin
z obszaru rewitalizacji.

Celem nadrzednym jest ozywienie, integracja i budowanie kapitatu spotecznego mieszkancéow
gminy. Kierunkiem za$ jest rekonstrukcja historycznego, przemystowego miasta w sensie
spotecznym i przestrzennym oraz wykorzystanie potencjatu drzemigcego nadal w tradycji firmy
Bata. Nieodzowne jest podniesienie estetyki i standardéw infrastruktury technicznej miasta
i komunikacyjnej gminy oraz dziatania na rzecz edukacji ekologicznej mieszkancow. Aby to
osiggna¢ konieczne jest utworzenie wysokiej jakoSci przestrzeni publicznych i réznorodnych
ofert aktywizujacych mieszkancow oraz podniesienie jakos$ci edukacji i skupienie sie
na dziataniach skierowanych do mtodziezy rozpoczynajacej doroste Zycie.
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Uwzgledniajac konieczno$¢ podjecia kompleksowych dziatan na rzecz faktycznej zmiany
na obszarze rewitalizacji, w ramach przedsiewzie¢ uzupeiniajacych, zaplanowano szereg dziatan
stanowigcych odpowiedZ na realizacje zatozen celéw 2 i 3, w tym w zakresie gospodarki
oraz petniejszego wykorzystania zasobéw gminy Chetlmek =z poszanowaniem zasad
zréwnowazonego rozwoju.

Wszystkie te dziatania majg wptyna¢ na ponizszg wizje obszaru rewitalizacji zdefiniowana
w ramach prac nad GPR:

Rewitalizowane obszary gminy Chelmek, dzieki na nowo ksztaltowanej tozsamosci,
czerpiacej z dziedzictwa i historii miasta, w tym marki Bata, tradycji gérniczych oraz
odkrywanych iKkreatywnie wykorzystywanych zasobow gminy, sa przestrzenia dla
aktywnych mieszkancéw, rodzacych sie inicjatyw spotecznych oraz realizacji integrujacej
i wlaczajacej oferty dla r6znych grup wiekowych mieszkancow, ktérzy sa na siebie otwarci
i gotowi do udzielenia pomocy. Jakos¢ edukacji oraz oferta aktywizujaca i rozwijajaca
zainteresowania dzieci imlodziezy, w odniesieniu do uniwersalnych wartosci, s3
fundamentem ksztaltowania przedsiebiorczych i proaktywnych postaw oraz dobrego
startu zyciowego. Dzieki identyfikowanym zasobom, stwarzanym warunkom i rodzacym

sie inicjatywom gospodarczym, realizowanym zgodnie z zasada zréwnowazonego rozwoju,
powstajga nowe atrakcyjne miejsca pracy dla mieszkancow, ktorzy w oparciu o
infrastrukture drog, Sciezek rowerowych i sieci potaczen komunikacja zbiorowa, maja
bezpieczny i latwy dostep do ustug publicznych i rynku pracy.

Caly proces przygotowania GPR odbywal sie przy ogromnym zaangazowaniu wtadz
i pracownikéw gminy Chetmek oraz mieszkancéw, przedsiebiorcédw i organizacji pozarzadowych.
Udziat tych grup przy tworzeniu GPR powinien przetozy¢ sie na udziat przy jego wdrazaniu,
bowiem uczestnicy procesu czuja sie odpowiedzialni za jego dalsze losy. Tym bardziej,
ze dziatania te majg stuzy¢ im samym, ich rodzinom.

Wyrazna, budujaca przestanka odpowiedzialnos$ci w tej kluczowej kwestii, jest liczna
reprezentacja réznych grup spotecznych z obszaru gminy w Komitecie Rewitalizacyjnym,
w ktérego sktad weszto 15 o0séb, z wszystkich sektorow (samorzad, organizacje
spoteczne/mieszkancy i przedsiebiorcy).
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2. CHARAKTERYSTYKA GMINY CHEEMEK

Gmina Chelmek jest gming miejsko-wiejska, potozona w wojewddztwie matopolskim,
w potnocnej cze$ci powiatu o$wiecimskiego. Gmina graniczy od potudnia z miastem i gming
wiejskg Oswiecim (powiat o$wiecimski), od wschodu z miastem i gming Libigz (powiat
chrzanowski), od zachodu z miastami: Imielin i Bierun oraz gming Chetm Slaski (powiat tyski),
zas od pétnocnego wschodu z miastem Jaworzno (powiat grodzki).

Przez gmine przebiega droga wojewédzka nr 780 (Krakéw - Chetm Slaski) oraz droga
wojewodzka nr 933 (Chrzanéw - Libigz - O$wiecim). Na dostepno$¢ komunikacyjng gminy
Chelmek wptywa réowniez biegnaca tedy linia kolejowa (Trzebinia-O$wiecim) oraz strategiczne
potozenie w poblizu duzych osrodkéw miejskich tj. Katowic (odlegtych o ok. 30 km), Krakowa
(odlegtego o ok. 40-50 km) oraz Bielska Biatej (odleglej odlegta o ok. 30-40 km).

Rysunek 1. PoloZenie gminy Chelmek na tle powiatu o$wiecimskiego

Jaenvicel

-2\
PN 7“.’" 4
¢ Gﬁlmek

Oswigcim - wies

Polanka
Wielka

Brzeszcze

Zrédto: Urzad Miejski w Chetmku

Na gmine sktada sie miasto Chetmek (zajmujace 30,4% gminy) oraz sotectwa Bobrek (55,0%)
i Gorzéw (14,6%), tworzace cze$¢ wiejska gminy. W obecnym ksztalcie gmina Chetmek
funkcjonuje od 1973 roku, kiedy powotana zostata poprzez utworzenie wspdlnego urzedu dla
miasta Chetmek i gromady Bobrek. Prawa miejskie, miasto otrzymato w 1969 roku. Zachodnig
i poludniowa cze$¢ gminy zajmujg tereny rolnicze - sg to obszary zlokalizowane wzdtuz
rzeki Przemszy oraz nad rzeka Wisla. Na terenach pétnocy i péinocnego-wschodu znajdujg sie
obszerne tereny le$ne.

Najstarsze obiekty zabytkowe na terenie gminy wystepuja w Bobrku i sg zwigzane z rozlegtym
zalozeniem patacowo-parkowym, powstatym w miejscu dawnego zamku obronnego. Najstarszg
cze$¢ Chelmka stanowi Podzagoérnie, wie§ rozwinieta u potudniowych i potudniowo-zachodnich
zboczy Wzgérza Skata, wzdtuz drogi prowadzacej z Krakowa na Slask, mieszczace relikty
drewnianego budownictwa, typowego dla wsi nadwislanskich.
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Na terenie Gminy Chetmek dominujacg branza jest handel zaréwno hurtowy jak i detaliczny,
ponadto istotne w gospodarce gminy branze to budownictwo oraz przetwérstwo przemystowe.
Przemyst zlokalizowany jest zwtaszcza w Miejskiej Strefie Aktywnos$ci Gospodarcze;j.

Miasto Chelmek posiada wieloletnig tradycje przemystu obuwniczego, zwigzang z dziatalno$cia
rodziny Bata. W 1929 roku, Tomasz i Jan Bata wybudowali fabryke obuwia wraz z osiedlem dla
jej pracownikéw. Projekt miasta stworzyta para czeskich architektow Franciszek Lydie Gahura
(FrantiSek Lydie Gahura) i Mirostaw Drofa (Miroslav Drofa)!l. Efektem planistycznych dziatan
Baty i pracowni architektonicznej w Zlinie jest cze$¢ obecnego miasta Chetmek (jednak
to zaledwie 1/10 catego projektu, zaktadano bowiem, ze Chetmek bedzie liczyt docelowo ok 50
ty$. mieszkancow) - tzw. KOLONIA FABRYCZNA do wybuchu II wojny Swiatowej (na rysunku
ponizej zaznaczona kolorowym obrysem). W latach powojennych obszar zabudowy powiekszyt
sie nieznacznie w stosunku do zaktadanego. Aktualnie miasto Chetmek posiada wiele elementéw
zachowanych z modernistycznego projektu idealnego miasta przemystowego wedlug idei
Jana i Tomasza Batéw. Pomiedzy poszczegdlnymi domami, ktérych architektura byta bardzo
prosta w formie (ceglane prostopadtosciany o ptaskich dachach z kamiennym fundamentem), nie
zezwalano na budowanie pomiedzy nimi ogrodzen.

Rysunek 2. Gmina Chelmek - koncepcja miasta fabrycznego i archiwalne zdjecia doméw
pracownikow

Zrédta: https://archirama.muratorplus.pl/architektura/dzis-bata-lia-w-chelmku-czyli-
odkrywamy-polskie-miasto-batowskie,67_1257.html#strona internetowa

Istniejgca do dzis cze$¢ dzielnicy mieszkaniowej KOLONIA FABRYCZNA, oddzielona jest od
dzielnicy fabrycznej parkiem miejskim. Trzeba mie¢ na uwadze, ze w fabryce Baty pracowali

1]. Nowostawska-Gyaldkay, maj 2015.
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ludzie z okolicznych wsi. Robotnicy Baty otrzymywali mieszkania w domkach jedno-, dwu- lub
cztero-rodzinnych: prostych kostkach z czerwonej cegly, otoczonych ogrddkiem. Kazde
mieszkanie miato osobne wejscie i identyczng powierzchnie 45 metréw kwadratowych - salon
z aneksem kuchennym na dole, sypialnia na pietrzez. Miata ona zapewni¢ komfort wypoczynku
po pracy, podobnie jak nowoczesne w éwczesnym czasie, wyposazone w prad i biezacg wode.
Mozna powiedzie¢, Ze taki standard to wysoki standard dla tych chtopdéw, ktérzy w tym czasie
tworzyli nowg Kklase robotnicza, byt to dla wielu skok cywilizacyjny, gdyz wiele os6b na wsi
mieszkato w domach dwuizbowych - jedna dla ludzi, druga dla zwierzat gospodarczych. Nie
istniejg dzi$ oryginalne budynki fabryczne zaktadéw Baty, jednak w tkance miasta wcigz jeszcze
zachowalo sie wiele elementéw tego przemyslanego projektu.
Rysunek 3. Gmina Chelmek - elementy

Fabryka ta stworzyta szanse rozwoju dla catej
okolicy i jej mieszkancéw. W czasie I wojny
Swiatowej Chetmek zostat wcielony do III Rzeszy,
a po wyzwoleniu Polska Spétka Obuwia "Bata" S.A.
zostala upanstwowiona. Ideg Baty byto
uksztattowanie pracownika - cyt: ,nowego
cztowieka lojalnego wobec pracodawcy, ktory
jednak rozwija sie i korzysta z dobrodziejstw
swojego zaktadu pracy” - moze to $wiadczy¢ o tym,
ze Fabryka Baty nawigzywata do wspotczesnej
(postindustrialnej) koncepcji $rodowiska pracy
work/life balance.

zabudowy pofabrycznej

Zrédto: Chetmek fot. K Tadeusiak rok 2016

2A.Wotodzko, ,Zlin - prywatna rewolucja Tomasza Baty”, adres:
http://www.intertekst.com/212_artykul.html, data dostepu: 22.12.2016.
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3. METODOLOGIA PRAC NAD GMINNYM PROGRAMEM REWITALIZAC]I
3.1 Wyznaczenie obszaru rewitalizacji

3.1.1 (CzeSc¢ statystyczna i analizy przestrzenne
W celu wyznaczenia na terenie gminy Chelmek obszaru zdegradowanego oraz obszaru

rewitalizacji opracowana zostata metodologia sporzadzenia diagnozy gminy. Obejmowata ona:
e analize danych pochodzacych ze statystyki publicznej,
e a takze sporzadzenie analiz przestrzennych, obrazujacych rozklad przestrzenny
problemoéw (spotecznych, gospodarczych, srodowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych,
technicznych) oraz koncentracji zjawisk kryzysowych na terenie gminy Chelmek.

Analiza statystyczna - dynamiczna i poréwnawcza

Dla precyzyjnego zobrazowania sytuacji gminy, zdecydowana wiekszo$¢ danych, zebranych
w ramach diagnozy spoteczno-gospodarczej w obszarach problemowych, zostata poddana
badaniu w dwéch ptaszczyznach. Z jednej strony w uktadzie dynamicznym, jako analiza
podstawowych trendéw rozwojowych. Z drugiej strony w ukladzie poréwnawczym - dane
statystyczne gminy Chelmek zestawiono zwartosciami $rednimi dla: wojewddztwa
matopolskiego i powiatu os$wiecimskiego, a takze z danymi 4 gmin, tworzacych tzw. grupe
poréwnawcza: Alwernia, Libigz, Bukowno oraz Brzeszcze. Gminy dobrano tak, by ich gtéwne
charakterystyki byly poréwnywalne z analogicznymi dla gminy Chetmek. Prawdopodobne jest,
Ze typowe procesy rozwojowe w wybranych do poréwnania gminach przebiegaja w zbliZzonym
kierunku, a mieszkancy i wtadze jednostek samorzadu terytorialnego wchodzacych w sktad
wskazanych obszaréw staja przed podobnymi wyzwaniami. W diagnozie postuzono sie mozliwie
najbardziej aktualnymi danymi statystyki publicznej. Prezentowane dane dotycza okresu lat
2010-2014/2015 (w zaleznosci od dostepnosci danych w momencie rozpoczecia badania).
Ponizej zaprezentowano podstawowe dane dla gminy Chetmek i grupy poréwnawcze;j.

Tabela 1. Zestawienie podstawowych danych dla jednostek grupy poréwnawczej - stan
na 31.12.2014r.

INBEVALZ] Liczba Powierzchni Dochody budzetu Gestos¢ Dochody na Typ
gminy mieszkancow a [z1] zaludnieni  mieszkanca gminy
[km2] a [z1]
[os/km2]

Alwernia 12 727 76 30514 210,68 zt 167 2397,60zF miejsko-
wiejska

Libiaz 22 667 57 55713 822,47 zt 398 2457,93 z1 = miejsko-
wiejska

Bukowno 10 336 65 34415 218,55 zt 159 3329,65zt miejska
Brzeszcze 21587 46 57 147 046,54 7zt 469 2 647,29 z = miejsko-
wiejska
Chelmek 13 084 27 28979 939,52 485 2214,91zf miejsko-
VA wiejska

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych BDL GUS
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Analizy przestrzenne
Analizy bazujace na danych statystyki publicznej uzupetnione zostaly poprzez sporzadzenie

analiz przestrzennych, obrazujacych rozktad probleméw (spotecznych, gospodarczych,

srodowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych oraz technicznych) iszczeg6lnej koncentracji

zjawisk kryzysowych.

Nalezy zaznaczy¢, ze analizy przestrzenne zjawisk kryzysowych opracowane zostaty jedynie dla

tych probleméw i negatywnych aspektéw funkcjonowania gminy Chetmek, dla ktérych istniata

mozliwo$¢é zebrania danych na odpowiednim poziomie agregacji. Tym samym nie wszystkie

zjawiska (spoteczne, gospodarcze, Srodowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne oraz techniczne)

analizowane w diagnozie spoteczno-gospodarczej dato sie przenie$s¢ bezposrednio na mapy

przestrzenne. Analizy przestrzenne stanowig zatem pogtebienie pewnych obserwowalnych

zjawisk Kryzysowych.

Zgodnie z wustawg o rewitalizacji wyznaczenie obszaru rewitalizacji powinno by¢

przeprowadzone w dwoch krokach.

W pierwszym etapie okreSlone powinny zosta¢ obszary zdegradowane, ktére stanowig ,obszar

gminy znajdujgcy sie w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk

spotecznych, w szczego6lno$ci bezrobocia, ubdstwa, przestepczosci, niskiego poziomu edukacji lub

kapitatu spotecznego, a takze niewystarczajacego poziomu uczestnictwa w zyciu publicznym

i kulturalnym. Obszar mozna wyznaczy¢ jako zdegradowany w przypadku wystepowania na nim

ponadto co najmniej jednego z nastepujacych negatywnych zjawisk:

1) gospodarczych - w szczeg6lnosci niskiego stopnia przedsiebiorczo$ci, stabej kondycji
lokalnych przedsiebiorstw lub

2) S$rodowiskowych - w szczego6lnosci przekroczenia standardéw jakos$ci srodowiska, obecnosci
odpadéw stwarzajacych zagrozenie dla zycia, zdrowia ludzi lub stanu srodowiska, lub

3) przestrzenno-funkcjonalnych - w szczeg6lno$ci niewystarczajacego wyposazenia
w infrastrukture techniczng i spoteczna lub jej ztego stanu technicznego, braku dostepu
do podstawowych ustug lub ich niskiej jako$ci, niedostosowania rozwigzan urbanistycznych
do zmieniajgcych sie funkcji obszaru, niskiego poziomu obstugi komunikacyjnej, niedoboru
lub niskiej jakoSci terenéw publicznych, lub

4) technicznych - w szczeg6lnosci degradacji stanu technicznego obiektéw budowlanych, w tym
0 przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu rozwigzan technicznych,
umozliwiajgcych efektywne Kkorzystanie z obiektéw budowlanych, w szczegdlnosci
w zakresie energooszczednosci i ochrony sSrodowiska.

W kolejnym kroku wyznacza sie obszar rewitalizacji —obejmujacy cato$¢ lub cze$¢ obszaru

zdegradowanego, cechujacy sie szczegdlng koncentracja negatywnych zjawisk, na ktérym z uwagi

na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzi¢ rewitalizacje.

Nalezy podkresli¢, ze ustawa o rewitalizacji nie definiuje jednoznacznie poje¢ ,koncentracji”

i,szczegblnej koncentracji” negatywnych zjawisk. W zwigzku z powyzszym w przypadku pojecia

,koncentracji” (odnoszacego sie do analizy wskaznikéw spotecznych na potrzeby wyznaczenia

obszaréw zdegradowanych) przyjeto, ze koncentracja oznacza wystepowanie przynajmniej

dwdch wskaznikéw o wartos$ciach przekraczajgcych wartos$¢ progowa - mediane.

Zatem obszarem zdegradowanym, w mys$l ustawy o rewitalizacji, bedzie obszar na ktérym

wystepuja:

e przynajmniej dwa czynniki spoteczne (odzwierciedlone za pomoca mierzalnych wskaznikow),

ktérych wartoSci przekraczajg mediane dla catej gminy, oraz
e przynajmniej jeden czynnik (wskaznik): gospodarczy lub Srodowiskowy lub przestrzenno-
funkcjonalny lub techniczny, ktérego warto$¢ przekracza mediane dla catej gminy.
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Réwnoczes$nie w ustawie o rewitalizacji brak jednoznacznej definicji ,szczeg6lnej koncentracji”.

Jednakze ustawodawca w art. 10 pkt. 2 ustawy zawart zapis, iz: ,obszar rewitalizacji nie moze by¢

wiekszy niz 20% powierzchni gminy oraz zamieszkaty przez wiecej niz 30% liczby mieszkancow

gminy”. Zatem szczeg6lna koncentracja, w mys$l przestanek wynikajacych z powyzszego punktuy,

oznacza¢ moze obszary gminy zawierajace do 30% mieszkancéw gminy izajmujgce do 20%

powierzchni gminy, na ktérych wystepuje najwieksza liczba negatywnych zjawisk (wskaZnikow

odzwierciedlajagcych problemy spoteczne, gospodarcze, $rodowiskowe, przestrzenno-

funkcjonalne i techniczne). Majac réwnoczesnie na uwadze definicje obszaru rewitalizacji,

przewiduje sie wykluczenie danego obszaru z procesu rewitalizacji (ze wzgledu na brak

szczegblnego znaczenia dla rozwoju lokalnego Ilub brak przewidywanych dziatan

rewitalizacyjnych) i zastgpienie go innym obszarem o ile:

e spelnia on kryteria ,,obszaru zdegradowanego”,

e ma on istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego,

e przewidziane na nim sg dziatania rewitalizacyjne,

e jego wilaczenie nie spowoduje przekroczenia progu 30% mieszkanicow gminy i 20%
powierzchni gminy w obszarze rewitalizacji.

Wyznaczenie obszaréw zdegradowanych i rewitalizacji przeprowadzono zgodnie z ponizszym
procesem:

ANALIZA IR WSKAZNIKI IR gg‘;‘;ﬁggg“ IR WSKAZNIK IR ‘(’)V;:Z%‘{Ow
CZYNNIKOW CZASTKOWE SYNTETYCZNY
ZDEGRADOWANYCH REWITALIZAC]I
Wyznaczenie
obszaréw
Wyanacrenie Sandaryaca || Weveds
wartosci wartosci kayidffﬁl obszarze Wyznaczenie negatywnyih
poszczegdlnych czynnikéw do przynajmniej dwéch wartos$ci Zjawisk
czynnikéw na przedziatu od wskaznikéw wskaznika
poziomie zera do jeden oraz spotecznych o syntetycznego Wybér obszaréw
budynkéw lub odniesienie ich wartoéciach powvzei na podstawie o szczeodlnvm
spéjnych warto$ci w di 1ch powyze] wskaznikéw & d};
przestrzennie obszarach do medianyt - d czastkowych znaczgm;l kE}
planuje dziatania
rewitalizacyjne

Ocene skali koncentracji problemdéw oparto w szczegdlnosci na dwoch wskaznikach:

e koncentracji negatywnych zjawisk”, ktérego celem jest weryfikacja, czy dany obszar spetnia
kryteria ,,obszaru zdegradowanego”, okreslone w ustawie o rewitalizacji,

e syntetycznego wskaznika szczegdlnej koncentracji, ktérego celem jest okreslenie rankingu
obszaréw pod katem wystepowania najwiekszej liczby negatywnych zjawisk i ich klasyfikacji
jako obszary potencjalnie kwalifikowane do obszaréw rewitalizacji.

Wyznaczenie powyzszych wskaznikow wymaga analizy rozmieszczenia przestrzennego zjawisk

problemowych (tzw. ,wskaznikow czastkowych”). W ponizszej tabeli przedstawiono zakres

analizowanych wskaznikdw czastkowych (przypisanych do wszystkich grup wymienionych

w ww. ustawie: spolecznej, gospodarczej, Srodowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz

technicznej).
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Grupa Wskaznik czastkowy Zrédto danych
Liczba przestgpstw i wy kroczen w przeliczeniu na 1000 mieszkancéw Urzad Miejski w Chetmku
Liczba os6b zagrozony ch problemami spoteczny miw przeliczeniu na 1000 mieszkancow Miejski O$rodek Pomocy Spotecznej w Chetmku
Kwota $wiadczent z pomocy spotecznej w przeliczeniu na 1000 mieszkancow Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej w Chetmku
Srednia powierzchnia uzytkowa mieszkan komunalncy h w przeliczeniu na 1 mieszkanca mieszkania Urzad Miejski w Chetmku
komunalnego
Zadtuzenie mieszkarn komunalny ch w przeliczeniu na 1 mieszkarica mieszkania komunalnego Urzad Miejski w Chetmku

spoteczne Srednia powierzchnia uzy tkowa mieszkan spéidzielczy ch w przeliczeniu na 1 mieszkarica mieszkania Urzad Miejski w Chetmku
spotdzielczego
Zadtuzenie mieszkan spétdzielczy ch w przeliczeniu na 1 mieszkanca mieszkania spétdzielczego Urzad Miejski w Chetmku
Gestos¢ stowarzy szen Urzad Miejski w Chetmku
Frekwencja wy borcza Urzad Miejski w Chetmku
Wy niki egzaminu gimnazjalnego Urzad Miejski w Chetmku
Liczba bezrobotny ch w przeliczeniu na 1000 mieszkancow Powiatowy Urzad Pracy w O$wigcimiu

gospodarcze Liczba firm w przeliczeniu na 1000 mieszkancow CEIDG (Urzad Miejski w Chetmku)

przestrzenno-
funkcjonalne

Srednia odlegtos¢ do przy stanku
Srednia odlegtos¢ do $wietlicy / biblioteki
Srednia odlegtosé do boiska sportowego
Srednia odlegtos¢ do placu zabaw
Srednia odlegtos¢ do parku / skweru

Srednia odlegtos¢ do publicznej jednostki o$wiatowej (gimnazjum, szkota podstawowe, przedszkole)

Urzad Miejski w Chetmku
Urzad Miejski w Chetmku
Urzad Miejski w Chetmku
Urzad Miejski w Chetmku
Urzad Miejski w Chetmku

Urzad Miejski w Chetmku

Poziom zanieczy szczenia pytem PM10 — M1 UMwM
$rodowiskowe

Poziom zanieczy szczenia pytem PM10 — M2 UMWM

Procent mieszkancow posiadajacy ch przy tacza wody Urzad Miejski w Chetmku
techniczne

Procent mieszkancéw posiadajacy ch przytacza kanalizacji

Dostepno$¢ danych umozliwiajgcych przeprowadzenie analizy przestrzennej w oparciu
o wielkosci obiektywne, mierzalne i weryfikowalne ograniczyta liczbe analizowanych czynnikéw
do 22.

Z uwagi na brak danych nie analizowano nastepujacych czynnikow:

e niewystarczajgcego poziomu uczestnictwa w zyciu kulturalnym,

e stabej kondycji lokalnych przedsiebiorstw,

e obecnosci odpaddéw stwarzajacych zagrozenie dla zycia, zdrowia ludzi lub stanu §rodowiska,

e degradacji stanu technicznego obiektow budowlanych, w tym o przeznaczeniu
mieszkaniowym,

e niefunkcjonowania rozwigzan technicznych umozliwiajacych efektywne Kkorzystanie
z obiektéw budowlanych, w szczeg6lno$ci w zakresie energooszczednosci i ochrony
Srodowiska.

Szereg potencjalnych dla wykonania analizy czynnikdw wymienianych w ustawie o rewitalizacji

lub rozporzadzeniu Ministra Rozwoju ma charakter jako$ciowy i niekwantyfikowalny w sposéb

umozliwiajgcy pordwnanie z czynnikami delimitacji wymienionymi w innych pozycjach
iwpowyzszej tabeli. Za takie
do zmieniajgcych sie funkcji obszaru”, ktérych ocena odzwierciedla poglad ekspercki i trudno

uznano ,niedostosowania rozwigzan urbanistycznych
uzna¢ ja za czynnik obiektywny, mozliwy do powtdrzenia przy tych samych parametrach
w przysztosci (np. dla potrzeb ewaluacji). ROwniez sparametryzowanie ,niedoboru lub niskiej
jakosci terenéw publicznych” wydaje sie dziataniem subiektywnym wobec braku prawnych
podstaw okres$lania zakresu przestrzennego i przedmiotowego ,terenéw publicznych”, zwtaszcza

w obszarach wiejskich. Takze literatura dotyczaca tej kwestii przedstawia silnie zréznicowane
poglady.
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uwzglednieniu powyzszych ,trudno kwantyfikowalnych” czynnikéw w pogtebionej analizie
obszaréw rewitalizacji. Odniesienie do znaczenia obszaru rewitalizacji dla rozwoju gminy
przedstawiono w czeSci przedstawiajgcej wyznaczone podobszary rewitalizacji, natomiast
z uwagi na dominujacg role analizy wskaznikowej pominieto na etapie wyznaczania obszaréw
koncentracji kwestie wykraczajace poza fakt koncentracji zjawisk negatywnych na poziomie
powyzZej mediany dla catej jednostki zgodnie z zaleceniami metodologicznymi UMWM.

Jednostka referencyjna dla analiz przestrzennych

Analiza rozmieszczenia negatywnych zjawisk i ocena skali ich koncentracji zostata wykonana dla

catej gminy w podziale na siatke 100m x 100m. W tym:

e Dla kazdego wskaznika czastkowego wyznaczono mediane wartosci (z wytgczeniem obszaréw
niezamieszkatych). Nastepnie dla kazdego podobszaru wyznaczono wskaznik koncentracji
negatywnych zjawisk, tj. zweryfikowano czy dany obszar spetnia kryteria obszaru
zdegradowanego, okreslone w ustawie o rewitalizacji;

e W celu wyznaczenia obszaréw o szczegdélnej koncentracji negatywnych zjawisk obliczono
syntetyczny wskaznik szczegdlnej koncentracji, odzwierciedlajacy liczbe negatywnych
czynnikow (wskaznikow czastkowych), ktorych warto$¢ na danym obszarze przekracza
mediane dla gminy. Zgodnie z zapisami ustawy o rewitalizacji, wskaznik ten zostat
wyznaczony tylko dla obszaréw zdegradowanych;

e Nastepnie wszystkie obszary o wymiarach 100m x 100m uszeregowano od najwiekszej
do najmniejszej liczby wskaznikdw przekraczajacych mediane dla gminy i wybrano
te obszary, ktore charakteryzuja sie najwieksza liczba tych wskaznikéw i nie
przekraczaja 30% liczby mieszkancéow i 20% powierzchni gminy. Wyselekcjonowane
obszary stanowig wstepng grupe obszaréw o szczeg6lnej koncentracji negatywnych zjawisk;

e W kolejnym kroku wstepna lista obszaréw o szczegdlnej koncentracji negatywnych zjawisk
zostata zweryfikowana pod katem tego czy:

— obszar ma szczeg6lne znaczenie dla rozwoju lokalnego,
— przewiduje sie na nim (wobec niego) realizacje dziatan rewitalizacyjnych.

Obszary, ktore nie spelniaty powyzszych zatozen, zostaly wykluczane z grupy obszaréw

rewitalizacji i zastepowane kolejnymi o najwyzszej liczbie wskaZnikéw negatywnych, o ile

spelnialy one powyzsze zatozenia i nie powodowaty przekroczenia ograniczenia 30% liczby
mieszkancéw i 20% powierzchni gminy w obszarach rewitalizacji.

3.1.2 Badania spoteczne
W ramach prac diagnostycznych, przeprowadzono wsréd mieszkanicow gminy Chelmek

badanie ankietowe w podziale na miasto i dwa obszary wiejskie . W badaniu prowadzonym
drogg tradycyjng (ankiety papierowe) oraz elektroniczng (formularz do wypetnienia on-line)
udziat wzieto 361 (w tym 271 uczestnikéw z terenu miasta oraz 90 uczestnikéw z obszarow
wiejskich).

Zdecydowana wiekszo$¢ uczestnikow badania to osoby mieszkajace w swoich miejscowos$ciach
od urodzenia - w mie$cie Chelmek stanowili oni 67,9% wszystkich ankietowanych, w sotectwie
Bobrek - 61,5%, a w sotectwie Gorzéw az 73,7% wszystkich respondentow.

Najwazniejsze wnioski ptynace z przeprowadzonych w gminie badan spotecznych ujeto

ponizej.

e Ankietowani z terenu miasta Chelmek za najwieksze problemy spoteczne miasta uznali: brak
perspektyw dla mtodych oséb i malzenstw (71,6% wskazan na 1 lub 2 w 5-stopniowej skali
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ocen, gdzie 1 oznaczato problem najistotniejszy), biede i niskie zarobki (62,4% wskazan) oraz
bezrobocie (61,2% wskazan). Mniejsza liczbe wskazan odnotowano w przypadku, Scisle
powigzanych z tymi zagadnieniami, probleméw zemigracja oséb mtodych, dobrze
wyksztatconych oraz przedsiebiorczych;

Wsrdd grup potrzebujacych szczegdlnego wsparcia instytucji publicznych i organizacji
pozarzadowych na terenie miasta Chelmek wskazywali oni wtasnie osoby bezrobotne (48,3%
wskazan na 1 i 2 w 6-stopniowej skali, gdzie 1 oznaczato grupe z najwieksza potrzeba),
a takze mlodziez (44,8% wskazan). Nalezy takze podkresli¢, Ze mieszkancy bioracy udziat
w badaniu chetnie udzielali wtasnej odpowiedzi, doprecyzowujac, Ze chodzi przede wszystkim
o mtodych ludzi po zakonczeniu edukacji. Wysoki odsetek wskazan odnotowano takze w
przypadku os6b niepelnosprawnych (46,0% wskazan) oraz dzieci (45,3% wskazan)
i 0s6b starszych (38,9% wskazan);

Mieszkancy, ktérzy wzieli udziat w ankiecie, zwracali uwage na konieczno$¢ zorganizowania
oferty czasu wolnego (animowanie zajeé¢, rozrywka, czynny wypoczynek itp.) dla mtodych
ludzi po zakonczeniu edukacji (59,0% wskazan) oraz mtodziezy ze szkét ponadpodstawowych
(44,3% wskazan). Wysoki odsetek wskazan odnotowano takze
w przypadku rodzin z dzie¢mi (32,1% wskazan) oraz dzieci ze szkoty podstawowej (24,72%).
Istotng grupg, dla ktorej zdaniem respondentéw nie ma wystarczajacej oferty spedzania czasu
wolnego, s3 osoby niepelnosprawne (34,7% wskazan);

WSsrdd najbardziej brakujacej infrastruktury czasu wolnego na terenie miasta znalazty sie:
Swietlica/klub (39,1% wskazan), kawiarnia/restauracja (38,8% wskazan) oraz boisko lub
sitownia (29,9% wskazan). Wéréd istotnych elementéw wymienionych przez mieszkancéw
wyrdznic nalezy: basen, skatepark oraz $ciezki rowerowe;

Za gtéwne obszary miasta, wymagajace rewitalizacji w pierwszej kolejnosci, mieszkancy
miasta uznali: Stawy (34,3% wszystkich wskazan), okolice dworca PKP (15,5%) oraz strefy
przemystowej (14,0%), a takze tzw. ,lasek szkolny” na Osiedlu;

Za najistotniejsze problemy solectwa Gorzow mieszkancy uznali niska $wiadomo$¢
ekologiczng mieszkancéw (57,9% wskazan) oraz brak $ciezek rowerowych (50,0% wskazan).
Do szczeg6lnych probleméw zaliczy¢ nalezy ponadto zanieczyszczenie srodowiska (39,5%
wskazan) oraz dostepnos¢ i jako$¢ ustug (takze 39,5% wskazan);

Ponadto mieszkancy zwracali uwage na brak przestrzeni do spedzania czasu wolnego dla
mtodziezy ze szkét ponadpodstawowych oraz mtodych ludzi po zakonczeniu edukacji, a takze
rodzin z dzie¢mi. Z kolei za najbardziej brakujgce elementy infrastruktury czasu wolnego
uznane zostaly: park/plac (miejsce spotkan 1 spaceréw), Swietlica/klub oraz
kawiarnia/restauracja;

Za grupe bezrobotnych szczegdlnie potrzebujaca wsparcia na terenie sotectwa Gorzéw
mieszkancy zaliczyli przede wszystkim osoby powyzej 55 roku zycia (23,7% wskazan). Wysoki
odsetek wskazan odnotowano ponadto w przypadku matek powracajacych do pracy po
urlopie macierzynskim (15,8%) oraz osob niepetnosprawnych (13,2%) imtodych ludzi
z wyzszym wyksztatceniem (13,2%);

Zdecydowana wiekszo$¢ respondentéw wskazywata na konieczno$¢ inwestowania w chodniki
i deptaki pieszo-rowerowe (73,7% respondentdéw). Wysoki odsetek ankietowanych podkreslat
takze koniecznos¢ inwestycji w rekreacyjne $ciezki rowerowe (47,4%) oraz baze i
infrastrukture sportowo-rekreacyjna (31,6%);
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e Za miejsca w sotectwie, ktore szczegdlnie potrzebuja interwencji uznane zostaty: przestrzen
sportowa i rekreacyjna, ulice, drogi, pobocza oraz przestrzen publiczna (w s3asiedztwie
Swietlicy, remizy, biblioteki, koSciota);

e Podobnie jak w przypadku sotectwa Gorzéw, takze w Bobrku za najwazniejsze inwestycje
uznane zostaty dziatania zwigzane z modernizacja i budowa chodnikéw oraz deptakdéw pieszo-
rowerowych (75,0% wskazan respondentéw). W dalszej kolejnoSci znalazly sie propozycje
modernizacji i rozbudowy komunalnej infrastruktury technicznej oraz rozwoéj oswietlenia
ulicznego;

e Zdecydowana wiekszo$¢ respondentéw nie korzysta z transportu zbiorowego (33,3%
respondentéw). Najcze$ciej ankietowani mieszkancy obszaréw wiejskich korzystajg
z komunikacji raz w tygodniu (14,4%) lub rzadziej niz raz w miesigcu (13,3%). Zaledwie
niecate 8,0% mieszkancow sotectw korzysta z komunikacji zbiorowej codziennie;

e Gléwnym powodem unikania komunikacji zbiorowej jest korzystanie z wlasnego auta (26,7%
respondentow). Wysoki odsetek mieszkancéw sotectw rezygnuje z podréZowania w ten
sposéb ze wzgledu na brak kurséw w odpowiadajacych im godzinach (21,1%). Mieszkancy
solectw podkreslali takze, Ze unikajg komunikacji zbiorowej ze wzgledu na brak kurséow w
interesujgce ich miejsca (10,0%) oraz zbyt wysokie ceny biletéw (niecate 8,0% badanych).

3.1.3 Dane pozyskane w procesie partycypacji
W ramach prac prowadzonych w I etapie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji,

przeprowadzone zostaty warsztaty diagnostyczne i konsultacyjne, ktére miaty na celu
wyznaczenie obszaréw zdegradowanych (OZ) i obszaréw rewitalizacji (OR).
Warsztaty diagnostyczne (wydobywcze) - spotkania z interesariuszami OZ i OR
14.04.2016r. Trzy warsztaty diagnostyczne:
15.04.2016 . e w miescie Chetmek (14.04), spotkanie mialo miejsce w Miejskim
Osrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chetmku, plac Kilinskiego 3
¢ na obszarach wiejskich gminy:
—Gorzow (14.04), spotkanie miato miejsce w Samorzagdowym Zespole
Szko6t w Gorzowie, ul. Szkolna 3,
—Bobrek (15.04), spotkanie miato miejsce w Domu Ludowym
w Bobrku, ul. Nadwislanska 152.
Spotkania miaty charakter otwarty (byto to pierwsze takie spotkania
z mieszkancami i interesariuszami procesu rewitalizacji), ktérych
celem byto zaprezentowanie idei rewitalizacji oraz poinformowanie
mieszkancéw o rozpoczetym procesie prac nad Programem
Rewitalizacji. To pierwsze wyj$cie do spotecznosci z komunikatem
ijednocze$nie  mozliwo$¢  zebrania  pierwszych  informacji
o kluczowych problemach spotecznych i mocnych stronach gminy.
Zastosowang formg pracy warsztatowej byta dyskusja, a takze praca
wgrupach zmapami, podczas ktérej mieszkancy wskazywali
miejsca o szczegélnym dla nich znaczeniu: sprzyjajace
spotkaniom/integracji spotecznej oraz obszary problemowe
wymagajace zmiany (wraz z dodatkowym opisem).
12.05.2016r. Spotkanie konsultacyjne (debata spoteczna) z grupa reprezentantéw
zterenu gminy Chelmek, dotyczgce okreSlenia granic obszaréw
zdegradowanych i rewitalizacji.
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W ramach prac diagnostycznych, przeprowadzono ws$réd mieszkancéw gminy Chelmek
wspomniane juz badanie ankietowe w podziale na miasto (Chelmek) i dwa osobne
kwestionariusze dla sotectw (Bobrek i Gorzow) (realizacja: 25. 04. - 05.05. 2016 r.)
W badaniu prowadzonym drogg tradycyjng (ankiety papierowe) oraz elektroniczng (formularz
do wypetnienia on-line) udzialt wzieto: 361 (wtym 271 uczestnikow z terenu miasta oraz
90 uczestnikéw z obszaréw wiejskich).

Konsultacje projektu uchwaly dotyczacej wyznaczenie OZ i OR oraz regulaminu i wyboru
czlonkow Komitetu Rewitalizacji - spotkania konsultacyjne z interesariuszami OZ i OR

25.05.2016 r. spotkanie konsultacyjne - warsztat konsultacyjny w formie otwartej,

19.07.2016r. debaty dla mieszkancow iinnych interesariuszy rewitalizacji
z obszaréw wiejskich gminy Chetmek,

09.06.2016 r. II spotkanie w formie pracy z mapa, dla mieszkanicéw terenu miasta
Chelmek i innych interesariuszy rewitalizacji,

16.08.2016 spotkanie z mieszkaricami i innymi interesariuszami rewitalizacji
z wykorzystaniem mapy, polaczone ze spacerem studyjnym.

Na spotkaniach oproécz prac nad uchwatg dotyczaca 0Z i OR mieszkancy pracowali w podgrupach
metoda warsztatowq i okreslili kluczowe problemy i potencjaty, jakie w ocenie interesariuszy
mozna zdiagnozowac na podobszarach rewitalizacji.

W dniach 25.062016 i 09.06.2016 odbywaty sie nastepujace po sobie spotkania konsultacyjne
dotyczace dwdch uchwat - o wyznaczaniu OZ i OR oraz zasad wyznaczenia sktadu oraz zasad
dziatania Komitetu Rewitalizacji, zbierano réwniez opinie interesariuszy procesu na temat zasad
powotywania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu.

Najwazniejsze wnioski, ptynace z przeprowadzonych w gminie spotkan, zostaty zaprezentowane

w raportach z warsztatéw oraz wykorzystane w pogtebionej analizie podobszaréw rewitalizacji
oraz identyfikacji kluczowych probleméw / wyzwan dla obszaru rewitalizacji w gminie.
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3.2 Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji

3.2.1 Badania spoteczne
W ramach prac nad przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji przeprowadzono wsréd

mieszkancéw gminy Chetmek badanie ankietowe w podziale na podobszary rewitalizacji.
W badaniu prowadzonym droga tradycyjna (ankiety papierowe) oraz elektroniczng (formularz
do wypekienia on-line) udziat wzieli mieszkancy wszystkich pieciu podobszaréw rewitalizacji.
W sumie formularze ankietowe wypemlmito 176 o0séb.

3.2.2 Dane pozyskane w procesie partycypacji
W ramach prac prowadzonych w II etapie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji,

przeprowadzono trzy spotkania konsultacyjne (wydobywcze) dotyczace kluczowych wyzwan dla

obszaru rewitalizacji i propozycji rozwiagzan zidentyfikowanych probleméw dla poszczegélnych

podobszaréw rewitalizacji.

e Trzy spotkania, w podziale na grupy podobszaréw rewitalizacji, odbyty sie: 20.10.2016,
21.10.2016 i 10.11.2016 roku. Spotkania moderowane byly przez konsultantéw o duzym
doswiadczeniu w prowadzeniu proceséw partycypacyjnych, co pozwolito odnies¢ sie
do prezentowanych tresci ze zrozumieniem i tatwoscia.

e Wsréd form i metod warsztatowych, dobierano takie, ktére mogly najefektywniej
przyczyni¢ sie do zidentyfikowania rozwigzan probleméw w przestrzeni obszaréw
rewitalizacji, uzywano map, matryc probleméw i potencjatéw poszczegélnych podobszaréw,
mieszkancy pracowali w grupach, w kontekscie potrzeb/problemdéw poszczegdlnych grup
spotecznych czy potencjatéw (praca nad fiszkami projektow).

Najwazniejsze wnioski plyngce z przeprowadzonych w gminie spotkan i badan zostaty

zaprezentowane w raportach oraz wykorzystane w:

e poglebionej analizie podobszaréw rewitalizacji,

¢ identyfikacji kluczowych probleméw / wyzwan dla obszaru rewitalizacji w gminie,

o identyfikacji i okresleniu przedsiewzie¢, majacych stanowi¢ odpowiedZ na zidentyfikowane
problemy (wyzwania).

W ramach prac nad GPR odbyto sie w dniu 13 grudnia 2016 r. spotkanie Komitetu Rewitalizacji.
Mialo ono na celu oméwienie kluczowych zatozenn GPR: Kkluczowe problemy obszaru
rewitalizacji (ich przyczyny, skutki, wyzwania - czyli jak je rozwigzac), cele i kierunki dziatan
oraz przedsiewziecia, jako odpowiedz na zidentyfikowane obszary.
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4. OBSZAR REWITALIZAC]JI GMINY CHEEMEK

4.1 Jak doszliSmy do ustalenia obszaru rewitalizacji - Kkluczowe
przestanki dla wyznaczenia obszaru rewitalizacji

4.1.1. Czynniki spoteczne

e Sredni przyrost naturalny na 1 tys. mieszkaincéw z lat 2010-2014 w gminie Chelmek
(-0,1%o) byt nizszy niz Srednia dla wojewo6dztwa matopolskiego (1,7%o) oraz Srednia dla
powiatu o$wiecimskiego (0,3%o). Jednocze$nie w analizowanym okresie w gminie Chetmek
obserwowalne jest dodatnie $rednie saldo migracji na 1 tys. mieszkancéw (0,6%o) — wskaznik
ten jest lepszy od Sredniej dla powiatu o$wiecimskiego (-0,5%o0), przy czym nalezy zaznaczyg¢,
ze $rednia dla wojewo6dztwa matopolskiego wynosi 1,1%.

e Na terenie gminy Chelmek obserwowany jest proces starzenia sie spoteczenstwa - spadek
udziatu os6b w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym w ogélnej liczbie ludnosci oraz
wzrost udzialu os6b w wieku poprodukcyjnym. W 2014 roku osoby w wieku
przedprodukcyjnym (do 17 lat) stanowity 16,6% ogétu ludnosci, podczas gdy w2010 roku byto
to 17,7%. Podobnie obserwowalny jest spadek odsetka os6b w wieku produkcyjnym -
z 65,0% w 2010 roku do 63,8% w 2014 roku. Natomiast udziat w strukturze ludnosciowej
gminy oséb w wieku poprodukcyjnym (59+/64+) w 2014 roku wynosit 19,6 % populacji
gminy, podczas gdy w roku 2010 byto to 17,3%.

e Przyrost ludnosci w wieku poprodukcyjnym, dla przedziatu 2010-2014, wyni6ést w gminie
Chelmek 13,3%, co byto wynikiem nizszym niz $rednia krajowa (15,7%), ale wyzszym niz
$rednia dla wojewddztwa matopolskiego (10,3%) oraz powiatu o$wiecimskiego (10.2%).
Prognozuje sie, ze do roku 2030 liczba mieszkancow w wieku poprodukcyjnym
w wojewddztwie matopolskim wzrosnie o kolejne 20%.

e 7Zgodnie z danymi Internetowego Obserwatora Statystyk Spotecznych, w 2014 roku ze
$Swiadczen pomocy spotecznej w gminie Chetmek korzystato tgcznie 649 os6b - 0 12,7% mniej
niz w 2009 roku (94 osoby). Znaczaca zmiana w liczbie beneficjentow pomocy spoteczne;j
nastgpita w 2012 roku, gdy liczba os6b objetych wsparciem MOPS wzrosta z 616 oséb do 708
os6b (wzrost o 14,9%), by w kolejnym roku spa$¢ do 630 oséb (spadek o 11,0%).
Najprawdopodobniej jest to konsekwencja rozporzadzenia w sprawie zweryfikowanych
kryteriow dochodowych oraz kwot Swiadczen pienieznych z pomocy spotecznej, ktére
zmienito wysokosci kwot kryteriow dochodowych. Odsetek oséb objetych pomocg spoteczna
w liczbie ludnosci ogoétem w gminie Chetmek w 2014 roku réwny byt 4,7%. Jest to odsetek
nizszy od $redniej dla Polski (8,0%) oraz wojewddztwa matopolskiego (6,4%) i bardzo
zblizony do wiekszos$ci gmin w grupie poréwnawczej. Wedtug danych Ministerstwa Pracy
i Polityki Spotecznej, najczestszymi powodami udzielania pomocy spotecznej w 2014 roku
w gminie Chetmek byly: ubéstwo (57,8% wszystkich oséb korzystajacych z pomocy
spotecznej) oraz bezrobocie (50,2% odbiorcéw pomocy spotecznej). Do gtéwnych powoddw
udzielania pomocy spotecznej na terenie gminy zaliczy¢ nalezy ponadto: niepetnosprawno$¢
(32,0%), bezradnos$¢ w sprawach opiekunczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego (29,0%), a takze dtugotrwala lub ciezka chorobe (22,8%) oraz potrzebe ochrony
macierzynstwa (16,3%).

e Nakoniec 2015 roku w rejestrach Powiatowego Urzedu Pracy w Oswiecimiu odnotowano 324
osoby bezrobotne z gminy Chetmek. Obserwowalny jest systematyczny spadek liczby oséb
pozostajagcych bez pracy - zmiana w stosunku do roku bazowego (2010 rok, 507
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zarejestrowanych bezrobotnych) wynosita - 36,1%. Trzeba zaznaczy¢, ze dynamika tego
spadku byta wieksza od $redniej dla powiatu o$wiecimskiego, dla ktérego wyniosta ona -
27,5% (spadek o 1794 bezrobotnych). Stosunek liczby bezrobotnych do liczby osé6b w wieku
produkcyjnym w 2014 roku wyniost w gminie Chetmek 5,2% (437 bezrobotnych). Dodatkowo,
w 2010 roku udzial ten odnotowano na poziomie 6,0% (507 bezrobotnych), co oznacza, Ze
sytuacja w tym zakresie poprawia sie. Analiza przestrzenna wskaznika oséb bezrobotnych na
1 tys. mieszkancow pozwala stwierdzi¢ do$¢ rownomierny rozktad liczby bezrobotnych na
terenie catej gminy. Wysoki odsetek os6b bezrobotnych odnotowano zaréwno na terenie
miasta Chetmek (Osiedla ,Stare Miasto” i ,Nowe Miasto” oraz sotectw Gorzéw (zwtaszcza
potudniowa cze$c¢) i Bobrek.

Analiza struktury bezrobocia ze wzgledu na ekonomiczne grupy wieku wskazuje,
ze najwieksza cze$¢ ogoétu bezrobotnych zarejestrowanych na obszarze gminy Chetmek
stanowity w 2015 roku osoby w wieku od 25 do 34 lat - 25,3% og6tu pozostajacych bez pracy.
Jednocze$nie wszystkie osoby w wieku 24 do 44 roku zycia - stanowity 48,8% og6tu
bezrobotnych, co wskazuje na duze problemy tej grupy mieszkancéw ze znalezieniem
zatrudnienia. Nalezy dodatkowo zaznaczy¢, dynamiczny wzrost liczby oséb pozostajgcych bez
pracy w wieku do 55 lat w stosunku do roku bazowego (2010). Tym samym, niezwykle istotng
tendencjg na terenie gminy Chelmek jest duzy wzrost liczby oséb pozostajacych bez pracy w
wieku powyzej 55 roku zycia - w stosunku do 2010 roku liczba oséb bezrobotnych w tym
przedziale wiekowym powiekszyta sie o 38 osdb, co daje wzrost procentowy na poziomie
122,6%. Rosnacy odsetek oséb bezrobotnych w wieku niemobilnym, ze wzgledu na koszty i
trudno$ci w zakresie zaktywizowania zawodowego tych oséb, stanowi powazne wyzwanie dla
instytucji rynku pracy i stuzb zatrudnienia.

Analiza struktury bezrobocia ze wzgledu na wyksztatlcenie wskazuje natomiast,
ze w 2015 roku najwieksza cze$¢ ogétu bezrobotnych z terenu gminy Chelmek stanowity
osoby zwyksztatceniem zasadniczym zawodowym (29,6%), policealnym i S$rednim
zawodowym (22,8%) oraz gimnazjalnym i nizszym (22,8%). Lacznie absolwenci szkét
zawodowych stanowili 52,4% wszystkich bezrobotnych. Wysoki wskaznik udziatu os6b
z wyksztatceniem zawodowym w ogdlnej liczbie bezrobotnych wskazywa¢ moze na rozmijanie
sie kierunkéw ksztatcenia z potrzebami rynku pracy. Analiza bezrobocia w gminie Chetmek
ze wzgledu na czas pozostawania bez pracy wskazuje, ze najwiekszy odsetek bezrobotnych
w 2014 roku stanowily osoby pozostajace bez pracy od 3 do 12 miesiecy (34,6% ogotu
bezrobotnych) oraz osoby pozostajgce bez pracy do 3 miesiecy (34,0%). Jednoczes$nie osoby
dtugotrwale bezrobotne (tzn. pozostajace bez pracy powyzej 12 miesiecy) stanowia az 31,5%
wszystkich bezrobotnych.

Odsetek dzieci w wieku 3-6 lat objetych wychowaniem przedszkolnym w gminie Chetmek
w 2014 roku wynosit 87,4%, podczas gdy $rednia dla powiatu o$wiecimskiego byta réwna
89,4%, a dla wojewddztwa matopolskiego 83,1%. Zaznaczy¢ nalezy pozytywny trend
w przypadku gminy Chetmek - od 2009 roku odsetek dzieci objetych wychowaniem
przedszkolnym systematycznie wrasta.

Na terenie gminy Chelmek funkcjonujg cztery zespoty szkét, w sktad ktéorych wchodza
przedszkola, szkolty podstawowe i gimnazjalne. Dwa z nich usytuowane sa na obszarze
wiejskim gminy, po jednym w kazdym sotectwie.

Wedtug danych BDL GUS, w 2014 roku do szkét podstawowych uczeszczato 728 uczniow,
z czego 500 dzieci to uczniowie szkét w miescie Chetmek. W 2013 roku, w stosunku do roku
bazowego (2009), obserwowalny byt niewielki spadek ogolnej liczby uczniéw, wynoszacy
okoto 7,4 (-53 osoby). Niemniej jednak 2014 rok byl pierwszym rokiem, w ktéorym
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odnotowano wzrost liczby uczniéw w stosunku do roku bazowego, co moze wynika¢ ze zmian
w systemie edukacji — 2014 rok byt pierwszym, w ktérym do szk6t podstawowych skierowane
zostaty dzieci w wieku 6 lat.

W 2015 roku w gminie Chetmek $redni wynik sprawdzianu po VI klasie szkoty podstawowej
wynosit 65,3%, co byto wartoscig nizszg zardwno od $redniej dla regionu, jak i Sredniej dla
powiatu o$wiecimskiego.

W 2014 roku do szkét gimnazjalnych na terenie gminy Chetmek uczeszczato 345 uczniow,
z czego zdecydowana wiekszo$¢ (243 osoby; 70,4%) uczyta sie w szkotach z obszaru miasta
Chelmka. W stosunku do roku bazowego (2009) liczba gimnazjalistow z terenu gminy spadia
0 18,2% (77 osob). Negatywna tendencja w tym obszarze jest szczegOlnie widoczna
w gimnazjach z obszaréw wiejskich gminy Chetmek, gdzie dynamika zmian w stosunku
do 2009 roku wynosita -23,3% (- 31 oso6b).

Podobnie jak w przypadku wynikéw z egzaminu po szkole podstawowej, wyniki z egzaminu
gimnazjalnego w gminie Chelmek sg nizsze do $redniej dla powiatu oswiecimskiego
i wojewo6dztwa matopolskiego. W korelacji ze wskaznikiem edukacyjnej warto$ci dodane;j
(EWD), bedacej statystycznym wyznacznikiem postepu poczynionego przez ucznidéw podczas
nauki w danej szkole i pokazujacej wktad szkoty w wyniki nauczania, stwierdzi¢ mozna,
ze relatywnie niskie wyniki w szkotach gimnazjalnych wynika¢ moga ze stosunkowo niskiej
efektywnosci tego typu placéwek na terenie gminy.

Analiza danych z lat 2013 - 2015 wykazata, ze zar6wno w przypadku wynikéw z czesci
humanistycznej, jak i w przypadku wynikéw z czeSci matematyczno-przyrodniczej
zidentyfikowa¢ mozna placéwki zagrozone zakwalifikowaniem do Kkategorii placowek
wymagajgcych pomocy (z niskimi wynikami i niskg EWD wskazujgcymi na brak postepow
edukacyjnych). Z drugiej strony mozna takze wskaza¢ placéwki pozytywnie wyrdzniajace sie
na tle Sredniej wojewddzkiej i ogélnopolskiej, ktore mozemy nazwaé szkotami sukcesu.
Wskaznik rozwoju podmiotéw trzeciego sektora w gminie Chelmek wyrazony liczbg fundacji,
stowarzyszen i innych organizacji w przeliczeniu na 10 tys. mieszkancéw jest zdecydowanie
nizszy od warto$ci Sredniej w wojewddztwie matopolskim, ktéra to z kolei praktycznie
pokrywa sie z przecietng ogoélnokrajowa. Cho¢ w analizowanym okresie wzrosta liczba
zarejestrowanych fundacji i stowarzyszen oraz organizacji spotecznych, dystans pomiedzy
gming Chelmek (w2014 r. 22 podmioty na 10 tys. mieszkancow), a $rednig dla Matopolski (33
podmioty) utrzymuje sie na staltym poziomie. Wyzsza $rednig liczbe organizacji trzeciego
sektora odnotowano w analizowanym okresie na terenie miasta Chelmek (23 podmioty
na 10 tys. mieszkancow).

Poréwnanie frekwencji na terenie gminy Chetmek w wyborach parlamentarnych
i prezydenckich do S$rednich wskaznikéw w powiecie o$wiecimskim, wojewodztwie
matopolskim i $redniej ogbélnokrajowej wskazuje, ze w kazdym roku wyborczym frekwencja
odnotowywana lokalnie byta poréwnywalna do Sredniej dla wojewddztwa matopolskiego
inizsza od $redniej dla powiatu o$wiecimskiego, a jednocze$nie wyzsza od wartosci
przecietnych na obszarze catego kraju. Jednocze$nie frekwencja wyborcza w wyborach
prezydenckich w 2015 roku w gminie Chelmek (55,6%) byta jedng z wyzszych wsrod
jednostek grupy poréwnawczej — wyzszg warto$¢ odnotowano jedynie w gminie Brzeszcze
(61,3%). W przypadku gminy Chelmek, frekwencja wyborcza w wyborach samorzadowych
jest przecietnie najnizsza. Stan ten co do zasady ulega pogorszeniu. Niemniej jednak
frekwencja wyborcza w 2014 roku w gminie Chetmek (50,7%) byta wyzsza niz $rednia dla
wojewddztwa matopolskiego oraz powiatu os$wiecimskiego. Moze to by¢ efektem
zobojetnienia wyborcow oraz generalnej kultury politycznej, objawiajgcej sie niskim
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poziomem debaty publicznej, jak roéwniez rozmijaniem sie oczekiwan spotecznych
z propozycjami kandydatéw (wyborcy nie widzg potrzeby uczestniczenia w wyborach).

e Istotnym wskaZnikiem warunkujagcym jakos$¢ Zycia lokalnej spotecznosci jest takze liczba
przestepstw i wykroczen. Przekltada sie ona bowiem na poczucie bezpieczenstwa, ktére
z jednej strony moze powodowaé dyskomfort psychiczny mieszkancéw, a z drugiej strony
moze prowadzi¢ do dezintegracji spotecznosci lokalnych, powodujac rezygnacje
Z przebywania w przestrzeniach publicznych. Przestrzenny rozktad przestepstw i wykroczen
na 1 tys. mieszkancéw w gminie Chelmek obejmuje takze przestepstwa i wykroczenia w ruchu
drogowym, co sprawia, Ze najwyzsze wartoSci tego wskazZnika koncentrujg sie wzdtuz
gtéwnych szlakow komunikacyjnych przebiegajacych przez teren gminy. I tak, najwieksza
koncentracja przestepstw i wykroczen na terenie miasta Chetmek odnotowana zostata w ciggu
drogi wojewédzkiej nr 780 (Krakéw-Chetm Slaski). Tendencja ta zachowana zostata takze na
terenach wiejskich, gdzie wysoka liczba przestepstw i wykroczen odnotowana zostata w
rejonie drogi wojewddzkiej nr 933 (Chrzanéw-Rzuchow).

4.1.2. Czynniki gospodarcze

e Na koniec 2015 roku na terenie gminy Chelmek dziatato 1 013 podmiotéw gospodarczych
(stanowily one 7,1% podmiotéw zarejestrowanych w powiecie o§wiecimskim). W stosunku do
roku bazowego (2010) liczba ta zwiekszyta sie 0 43 podmioty (4,4%). Zdecydowanie wiekszg
dynamika cechuje sie wzrost liczby podmiotéw gospodarczych na obszarze wiejskim gminy
Chelmek, ktéry w stosunku do roku bazowego wynidst 16,9% (39 podmiotow).

e Liczba podmiotéw gospodarczych na 1 tys. mieszkanicow gminy Chelmek, jest zdecydowanie
nizsza niz $rednia dla wojewddztwa matopolskiego i powiatu oswiecimskiego, a takze
wiekszoSci jednostek grupy poréwnawczej o podobnej charakterystyce i potencjatach
rozwojowych. W 2014 roku wynosita ona 79 podmiotéw, co byto wynikiem niZszym niz
$rednia dla catego kraju (107 podmiotéw/1000 mieszkanicow). W miescie Chelmek liczba
podmiotéw gospodarczych na 1 tys. mieszkancéw wynosi 83 i jest wyzsza od wskaznika dla
obszaréw wiejskich (69 podmiotéw/1000 mieszkancéw).

o Niski poziom przedsiebiorczosci jest sytuacja problemowa, jednak bardziej niepokojacy w tym
obszarze jest spadek wskaznika dynamiki rozwoju przedsiebiorczosci. Przecietnie na 10 tys.
mieszkancéw gminy Chetmek w roku 2015 r. zarejestrowanych zostato 60 nowych jednostek,
podczas gdy przecietnie w Matopolsce byto to 98 podmiotéw, a w powiecie o§wiecimskim 69
podmiotéw. Pomimo negatywnych tendencji w latach 2010-2012, wskaznik rozwoju
przedsiebiorczosci dla gminy Chetmek w latach 2012-2014 podnosit sie, by w 2014 roku
przekroczy¢ $rednig dla powiatu oswiecimskiego. Na przetomie lat 2014/2015 odnotowano
jednak znaczacy spadek nowo zarejestrowanych podmiotéw (z 88/10 tys. mieszkancéw do
60/10 tys. mieszkancéw). Analiza przestrzenna danych dotyczacych liczby firm w przeliczeniu
na 1 tys. mieszkancéw potwierdza wyzszy poziom przedsiebiorczos$ci wsréd mieszkancow
terendw miejskich. Nieco mniej dziatalno$ci gospodarczych prowadzonych jest na terenie
sotectwa Gorzéw, najmniej za$ - na terenie sotectwa Bobrek.

e Jednocze$nie obserwowalne jest duze zrdéznicowanie wewnetrzne gminy Chelmek.
Na obszarach wiejskich w 2015 roku zarejestrowano zaledwie 44 podmioty gospodarcze na 10
tys. mieszkancow, podczas gdy na terenie miasta Chelmek na 10 tys. mieszkancow
zarejestrowanych zostato 60 podmiotow.

e Zdecydowana wiekszo$¢ przedsiebiorstw zarejestrowanych na terenie gminy Chetmek to
mikroprzedsiebiorstwa, zatrudniajace do 9 0s6b (960 z 1013 podmiotéw; 94,8%).
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4.1.3. Czynniki przestrzenno-funkcjonalne

e Analiza przestrzenna wykazuje, Ze na terenie miasta Chetmek biblioteki i $wietlice dostepne
sg zaréwno na terenie Osiedla ,Stare Miasto”, jak i Osiedla ,Nowe Miasto”, co sprawia,
ze mieszkancy zmuszeni sa pokonywac Srednie odlegtosci nie wieksze niz 1 000 m w celu
skorzystania z tego typu instytucji. Dostep do bibliotek i $wietlic zagwarantowany majg takze
mieszkancy sotectw gminy Chetlmek. Mieszkancy obszaréw wiejskich pokonujg zblizone
odlegtosci do mieszkancéw miast w celu skorzystania z tych obiektow.

e Analiza przestrzenna dostepnosci infrastruktury rekreacyjnej i sportowej na terenie gminy
Chetmek obejmowata przede wszystkim infrastrukture placéw zabaw oraz parkéw i skwerdw,
a takze boisk sportowych. Na terenie gminy Chelmek obserwowalne jest wysokie
zroznicowanie wewnetrzne w dostepnosci do parkéw i skweréw. Na terenie miasta Chetmek
zlokalizowane s3 one w rejonie Osiedla ,Nowe Miasto”, natomiast na obszarach wiejskich
obszary tego typu zlokalizowane sg wytgcznie na terenie sotectwa Bobrek. Nalezy jednakze
pamietaé, ze prawie 38% powierzchni gminy Chetlmek zajmujg aktywne biologicznie
ekosystemy lesne (ponad 1000 ha komplekséw lesnych na terenie Bobrka i miasta Chelmek).

e Tymczasem mieszkancy gminy Chelmek (w szczegélno$ci z terenu miasta oraz sotectwa
Gorzow) zwracali uwage na konieczno$¢ modernizacji istniejgcej infrastruktury, rozbudowe
sieci rekreacyjnych $ciezek rowerowych (w tym takze w ciggu paséw drogowych)
oraz rozwijanie oferty czasu wolnego (w tym przede wszystkim zatrudnienie animatoréw
czasu wolnego).

e Gmine Chelmek cechuja wzglednie dobre wskazniki z zakresu obstugi komunikacyjnej.
Na zdecydowanej wiekszosci obszarow gminy odlegtos¢ do najblizszego przystanku
nie przekracza 500 m.

4.1.4. Czynniki Srodowiskowe

e Podobnie jak w catym wojewoddztwie matopolskim, na obszarze gminy Chetmek odnotowuje
sie niezadowalajacy stan jakos$ci powietrza, w szczegélnosSci przekroczenie norm stezen
zanieczyszczen pytu PM10 oraz PM 2,5, a takze benzo(a)pirenu, dwutlenku azotu oraz
dwutlenku siarki . Na stan jako$ci powietrza wpltywa przede wszystkim: emisja przemystowa
(zwlaszcza z terendw Miejskiej Strefy AktywnosSci Gospodarczej), emisja z sektora bytowego
(pochodzaca gtdéwnie z terenéw zabudowy mieszkaniowej ogrzewanej indywidualnie, matych
kottowni, warsztatoéw rzemies$lniczych badz rolniczych), emisja komunikacyjna (szczegdlnie w
sasiedztwie drogi wojewddzkiej nr 780 relacji Krakéw — Chetm Slaski oraz drogi wojewédzkiej
nr 933 relacji Chrzanéw - Libigz - O$wiecim), a takze emisja napltywowa (ze Zrddet
znajdujacych sie poza gminag).

e Analiza przestrzenna poziomu zanieczyszczenia pytami PM10 M1 i M2 na terenie gminy
Chetmek wykazuje, Ze najwieksza koncentracja emisji szkodliwych substancji na terenie gminy
obserwowalna jest w rejonie Osiedla ,Stare Miasto” w mie$cie Chelmek, a takze sotectwa
Gorzow oraz potudniowej czesci sotectwa Bobrek.

e Wedlug danych Banku Danych Lokalnych GUS, 53,5% ogétu mieszkancéow gminy Chetmek
korzystato w 2014 roku z oczyszczalni $ciekdw, co byto wynikiem znacznie nizszym
od $redniej powiatowej (74,9%) oraz Sredniej wojewddzkiej (62,7%).

e Wskaznik ten byt jednocze$nie nizszy od notowanych przez wiekszos¢ analizowanych
jednostek grupy poréwnawczej. Mniej korzystng warto$¢ wskaznika w tej grupie
zaobserwowano jedynie w gminie Alwernia (33,8% ogdétu mieszkarnicow). Brak odpowiedniej
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infrastruktury oraz zwigzane z tym niektore zachowania mieszkancéw negatywnie wptywaja
na stan Srodowiska naturalnego, a takze negatywnie odbija sie na atrakcyjnosci catej gminy.

4.1.5. Czynniki techniczne

e W okresie objetym analizg zasoby mieszkaniowe gminy Chelmek pozostawaty na zblizonym
poziomie - w 2014 roku bylo ich 4422 w stosunku do 4334 w 2009 roku (wzrost
0 88 mieszkan; 2,03%). Oznacza to, Ze wzrost zasobu mieszkaniowego byl mniejszy
niz w regionie (wzrost o 5,1% w stosunku do 2009 roku). Analiza zasobéw komunalnych
i spétdzielczych w Chetmku pozwala stwierdzi¢, Ze zdecydowana wiekszos$¢ tego typu
mieszkan cechuje sie bardzo malg powierzchnig uzytkowa - w przypadku mieszkan
komunalnych jest to 15 m2 lub ponizej na 1 mieszkanca, natomiast w przypadku mieszkan
spotdzielczych jest to 20 m2 lub ponizej na 1 mieszkanca. Nalezy pamieta¢, ze tak mata
przestrzen do zycia przeklada¢ moze sie na problemy psychiczne i emocjonalne jednostek,
co w konsekwencji moze rodzi¢ lub pogtebia¢ problemy spoteczne. Poziom rozwoju ustug
z zakresu infrastruktury komunalnej itechnicznej stanowi determinante atrakcyjnosci
osadniczej i inwestycyjnej gminy, wptywajac na warunki Zycia, pracy iwypoczynku
oraz lokowania inwestycji. Wskazuje rowniez na stan zaawansowania ochrony $rodowiska
naturalnego. Stan gospodarki komunalnej zdiagnozowano poprzez zbadanie odsetka
mieszkancéw, ktérzy maja zapewniony dostep do podstawowych sieci komunalnych -
wodociagu, kanalizacji i sieci gazowe;j.

e Gmine Chelmek cechuje jeden z wyzszych odsetkéw ludnosSci korzystajgcej z instalacji
wodociggowej (99,8%) - jest on wyzszy zaréwno od $redniej dla calego wojewddztwa
matopolskiego (80,5%) jak i powiatu o$wiecimskiego (98,1%).

e Zdecydowanie nizszy jest poziom dostepnosci instalacji gazowej (69,5%), ksztaltujacy sie
na poziomie nizszym niz S$rednia dla powiatu oswiecimskiego (82,7%). Na najnizszym
poziomie pozostaje dostepno$¢ do kanalizacji - odsetek oséb korzystajacych z instalacji tego
typu w 2014 roku wynosit 55,5%.

e Nalezy zaznaczy¢, ze dane pochodzace z BDL GUS pochodzg z 2014 roku i nie uwzgledniajg
istotnych inwestycji realizowanych przez Miejski Zaklad Gospodarki Komunalnej w Chetmku
spo6tka z 0.0. od 2015 roku z zakresu poprawy jako$ci i zapewnienia ciggtosci dostepu do wody
na terenie gminy. Efektem dziatani MZGK jest wybudowanie kanalizacji sanitarnej o dtugosci
ponad 34 km w systemie grawitacyjno-ttocznym wraz z 15 przepompowniami $ciekow.
Do kanalizacji podtaczonych zostato ponad 5 tysiecy os6b. Analiza przestrzenna dostepnosci
do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej uwzgledniajaca najnowsze inwestycji gminne. Pozwala
ona stwierdzi¢, ze najwieksze braki w sieci kanalizacyjnej wystepuja w rejonie Osiedla ,Stare
Miasto” w Chelmku, a takze w potudniowej czesci sotectwa Gorzéw oraz Bobrku Dolnym.
Pomimo tych istotnych inwestycji dotyczacych dostepnosci komunalnej infrastruktury
technicznej, w badaniu spotecznym oraz w trakcie spotkan mieszkancy sotectw podkreslali
konieczno$¢ dalszego rozwijania tego typu infrastruktury.

Kluczowe wnioski:
Przeprowadzone analizy przestrzenne pozwolily na wyznaczenie obszaréw Kkoncentracji

problemoéw na terenie gminy Chelmek. Jako obszary zdegradowane przyjeto cze$¢ obszaréw
spelniajacych ustawowe kryterium koncentracji zjawisk spolecznych (min. 2) i jednego
z pozostatych grup wymienionych w zapisach ustawy.
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Rysunek 4. Tereny spelniajace ustawowe Kkryterium obszaru zdegradowanego
w granicach gminy Chelmek

. Obszary spetniajace warunki z ustawy

Zrédto: opracowanie wasne na podstawie danych Urzedu Miejskiego w Chetmku
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Rysunek 5. Wielkos$¢ wskaznika syntetycznego degradacji w obszarze gminy Chelmek -
liczba czynnikow Kkryzysowych powyzej mediany.

Liczba czynnikoéw kryzysowych powyzej mediany

W 0N O bW N

D Obszary spetniajace warunki z ustawy

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych Urzedu Miejskiego w Chetmku

Sposréd 22 analizowanych czynnikéw, na zadnym z obszaréw referencyjnych nie
wystapilo wiecej niz 17 czynnikéw w stanie kryzysowym (tj. ktérych warto$¢ przekracza
mediane dla wszystkich obszaréw referencyjnych w mies$cie). W zwigzku z tym wartos$ci
legendy na powyZzszym rysunku zostaly ograniczone do 17.

Dla wyznaczenia obszaréw zdegradowanych w opracowaniu wykorzystano wyniki opracowane;j
analizy wskaznikowej. Przyjeto, iZ obszary zdegradowane to tereny, na ktérych co najmniej
8 wskaznikéw przekracza warto$¢ progowa (mediane) dla catej gminy. Przyjeto jako
podstawe wyznaczenia granic podobszaréw zdegradowanych granice modutow przestrzennych
analizy.

Linie granicy skorygowano w nastepujacych przypadkach:

e Dbliskos$¢ elementu fizjografii urbanistycznej jak ulice, cieki wodne z otulinami, linie kolejowe,
granice funkcjonalne itp. -przez wyréwnanie granic podobszaru do ich przebiegu,

o wklesto$¢ obszaru wynikajgca z przerw w zabudowie i widocznej kontynuacji przestrzennej
funkcji,

e wystepowania pojedynczych modutéw analizy (1ha) bez zabudowy we wnetrzu obszaru,
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e mozliwosci identyfikacji pojedynczych zabudowan z obszarem zdegradowanym i czynnikami
degradaciji.

Rysunek 6. Obszary zdegradowane w gminie Chelmek
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Zrod%o opracowanie wiasne na podstawie danych Urzedu Gminy Chetmek

_ - Obszar zdegradowany na terenie gminy Chelmek

Lokalizacja obszaréw zdegradowanych obejmuje opisane powyzej obszary koncentracji zjawisk
kryzysowych i wynika wprost z liczby zjawisk kryzysowych na poziomie przekraczajgcym
mediane.

4.2 Podstawowe informacje o obszarze rewitalizacji - zasieg
przestrzenny

Dla wyznaczenia obszaréw rewitalizacji wykorzystano wyniki opracowanej analizy
wskaznikowej.

Dane, ktore postuzyly do wyznaczenia obszaréw o szczegdlnej koncentracji negatywnych zjawisk,
zebrane byly w ramach dziatan opisanych zaréwno w diagnozie przestrzennej, jak
i w ramach wyznaczania obszaru zdegradowanego. Dla wyznaczenia obszaréw rewitalizacji
wybrano moduty przestrzenne (1ha) o najwyzszej koncentracji liczby zjawisk kryzysowych -
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tereny, na ktérych co najmniej 10 wskazZnikéw przekracza warto$¢ progowa (mediane) dla
calej Gminy.

Majac na uwadze definicje obszaréw rewitalizacji, obszary o najwiekszej liczbie czynnikow
kryzysowych zostaty zweryfikowane z interesariuszami pod katem istotnosci dla rozwoju
lokalnego oraz planowania dziatan rewitalizacyjnych. Obszary zostaty wytaczane i zastepowane
innymi, o ile:

e spekiaty one kryteria , 0bszaru zdegradowanego”;

e miaty one istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego;

e przewidziano na nich dziatania rewitalizacyjne;

. ich wiaczenie nie spowoduje przekroczenia progu 30% mieszkancéw gminy i 20%
powierzchni gminy w obszarze rewitalizacji.

Linie granicy podobszaréw skorygowano w nastepujacych przypadkach:

o Dbliskos$¢ elementu fizjografii urbanistycznej, jak ulice, cieki wodne z otulinami, linie kolejowe,
granice funkcjonalne itp. -przez wyréwnanie granic podobszaru do ich przebiegu,

o wklesto$¢ obszaru wynikajgca z przerw w zabudowie i widocznej kontynuacji przestrzenne;j
funkcji,

e wystepowania pojedynczych modutéw analizy (1ha) bez zabudowy we wnetrzu obszaru,

e mozliwosci identyfikacji pojedynczych zabudowan z obszarem zdegradowanym i czynnikami
degradaciji.

W _ zwigzku z powyzszym w granicach obszardw rewitalizacji mogly wystapi¢ obszary

referencyjne o nieznacznie nizszej liczbie wskaznikéw przekraczajacych warto$¢ progows,
pozwalajace na zapewnienie ciagloSci przestrzennej w grupach analizowanych zjawisk

w przestrzeni Gminy.

Ostatecznie wyznaczony obszar rewitalizacji w gminie Chelmek przedstawiony zostal na
rysunku ponizej:
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Rysunek 7. Obszar rewitalizacji w gminie Chelmek
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Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych Uriqdu Gminy Chetmek

- Podobszary rewitalizacji na terenie gminy Chetmek

Zatem wyznaczony obszar rewitalizacji, jest obszarem o szczegé6lnej Kkoncentracji
negatywnych zjawisk w sferze spotecznej oraz gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej
lub sSrodowiskowej, a w Kkategoriach rozwojowych (perspektywa dlugofalowa) ma on
istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego.

Ponizej przedstawiono zestawienie liczby mieszkancéw i powierzchnie podobszaréw
rewitalizacji.
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Tabela 3. Powierzchnia w hektarach oraz liczba mieszkancéw podobszaréw rewitalizacji
w gminie Chelmek

PODOBSZAR Powierzchnia Liczba
ha ludnosci

Podobszar Rewitalizacji Nr 1 w rejonie ulicy Mickiewicza 56,51 832
Podobszar Rewitalizacji Nr 2 w rejonie ulicy Brzozowej 26,14 929
Podobszar Rewitalizacji Nr 3 w rejonie ulic Gorzowska - 32,15 469
Oswiecimska
Podobszar Rewitalizacji Nr 4 w rejonie ulic Szkolna - 58,67 637
Oswiecimska -Nowowiejska
Podobszar Rewitalizacji Nr 5 w rejonie ulic Akacjowa - 45,12 694
Nadwislanska

RAZEM:

218,58

Rysunek 8. Obszar rewitalizacji na tle obszaru zdegradowanego

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych Urzedu Gminy Chetmek

_ - Obszar zdegradowany na terenie gminy Chelmek
- Podobszary rewitalizacji na terenie gminy Chetmek

Wielkos$¢ obszaru rewitalizacji zweryfikowano dla okre$lenia zgodno$ci z ustawg o rewitalizacji z
dnia 9 pazdziernika 2015 r. oraz Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju ,Wytyczne
w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” (MIiR/H 2014-
2020/20(01)/07/2015) z dnia 3 lipca 2015r.

Lacznie w obszarze rewitalizacji mieszka 3 581 mieszkancow (27,37% wszystkich mieszkancow
gminy Chetmek). Obszary te zajmuja powierzchnie 218,54 ha (8,00 % catej powierzchni gminy).
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Tabela 4. Podstawowe wskazniki dotyczace obszaru rewitalizacji

Udzial w . Udzial w liczbie
Liczba

Powierzchnia powierzchni . - mieszkancow
. mieszkancow .
Gminy Gminy
ha ) . %
Gmina Chelmek 2732 100 13,084 100
Obszar 218,54 8,00% 3,581 27,37%
rewitalizacji

Zrodto: opracowanie wiasne

Granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Chelmek przyjete
zostaly uchwalami Rady Miejskiej Chelmek: uchwata nr XIX/200/2016 Rady Miejskiej
Chelmek z dnia 20 wrze$nia 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Chelmek.

Dokument diagnozy potwierdzajacej spetnienie przez obszar zdegradowany i rewitalizacji

przestanek ich wyznaczenia stanowi zatgcznik nr 1 do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy
Chelmek na lata 2016-2022.
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5. DIAGNOZA OBSZARU REWITALIZAC]I

5.1 Kluczowe wnioski z przeprowadzonych analiz w ukladzie
problemow i potencjatow

Zgodnie z ustawg o rewitalizacji, przystepujac do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji,
nalezy wykonaé¢ pogtebiong analize probleméw (zjawisk kryzysowych) i potencjatow
poszczegblnych obszaréow rewitalizacji. W niniejszym rozdziale przedstawiono wnioski
z przeprowadzonych analiz, wraz z okres$leniem Zrédet uzyskanych informacji.

Przeprowadzone analizy opierajace sie o proces partycypacji spolecznej (warsztaty
z mieszkanicami i badania spoteczne) oraz eksperckie analizy umozliwily zebranie materiatu
dotyczacego podobszaréw rewitalizacji i sporzadzenie analizy probleméw stanowigcych
wyzwania i potencjaléw, Kktére moga stanowié istotny zas6b dla rozwigzywania/
minimalizowania zaistniatych problemoéw spotecznych.

Bardzo istotnym w tym konteks$cie sg r6wniez dane z analiz przestrzennych, ktére wskazuja na
problemy spoteczne i skorelowane z nimi problemy w pozostatych 4 analizowanych sferach
zgodnych z ustawa.

Statystyka publiczna prezentujgca cala gmine i jej obraz w odniesieniu do $rednich dla powiatu
i wojewodztwa malopolskiego, stanowi w prowadzonych analizach Zrédio dodatkowych
informacji o obszarze rewitalizacji, gdyz dane z analiz przestrzennych pokazujace
koncentracje/natezenie poszczegoélnych zjawisk, nie prezentujg ich skali, tzn. czy dane zjawisko
stale rosnie, czy spada (np. bezrobocie, liczba 0séb w grupie korzystajacych z pomocy spotecznej).
Trendy obserwowane w obrebie danych zjawisk, w odniesieniu do ostatnich kliku lat oraz
Srednie dla powiatu oraz regionu, stanowig zatem podstawe dla dokonania rzetelnej
analizy probleméw poszczegolnych podobszarow rewitalizacji, jak i calego obszaru
rewitalizacji, a co szczegdlnie istotne jest w sferze spoteczne;.
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5.1.1 Problemy i potencjaly dla calego obszaru rewitalizacji gminy
Ponizej zaprezentowano problemy i potencjaty dotyczace catego obszaru rewitalizacji (wszystkich podobszarow rewitalizacji). Sg to dane wynikajgce

z dokonanych badan spotecznych w trakcie prac nad GPR oraz z analiz eksperckich danych statystyki publicznej.

PROBLEMY OBSZARU REWITALIZAC]I ZRODLA ‘ POTENCJALY OBSZARU REWITALIZAC]I yA N 7.
AS KS KS AS
SFERA SPOLECZNA SFERA SPOLECZNA
Postepujacy proces starzenia sie spoteczenstwa stanowigcy D¢ Silna i zintegrowana grupa oso6b starszych przy Uniwersytecie X
wyzwanie dla systemu §wiadczenia ustug publicznych w gminie Trzeciego Wieku
Niskie poziom efektywno$ci nauczania w szkotach gimnazjalnych, X Dziatalno$¢ ROBOTNICZEGO STOWARZYSZENIA TWORCOW X
przejawiajacy sie m.in. relatywnie niskimi wynikami z egzaminu KULTURY W CHELMKU
gimnazjalnego
Wyludnianie sie gminy X Dziatalno$¢ ZHP - Komenda Hufca Chetmek X
Ujemny wskaznik przyrostu naturalnego X Dzielno$¢ aktywistow w Internecie np. Blog Chetmeckie24 X
Nizsza niz w mie$cie aktywnos$¢ spoteczna mieszkancéw obszarow X Dziatalnoé¢ Swietlicy Terapeutycznej w Chetmku oraz X
wiejskich (wyrazajaca sie liczbg zarejestrowanych organizacji FUNDAC]I IM. BRATA ALBERTA CHELMEK WARSZTAT TERAPII
pozarzgdowych) ZAJECIOWE]
Dynamicznie rosngca skala udzielania pomocy spotecznej X Profesjonalnie dziatajacy Miejski Osrodek Kultury, Sportu X
z powodu potrzeby ochrony macierzynstwa oraz bezrobocia i Rekreacji;
Wysoki odsetek przestepstw i wykroczen w ruchu drogowym X Dziatalnos¢ STOWARZYSZENIA INICJATYW SPOLECZNYCH X
KREACJA
Przecietny poziom kapitatu spotecznego (aktywnosci X Dziatalno$¢ Zwigzku Kombatantéw Rzeczypospolitej Polskiej X
w organizacjach pozarzadowych czy frekwencji wyborczej) i Bytych WieZniéw Politycznych
Ubéstwo i bezrobocie jako najczestsze powody korzystania X Dziatalno$¢ Stowarzyszenia Ogrodéw Dziatkowych im. Tomasza | x
z pomocy spotecznej Baty
Likwidacja szkoty $redniej przez powiat X Dziatalno$¢ Stowarzyszenia motocyklisci z Chetmka (grupa X
nieformalna)
Wzrastajacy odsetek oséb bezrobotnych powyzej 55 roku zycia X Dziatalnos$¢ Stowarzyszenia Klub Hipiczny "IKARION" X
Wysoki odsetek dlugotrwale bezrobotnych X Dziatalno$¢ Kota Pszczelarzy w Chelmku X
Niskie wyniki ze sprawdzianu po klasie VI szkoty podstawowej X Dziatalno$¢ Stowarzyszenia Rodzinny Ogréd Dziatkowy im. Jana | X

oraz egzaminu gimnazjalnego (nizsze niz $rednia dla Matopolski
i powiatu o$wiecimskiego)

Kilinskiego w Chetmku

Dziatalno$¢ CHELMECKIEGO STOWARZYSZENIA TRZEZWOSCI X
KLUB "PAPROTNIK"

Dziatalno$¢ Gminnej Spétdzielni "SAMOPOMOC CHLOPSKA" X
w Chetmku
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Dziatalno$¢ UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO X
"CHELMEK"
Dziatalnos$¢ Polskiego Zwigzku Emerytéw, Rencistow X
i Inwalidéw z siedzibg przy ul. Topolowa 6 w Chetmku
Dziatalnos¢ Uczniowskiego Klubu Sportowego ,Grunwald” w X
Chelmku
SFERA GOSPODARCZA SFERA GOSPODARCZA
Niedostosowania kierunkéw ksztatcenia do potrzeb pracodawcow X Dysponowanie potencjalnymi terenami pod inwestycje okoto X
i rynku pracy 12 ha (obecnie Krakowska specjalna strefa ekonomiczna-

podstrefa Chetmek) wolne tereny obok istniejacej strefy
przemystowej. Teren postindustrialny po PZPS ,Chetmek” jest
juz aktualnie zagospodarowany w okoto 2/3. Zostaly tez
przebudowane drogi dojazdowe do tego terenu

SFERA TECHNICZNA SFERA TECGNICZNA

Wymagajaca remontu, modernizacji baza rekreacyjna i sportowa X Miasto znajduje sie w centrum drogowego korytarza X
komunikacyjnego Krakéw - Katowice; szlaki: blisko$¢
autostrady A4, drogi wojewddzkie nr 780 i 933, linia kolejowa
(PKP E-65) relacji Zebrzydowice - Krakéw

SFERA SRODOWISKOWA SFERA SRODOWISKOWA
Niski poziom $wiadomosci ekologicznej mieszkanicow gminy X Park w Bobrku z XIX wieku - 25 ha powierzchni nalezy do X
najwiekszych parkéw podworskich w kraju
Atrakcyjno$c¢ terendéw zielonych” / stawy; X
Dolina Przemszy i Wisty z mozaika 13k, pastwisk, terenéw X

podmoktych w dawnych meandrach rzek i towarzyszacymi im
zalesieniami - fragment korytarza ekologicznego.

SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA
Nieréwnomierny dostep do $wietlic i bibliotek X Trzy Domy Ludowe oraz i muzeum -,Dom Pamieci Baty” X
Niewielka ilo$¢ urzadzonej zieleni publicznej X Wielofunkcyjny teren rekreacyjny "Park Rodzinny", gdzie X

odbywaja sie imprezy, koncerty itp. Do statych przedsiewzie¢
o charakterze lokalnym nalezg: Dni Chetmka, Folklorystyczne
Spotkania nad Przemsza oraz Festiwal Piosenki Harcerskiej

i Podwoérkowej , Trzepak”

Niezadowalajaca czestotliwo$¢ i miejsca docelowe dla X Przez gmine przebiega takze szlak wodny tzw. droga wodna X
komunikacji zbiorowej Goérnej Wisty oraz Szlak wodny Przemszy

Fundusze . .
Europejskie Unia Europejska
Pomoc Techniczna Fundusz Spéjnosci




Strona |39

Atrakcyjne miejsce dla budownictwa jednorodzinnego z uwagi X
na walory krajobrazowe oraz jej potozenie komunikacyjne
gminy

ZRODLA: KS - konsultacje spoteczne, AS - analizy statystyczne
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5.1.2 Problemy i potencjaly wlasciwe dla poszczegdolnych podobszarow rewitalizacji gminy

Biorac pod uwage fakt, iz zgodnie z ustawg o rewitalizacji i obowigzujgcymi wytycznymi w tym zakresie, obszar rewitalizacji, to obszar obejmujacy
catos¢ lub czes¢ obszaru zdegradowanego, cechujacy sie szczegdlna koncentracja negatywnych zjawisk, o ktorych mowa w art. 9 ust. 1, to znaczy:
spotecznych, gospodarczych, sSrodowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych.

Dlatego przystepujac do poglebionej analizy obszaru rewitalizacji - w tym poszczegoélnych podobszaréw, poglebiona analiza rowniez
dotyczy wszystkich wspomnianych 5 sfer.

Dodatkowo warto przypomnie¢, iz przyjeta metodyka opracowania i analizy na poziomie obszaré6w o wymiarach 100 x 100m umozliwia
szczegotlowa identyfikacje problemdéw spotecznych, gospodarczych, przestrzennych, funkcjonalnych, technicznych i srodowiskowych.
W zwiagzku z powyzszym mozliwym byto wyodrebnienie obszaréw o relatywnie matej powierzchni i liczbie ludnosci, na ktérych wystepuje szczegélna
koncentracja negatywnych zjawisk. Kluczowym zatoZzeniem metodyki byto natomiast zagwarantowanie tajemnicy statystycznej (braku mozliwosci
skorelowania negatywnych zjawisk z konkretnymi mieszkaricami gminy).

Powyzsze zatozenie jest zgodne z dokumentami okreslajacymi sposéb wyznaczania obszaréw rewitalizacji, ktére podkreslajg istotnos¢ identyfikacji
obszaréw o szczeg6lnej koncentracji negatywnych zjawisk, a nie koncentracji ludnoscis.

Rownoczes$nie nalezy zaznaczy¢, Ze obszar rewitalizacji oddzialuje na jego otoczenie i mimo teoretycznie niskiej liczby mieszkancow
zamieszkalych na jego terenie, liczba oséb poddanych wplywowi negatywnych zjawisk moze by¢ duzo wieksza.

3 W szczegoblnosci na przedmiesciach badz obszarach wiejskich, gdzie gesto$¢ zaludnienia jest niska, moze to skutkowac ograniczong liczbg mieszkancéw na obszarach rewitalizacji.
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1) PODOBSZAR REWITALIZACJINR 1 - W REJONIE ULICY MICKIEWICZA

Podobszar Rewitalizacji nr 1 - w rejonie ulicy Mickiewicza to jeden z dwdéch
podobszaréw rewitalizacji umiejscowionych na terenie miasta Chetmek, doktadnie
w jego péinocno - zachodniej czesci. Jest to obszar przylegajacy bezposrednio
do strefy przemystowej (postindustrialnych terenéw starego PZPS) i zlokalizowany
w okolicach stawéw.
‘ To teren osiedli Mtyny, Wygielzow i teren lezacy w bezposrednim ich sgsiedztwie.
/ ! - W toku analiz na podobszarze tym zdiagnozowano nastepujace problemy spoteczne:
\ wysoka liczbe oséb bezrobotnych i potagczony z tym bezposrednio brak atrakcyjnych
. ofert pracy i perspektyw dla miodych oséb, szczegdlnie rodzin i wynikajacy
b posrednio z wymienionych efekt starzenia sie spoteczenstwa. Réwniez pozostate
problemy tworza korelacje przyczynowo - skutkowe. Brak adekwatnej do potrzeb
/ 4 N i oczekiwan mieszkancow oferty spedzania czasu wolnego, szczegdélnie dla oséb
| A / mtodych po zakonczeniu edukacji, mtodziezy ze szkét podstawowych
| ’ _ & i ponadpodstawowych, os6b niepelnosprawnych, rodzin z dzie¢mi, a takze seniorow.
I & : » . Jedna z konsekwencji tego problemu sg akty wandalizmu i chuliganstwa oraz niski
' poziom bezpieczenistwa w strefie rekreacyjno - sportowej. Problemem zrédtowym
tego podobszaru jest niski poziom zaangazowania mieszkancéw w Zycie miasta,
przejawiajacy sie niska frekwencja wyborcza, mata gesto$cia wystepowania
\ /) stowarzyszen, a takze sygnalizowanym przez mieszkancéw brakiem wsparcia dla
2 = . Nl / aktywnosci spotecznej i wspierania organizacji pozarzadowych.

——

Zrédio: opracowanie wiasne Liczba mieszkancow podobszaru: 832 osoby
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PROBLEMY PODOBSZARU NR 1 ZRODEA \ POTENCJALY PODOBSZARU NR 1 7ZRODLA
AP\AN\KS\ AP | AN KS

SFERA SPOLECZNA

SFERA SPOLECZNA

Stabe wyniki egzaminu gimnazjalnego

Duza liczba rodzin z dzie¢mi

Wysoka liczba przestepstw i wykroczen w przeliczeniu na 1000
mieszkancéw

Dziatalnos$¢ Kota Gospodyn funkcjonujgcego przy
Domu Ludowym

Wysoka liczba 0s6b zagrozonych problemami spotecznymi

Dziatalnos¢ MOKSiR

Wysoka kwota §wiadczen wyptacanych z pomocy spotecznej

Dziatalnos¢ Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. NMP
Krolowej Polski

Niska frekwencja wyborcza

Mata gesto$¢ stowarzyszen

Wysoka liczba bezrobotnych

Brak perspektyw dla mtodych osdb i matzenstw

Brak oferty czasu wolnego dla os6b mtodych po zakonczeniu
edukacji

Brak oferty czasu wolnego dla mtodziezy szko6t
ponadpodstawowych

Brak oferty czasu wolnego dla oséb niepelnosprawnych

Brak oferty czasu wolnego dla rodzin z dzie¢mi

Brak oferty czasu wolnego dla dzieci ze szkoty podstawowej

Brak oferty czasu wolnego dla os6b po 50 r. Z.

Akty wandalizmu i chuliganstwa. Niski poziom bezpieczenstwa
na terenach i przestrzeniach rekreacyjno-sportowych

Niedostatecznie zr6znicowana oferta czasu wolnego - brak
oferty, dla niektdrych grup wiekowych i spotecznych

>

Zbyt mata ilo$¢ inicjatyw spotecznych

Brak wsparcia dla III sektora

Brak dostepu do podstawowych ustug medycznych w dni wolne

Starzenie sie spotecznosci

Brak atrakcyjnych ofert pracy dla mtodych

DD P [

SFERA GOSPODARCZA

SFERA GOSPODARCZA

Niski poziom przedsiebiorczosci - mata liczba firm w przeliczeniu
na 1000 mieszkancow

Teren przylegajacy do strefy przemystowe;j -
potencjalny dostep do miejsc pracy

Niski poziom zarobkéw

Zrdéznicowany rynek pracy

Odptyw z miasta os6b przedsiebiorczych

Zaktad cholewkarski

Brak atrakcyjnych finansowo ofert na lokalnym rynku pracy

Dziatalnos¢ firmy MAFLOW
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Niewystarczajaca, zniechecajaca inwestoréw, infrastruktura Dobry kontakt z okoliczng Kopalnig, ktéra wspiera X
(w tym drogowa) dla strefy przemystowej gmine w niwelowaniu szkéd gérniczych
Zty stan chodnikdédw i drog (szczegoélnie cze$¢ ulicy Mickiewicza) Dziatalno$¢ firmy ASFOR X
Sciezki rowerowe zlokalizowane na terenach prywatnych
Brak $ciezek i tras wyznaczonych i przygotowanych dla
rowerzystow
Niewystarczajgca Swiadomos$¢ ekologiczna mieszkancow
Szkody gornicze - drgania i wstrzasy, niski komfort mieszkania w
miejscach wiekszych drgan
Z}a organizacja infrastruktury drogowej przy skrzyzowaniu ulic
Kraszewskiego i Mickiewicza (brak oswietlenia na ulicy
Jaworznickiej, budynek w czesSci chodnika, uniemozliwiajacy
bezpieczne korzystanie z drogi)
SFERA SRODOWISKOWA SFERA SRODOWISKOWA
Wysoki poziom zanieczyszczenia pytami PM - 10 i M2
Wystepowanie dzikich wysypisk $§mieci
Zanieczyszczenie powietrza, wstrzasy
Mata efektywno$¢ energetyczna budynkow (zabudowa z lat 50-
tych)
SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA
Niewystarczajaca dostepnos¢ ustug swiadczonych przez Stawy - teren nad stawami, idealny X X
instytucje kultury ($wietlica/biblioteka) do zagospodarowania i stworzenia np. Sciezek
rowerowo - edukacyjno -spacerowych
Zabudowa nieprzystosowana do warunkéw terenéw Budynek dawnego Kétka Rolniczego X
kopalnianych - np. brak odpornosci na wstrzasy
Niska dostepno$¢ ustug oferty czasu wolnego (boisko sportowe) Przedszkole dziatajace przy szkole X
Niska dostepno$¢ przestrzeni rekreacyjno - wypoczynkowej Dom Ludowy na ulicy Bolestawa Chrobrego
(park, skwer) (zlokalizowany w nieduzej odlegtosci od obszaru
rewitalizacji)
Brak miejsc do integracji i spedzania czasu wolnego ($wietlica, Miejsce po starym przystanku przy ulicy X
klub, kawiarnia, restauracja) Jaworznickiej, w ktéorym mieszkancy, szczeg6lnie
mtodzieZ spotykaja sie w wolnym czasie
Niedostateczna liczba miejsc parkingowych Plac zabaw X
Brak matej infrastruktury w miejscu spotkan, przy starym P6inocna strona ulicy Mickiewicza - dawny plac
przystanku na ulicy Jaworznickiej (fawki, hustawki dla dzieci, omtotowy - tzw. Mlotownia
oSwietlenie)
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Poczucie zagrozenia - niedostateczny stan infrastruktury w D¢ Mtyny i Podzagdrnie - to miejsca najstarszych cze$ci X
ciggach drogowych (brak o$wietlenia na ulicy Jaworznickiej i gminy
Kraszewskiego, zarosniete, niezagospodarowane pobocza przy
dawnym wale przeciwpowodziowym

Brak dogodnego potaczenia komunikacyjnego z Krakowem X

Brak ztobkéw i ograniczona liczba miejsc w przedszkolach X

Nieefektywny transport publiczny X

Brak drogi taczacej tereny strefy przemystowej z okolicznymi X
obszarami

Nieodpowiednie zagospodarowania terenéw nad wodg (stawy) X

Brak miejsc do spedzania czasu wolnego dla mtodych oséb po X
zakonczeniu edukacji

Brak lub zty stan infrastruktury oraz terenéw rekreacyjnych nad X
woda

ZRODLA: AP - analizy przestrzenne, AN - ankieta (badania spoteczne), KS - konsultacje spoteczne
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2) PODOBSZAR REWITALIZACJINR 2 - W REJONIE ULICY BRZOZOWE]

Podobszar rewitalizacji Nr 2 - w rejonie ulicy Brzozowej, to drugi
podobszar rewitalizacji potoZony na terenie miasta Chelmek, tym razem w
jego poinocno - wschodniej czesci, zachodnia granice podobszaru stanowia
tory kolejowe, ktore krzyzuja sie na podobszarze z droga nr 780.
Na obszarze rewitalizacji znajduje sie Park Rodzinny (Miejski) z muszlg
koncertowa oraz miejsce szczegdlnie nieestetyczne wskazywane przez
/\ mieszkancéw jako stare targowisko za Urzedem Miejskim, ktére oszpeca
& N centrum. S3 tam ustawione w nietadzie budki i pawilony handlowe.
Mieszkancy zgtaszali liczne uwagi dotyczace monitorowania i czestszych
interwencji policji na ul. Krakowskiej, w zwigzku z niebezpiecznym
przejéciem i ruchem ulicznym. Widzieli tez wieksza role stuzb miejskich i
policji w kontroli czystosci powietrza. Zdaniem mieszkancéw kwestia
niskiej emisji wymaga aktywnych dziatan edukacyjnych i kontroli przez
stuzby. Potrzebna jest tez wspdtpraca mieszkancy - policja.
Wystepuje tu tzw. Kolonia Robotnicza - zabytkowe postmodernistyczne
. osiedle.
<] ! Na tym terenie jest duzo dziatajacych organizacji, maja swéj budynek
= do wspdlnego uzytku, tzw. Dom Rencisty (zrzeszajacy 500 emerytow).
) $ Mieszkancy moga korzysta¢ z oferty zaje¢ sportowych, jest ona jednak
KH ptatna.

Problemy spoteczne, jakie zdiagnozowano na podobszarze rewitalizacji
wskazujg na konieczno$¢ wspierania niektérych mieszkancow w zakresie
\ zadan pomocy spotecznej, co skutkuje wysoka kwota $wiadczen
f 4 wyptacanych z PS. Znajdujace sie na podobszarze mieszkania komunalne i
spoétdzielcze, réwniez s3 z ztej kondycji finansowej, na co wskazuje wysoki
poziom ich zadluzenia. Skorelowany ze soba wysoki poziom bezrobocia i

Zrodto: opracowanie wtasne

brak perspektyw, szczegélnie dla mtodych mieszkancéw podobszaru,
skutkuja wysokim poziomem emigracji miodych osé6b w celach
zarobkowych. Mieszkanicy podobszaru w procesie diagnozowania
wskazywali rowniez na braki w zakresie oferty spedzania czasu wolnego,
szczeg6lnie dla mlodziezy po zakonczeniu edukacji, ze szkét

Fundusze . .
Europejskie Unia Europejska
Pomoc Techniczna Fundusz Spéjnosci




PROBLEMY PODOBSZARU NR 2

Strona |46

podstawowych i ponadpodstawowych, a takze oséb niepetnosprawnych i
rodzin z dzie¢mi. Koniecznym s3 dziatania podniesienie jako$ci nauczania.
Réwniez sygnalizowana przez mieszkanicow mata liczba inicjatyw
spotecznych, znajduje poparcie w takich wskaznikach, jak brak wsparcia
dla dziatalno$ci trzeciego sektora i niska frekwencja wyborcza.

Liczba mieszkancow podobszaru: 929 os6b

ZRODLA

POTENCJALY PODOBSZARU NR 2

SFERA SPOLECZNA

AP | AN KS
SFERA SPOLECZNA

Wysoka liczba przestepstw i wykroczen w przeliczeniu na 1000
mieszkancéw

w

Dziatalnos¢ - klubu sportowego "KS CHELMEK"

»

Wysoka liczba oséb zagrozonych problemami spotecznymi

Dziatalno$¢ Miejskiej Biblioteki Publicznej

Wysoka kwota Swiadczen wyptacanych z pomocy spotecznej

Dziatalno$s¢ MOKSiR

Mata $rednia powierzchnia uzytkowa mieszkan komunalnych

Dziatalnos¢ przedszkola

Wysoki poziom zadtuzenie mieszkan komunalnych

LRI AL

Dziatalno$¢ Domu Rencisty

Mata $rednia powierzchnia uzytkowa mieszkan spétdzielczych

LR AL

Dziatalnos¢ Stowarzyszenia "Rodzina Kolpinga"
w Chelmku

»

Wysoki poziom zadtuzenie mieszkan spétdzielczych

W

Niska frekwencja wyborcza

W

Wysoki poziom bezrobocia

Brak perspektyw dla mtodych oséb

»

Brak oferty czasu wolnego dla os6b mtodych po zakoniczeniu
edukacji

Brak oferty czasu wolnego dla mtodziezy szko6t
ponadpodstawowych

Brak oferty czasu wolnego dla os6b niepetnosprawnych

Brak oferty czasu wolnego dla rodzin z dzie¢mi

Brak oferty czasu wolnego dla dzieci ze szkoty podstawowej

Akty wandalizmu i chuliganstwa. Niski poziom bezpieczenistwa X
na terenach i przestrzeniach rekreacyjno-sportowych
Niedostatecznie zréznicowana oferta czasu wolnego (brak oferty, X

dla niektérych grup wiekowych i spotecznych)
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Zbyt mata ilo$¢ inicjatyw spotecznych X

Brak wsparcia dla III sektora X

Brak dostepu do podstawowych ustug medycznych w dni wolne X

Emigracja mtodych os6b spowodowana brakiem perspektyw X

Brak atrakcyjnych ofert pracy dla mtodych X

SFERA GOSPODARCZA SFERA GOSPODARCZA

Niski poziom przedsiebiorczosci - mata liczba firm X

Niski poziom zarobkow X

Brak atrakcyjnych finansowo ofert na lokalnym rynku pracy

»

Odptyw z miasta os6b przedsiebiorczych X

SFERA TECHNICZNA SFERA TECHNICZNA

Braki w zasobach NGO (np. lokalowe). Brak miejsca/lokali dla X
organizacji spotecznych

Maty odsetek mieszkancéw miasta posiadajacych przytacza do X
instalacji kanalizacyjnej

Zty stan chodnikéw i drég X

Brak lub zly stan $ciezek rowerowych X X

Niewystarczajgca, zniechecajgca inwestoréw, infrastruktura X
(w tym drogowa) dla strefy przemystowej

Szkody goérnicze - drgania i wstrzasy, niski komfort mieszkania X
w miejscach wiekszych drgan

Brak lokali socjalnych i mieszkan komunalnych (przeznaczonych X X
np. dla mtodych matzenstw, os6b ubogich i samotnych oraz oséb
starszych)

Zte warunki lokalowe (m.in. wspélne tazienki, problemy X
z ogrzewaniem) na obszarze zamieszkiwanym gtéwnie przez
osoby starsze i samotne (powyzej 50 roku zycia)

STREFA SRODOWISKOWA STREFA SRODOWISKOWA

Wysoki poziom zanieczyszczenia pytami PM - 10 i M2 X X

Zanieczyszczenie powietrza, ucigzliwy hatas, drgania X

Niska §wiadomo$¢ ekologiczna mieszkancéw X

SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA

Brak miejsc do integracji i spedzania czasu wolnego ($wietlica, X X Infrastruktura sportowa przy szkole - boiska X
klub, kawiarnia, restauracja)

X Budynek Domu Rencisty - gdzie moga spotykac sie D¢

Niedostateczna liczba miejsc parkingowych o
organizacje spoteczne
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Nieefektywny transport publiczny X Park Rodzinny X

Infrastruktura niedostosowana dla os6b niepetnosprawnych X Stadion s.portowy MOKSIR na o.bsz.arz? X
przylegajacym do obszaru rewitalizacji

Brak lub zty stan infrastruktury oraz terenéw rekreacyjnych nad X Plac zabaw .

woda

Nledostatec.znyft:em.mfras.truktl.lry w c1qgach drogowych (m.in. X Budynek przedszkola .

brak sygnalizacji §wietlnej, monitoringuy, itp.)

Brak ztobkow i ograniczona liczba miejsc w przedszkolach X Korty tenisowe X

Nl.eestetyczne Fjl.ldynkl publiczne w centrum miasta i w innych D¢ Budynek dworca PKP X

widocznych miejscach

ZRODLA: AP - analizy przestrzenne, AN - ankieta (badania spoteczne), KS - konsultacje spoteczne
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3) PODOBSZAR REWITALIZACJINR 3 - W REJONIE ULIC GORZOWSKA I OSWIECIMSKA

Zrédto: opracowanie wiasne

Podobszar rewitalizacji Nr 3 - w rejonie ulic Gorzowska i Oswiecimska znajduje sie na terenie sotectwa Gorzéw
w $rodkowo - zachodniej cze$ci gminy Chetmek. Mieszkancy Gorzowa widza potrzebe wyznaczenia $ciezek
itras rowerowych, ktéore sga dla nich kolejnym $rodkiem transportu przy niewystarczajgcym transporcie
publicznym.

Problemy spoteczne podobszaru zdiagnozowane w toku analiz koncentruja sie szczegélnie wokét kwestii
bezrobocia, dwie najmocniej akcentowane grupy to osoby mtode oraz osoby w wieku 55+, dla ktérych nie ma
ofert lub te oferowane przez lokalny rynek pracy sa mato atrakcyjne. Prowadzone konsultacje wykazaly
rowniez braki w infrastrukturze i ofercie czasu wolego dla réznych grup wiekowych, zamieszkujacych
podobszar i skorelowany z tym niski poziom zaangazowania spotecznego mieszkancéw w sprawy sotectwa
i gminy, a takze matg liczbe stowarzyszen dziatajacych na jego obszarze. Z brakami miejsc i oferty czasu
wolnego tgcza sie w wyrazny sposéb notowane na podobszarze akty chuliganstwa i wandalizmu. Mieszkancy
sygnalizowali réwniez potrzebe obecnos$ci animatora w zakresie zaje¢ sportowych i oferty zwigzanej
z kulturg, szczegodlnie dla os6b mtodych.

Liczba mieszkancow podobszaru: 469 os6b
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ZRODEA ZRODLA
PROBLEMY PODOBSZARU NR 3 — POTENCJALY PODOBSZARU NR 3 —
AP AN KS | AP | AN KS

SFERA SPOLECZNA SFERA SPOLECZNA

Wysoka liczba przestepstw i wykroczen

Wysoka liczba 0s6b zagrozonych problemami spotecznymi
Mata gestos¢ stowarzyszen

Wysoki poziom bezrobocia

Wysoki odsetek 0s6b bezrobotnych powyzej 55 1. Z. X
Akty wandalizmu i chuliganstwa. Niski poziom bezpieczenstwa X
na terenach i przestrzeniach rekreacyjno-sportowych
Brak animatora sportu i kultury, w szczeg6lnosci dla os6b X
mtodych
Brak oferty i miejsc spotkan dla mieszkancéw - mata liczba X
wydarzen integracyjnych. Mate zaangazowanie spoteczne
mieszkancéw

Bezrobocie, dotykajace w szczegdlnoSci mtode osoby X
Brak dostepu do ustug medycznych, szczegdlnie w dni wolne X
i $wieta
Zagrozenie bezpieczenistwa pieszych oraz rowerzystéw ruchu X
drogowym (szczegblnie dzieci)
Brak oferty spedzania czasu wolnego dla mtodziezy po X
zakonczeniu edukacji
Brak oferty spedzania czasu wolnego dla rodzin z dzie¢mi X

SFERA GOSPODARCZA SFERA GOSPODARCZA

Niski poziom przedsiebiorczosci - mata liczba firm X
Brak miejsc pracy w najblizszej okolicy X
SFERA TECHNICZNA SFERA TECHNICZNA

Maty odsetek mieszkanicow miasta posiadajacych przytacza do X
instalacji kanalizacyjnej
Brak lub zty stan $ciezek rowerowych i edukacyjnych X
Zty stan infrastruktury lokalizowanej w pasach drogowych X
Brak progéw zwalniajacych na niebezpiecznych odcinkach drég X

Dziatalno$¢é OSP Gorzéw z remiza

Dziatalnos¢ Zespotu SpiewaCZy ,Malwy”- Gorzéw
Dziatalnos$¢ Klubu Sportowego w Gorzowie

P ||
P ||
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STREFA SRODOWISKOWA STREFA SRODOWISKOWA

X X Atrakcyjne gminne tereny le$ne i tagkowe: Orliska-

Wysoki poziom zanieczyszczenia pytami PM - 10 i M2 w tym rejonie znajduje sie staw i laka (teren gminny)

X Matowy to obszar mtodego lasu przy ulicy Matowy

Niska $wiadomo$¢ ekologiczna mieszkancéw Crae s .
i Flisakow (teren gminny)

Zanieczyszczenie powietrza, ucigzliwy hatas, drgania X

SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA

Niska dostepnos$¢ ustug Swiadczonych przez instytucje kultury X
(Swietlica/biblioteki)

Niska dostepno$¢ infrastruktury czasu wolnego (plac zabaw) X

Niska dostepnos¢ przestrzeni rekreacyjno - wypoczynkowej X
(park, skwer)

Niska dostepnos¢ i jakos¢ ustug publicznych (opieka lekarska, X
urzad, biblioteki, kino)

Zaniedbane, nieestetyczne miejsce dawnego targu X

Niedostateczna infrastruktura obiektéw sportowo-rekreacyjnych X
(m.in. brak odpowiedniego o$wietlenia, ogrodzenia)

Brak $ciezek i tras rowerowych X

Brak miejsc do spedzania czasu wolnego dla mtodziezy ze szkot X
ponadpodstawowych

Brak miejsc do spedzania czasu wolnego dla mtodych ludzi po X
zakonczeniu edukacji

ZRODLA: AP - analizy przestrzenne, AN - ankieta (badania spoteczne), KS - konsultacje spoteczne
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4) PODOBSZAR REWITALIZAC]JI NR 4 - W REJONIE ULIC: SZKOLNA - OSWIECIMSKA - NOWOWIE]JSKA

Fundusze
Europejskie
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_
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Zrodto: opracowanie wlasne

Podobszar rewitalizacji Nr 4 — w rejonie ulic: Szkolna - Oswiecimska - Nowowiejska,
zlokalizowany jest w potudniowo - zachodniej cze$ci gminy Chetmek i potudniowej
czesci sotectwa Gorzéw. Potozony nad lewym brzegiem Przemszy, przy jej ujsciu
do Wisty, na szerokiej i ptaskiej terasie wspolnej dla obu rzek.. To dobrze usytuowana
komunikacyjnie miejscowos¢. Jej atrakcyjne potozenie geograficzne zweziem
komunikacyjnym powoduje migracje dodatnia z Chetmka woj. Slaskiego, a do Gorzowa
(tatwos$c¢ odrolnienie tansza ziemia pod budowe). Atutem tego obszaru jest przystanek
kolejowy Gorzéw Chrzanowski zlokalizowany okoto jednego kilometra na pdinoc
od Swinne;j.

W Gorzowie Chrzanowskim zatrzymuja sie pociggi regionalne obstugiwane
przez Przewozy Regionalne (Malopolski Zaklad Przewozéw Regionalnych
w Krakowie), dzieki czemu Gorzéw posiada bezposrednie potaczenie
z Krakowem, Trzebinig i Oswiecimiem. Problemy spoteczne zdiagnozowane
na podobszarze rewitalizacji nr 4 ogniskujg sie wokét kwestii bezrobocia,
ze szczegblnym uwzglednieniem os6b mtodych i os6b w wieku 55+. Podobszar
charakteryzuje réwniez duze zagrozenie wzrostem skali probleméw spotecznych,
przejawiajace sie wysoka wyptacang rocznie kwotg $wiadczen z pomocy spoteczne;j.
Istotnym problemem jest réwniez brak miejsc do spedzania i oferty czasu wolnego,
a takze sygnalizowany przez mieszkancéw brak animatora czasu wolnego, szczegélnie
istotny w kontek$cie oséb miodych. Skorelowane z wymienionymi wcze$niej
wystepowanie aktéw wandalizmu i chuliganistwa powoduje obnizenie poziomu
poczucia bezpieczenstwa. Dodatkowo mieszkancy zgtaszali podczas warsztatéw
dyskomfort zwigzany ze ztym stanem drég i brakiem odpowiedniej infrastruktury
drogowej dla pieszych.

Liczba mieszkancow podobszaru: 637 oséb
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ZRODEA ZRODLA
PROBLEMY PODOBSZARU NR 4 — POTENCJALY PODOBSZARU NR 4 —
AP AN KS AP | AN KS

SFERA SPOLECZNA SFERA SPOLECZNA

Wysoka liczba przestepstw i wykroczen b Dziatalno$é¢ Zespotu Spiewaczego ,Malwy” X

X Zaangazowanie mieszkancow w sprawy spoteczne
i o§wiatowe, spotecznicy

X Dziatalno$¢ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Sw.
Jadwigi Krélowej w Gorzowie

Gesto$¢ stowarzyszen X Dbatos¢ mieszkancdw o posesje i wizerunek wsi X
X Dziatalno$é¢ Parafii Rzymsko-Katolicka pw. Sw.
Jadwigi Krélowej w Gorzowie

Liczba os6b zagrozonych problemami spotecznymi

Wysoka kwota $wiadczeni z pomocy spotecznej

Wysoka liczba bezrobotnych

Wysoki odsetek 0sdb bezrobotnych powyzej 55 r. z. X
Akty wandalizmu i chuligaristwa. Niski poziom bezpieczenstwa X X
na terenach i przestrzeniach rekreacyjno-sportowych
Brak animatora sportu i kultury, w szczeg6lnosci dla oséb X
mtodych
Brak przestrzeni i miejsc spotkan dla mieszkancéw - mata liczba X
wydarzen integracyjnych. Mate zaangazowanie spoteczne.
Bezrobocie, dotykajace w szczegdlnosci mtode osoby X
Brak dostepu do ustug medycznych, szczegélnie X
w dni wolne i Swieta
Zagrozenie bezpieczenstwa pieszych oraz X
rowerzystow ruchu drogowym (szczegdlnie dzieci)
Brak oferty spedzania czasu wolnego dla mtodych po X
zakonczeniu edukacji
Brak oferty spedzania czasu wolnego dla rodzin z dzie¢mi X
SFERA GOSPODARCZA SFERA GOSPODARCZA

Niski poziom przedsiebiorczo$ci - mata liczba firm X
Brak miejsc pracy w najblizszej okolicy X
SFERA TECHNICZNA SFERA TECHNICZNA

Maty odsetek mieszkanicow miasta posiadajacych przytacza do X
instalacji kanalizacyjnej
Brak lub zty stan $ciezek rowerowych X
Zty stan infrastruktury lokalizowanej w pasach drogowych
Brak progéw zwalniajacych na niebezpiecznych odcinkach drég X
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SFERA SRODOWISKOWA SFERA SRODOWISKOWA

Wysoki poziom zanieczyszczenia pytami PM - 10 i M1 X Tereny wypoczynkowe przy Przemszy

Wysoki poziom zanieczyszczenia pytami PM - 10 i M2 X

Niska §wiadomo$¢ ekologiczna mieszkancéw X

Zanieczyszczenie powietrza, ucigzliwy hatas, drgania X

SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA

Niska dostepnos$¢ przestrzeni rekreacyjno - wypoczynkowej - X Tanie grunty pod inwestycje
$rednia odlegto$¢ do parku skweru

X Obszar posiada bezposrednie potaczenie z
Krakowem, Trzebinig i O§wiecimiem - posiada swoéj
dworzec

Niska dostepnos¢ i jakos$¢ ustug publicznych (opieka lekarska,
urzad, biblioteki, kino)

Zaniedbane, nieestetyczne miejsce dawnego targu X

Niedostateczna infrastruktura obiektéw sportowo-rekreacyjnych X
(m.in. brak odpowiedniego o$wietlenia, ogrodzenia)

Brak miejsc do spedzania czasu wolnego dla rodzin z dzie¢mi X

Brak miejsc do spedzania czasu wolnego dla mtodych ludzi po X
zakonczeniu edukacji

ZRODLA: AP - analizy przestrzenne, AN - ankieta (badania spoteczne), KS - konsultacje spoteczne
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5) PODOBSZAR REWITALIZACJI NR 5 BOBREK REJON ULIC: AKACJOWA - NADWISLANSKA
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Zrédto: opracowanie wiasne

Podobszar Rewitalizacji nr 5 - w rejonie ulic: Akacjowa — Nadwislanska jest zlokalizowany na ternie sotectwa Bobrek. Podobszar rozcigga sie wzdtuz potudniowe;j
granicy gminy Chetmek na obszarze nazywanym Bobrek Dolny. Tu znajduja sie atrakcyjne dla rekreacji i budownictwa mieszkaniowego tereny watéw wislanych
ze Sciezka rowerowa.

Bobrek to zabytkowa cze$¢ gminy, znajduja sie tutaj: zesp6t patacowo-parkowy w Bobrku, spichlerz drewniany w Bobrku oraz Ko$ciét pw. Tréjcy Przenajswietszej
wzniesiony w XVII w., jako pierwszy na potudniu Polski budynek sakralny w klasycystycznym stylu. Na tym terenie znajduje sie réwniez DPS dla ok
200 podopiecznych. Na obrzezach znajduje sie zaktad metalurgiczny posiadajacy elektrofiltry, ktéry stanowi potencjat gospodarczy, jednak niektérzy mieszkancy sa
zdania, Ze czuja zanieczyszczenia powietrza. Zdaniem cze$ci mieszkancéw potrzebna jest edukacja ekologiczna, akcja u§wiadamiajaca

Problemy spoteczne, jakie zdiagnozowano na tym podobszarze rewitalizacji, sa bardzo réznorodne i dotykaja wielu kwestii zwigzanych z trudno$ciami Zycia
codziennego. Szczegdlnie czesto akcentowanym problemem jest kwestia bezrobocia, dotykajaca szczego6lnie osoby mtode, a takze osoby z wyzszym wyksztatceniem.
Wysoki odsetek emerytéw to byli gérnicy. Jak rowniez wazna dla mieszkancéw jest kwestie transportu. Bardzo czesto zgtaszanym problemem, szczeg6lnie przez
osoby starsze, jest niewystarczajacy transport publiczny. Kolejng istotng kwestig jest problem braku oferty czasu wolnego. Mieszkancy sygnalizowali réwniez
potrzebe ingerencji animatora zaje¢ sportowych i czasu wolnego, ktéry przygotowatby oferte adekwatng dla réznych grup wiekowych, szczegdlnie dla mtodziezy.
Wazna kwestig, dotykajaca szczegélnie dzieci i ich rodzicdw, jest brak poczucia bezpieczenstwa, szczegdlnie w kontekscie ruchu drogowego i braku odpowiedniej
infrastruktury dla pieszych. W sotectwie dziata 7 organizacji spotecznych.

Liczba mieszkancéw podobszaru: 694 osoby
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POTENCJALY PODOBSZARU NR 5

AP AN KS_ AP AN KS_
SFERA SPOLECZNA SFERA SPOLECZNA
Stabe wvniki eezaminu eimnazialneso Dziatalno$¢ Parafii Rzymsko-Katolicka pw. Tréjcy X
y & 5 ) 5 Przenajswietszej w Bobrku
. . , Dziatalno$¢ Kota Gospodyn Wiejskich w Bobrku
Wysoka liczba przestepstw i wykroczen i Zespotu Ludowego ,Bobrowianki” X
Dziatalno$¢ POLSKIEGO ZWIAZEKU EMERYTOW
Wysoka liczba os6b zagrozonych problemami spotecznymi RENCISTOW I INWALIDOW X
Koto Nr 2 89 cztonkéw
Poczucie zagrozenia w ruchu drogowym (szczegdlnie dla Dobrze funkcjonujgce placowki edukacyjne x
pieszych i rowerzystéw)
Mata gesto$¢ stowarzyszen Dziatalnos$¢ osrodka jezdzieckiego IKARION X
, Dziatalnos¢ Ludowego Klubu Sportowego LKS
Wysoka liczba bezrobotnych BOBREK” X
Wysoki odsetek bezrobocia wsrdd oséb mtodych z wyzszym Dziatalnos¢ Bobreckiego Stowarzyszenia Kulturalno .
wyksztatceniem - Oswiatowe ,Spichlerz” w Bobrku
Akty wandal}zmu i chullganstwa. NlSk.l poziom bezpieczenstwa Dzialalnoéé OSP w Bobrku .
na terenach i przestrzeniach rekreacyjno-sportowych
Brak dostepu do ustug medycznych, szczegélnie w dni wolne i
Swieta
Brak oferty spedzania czasu wolnego dla mtodziezy ze szko6t
ponadpodstawowych
Brak oferty spedzania czasu wolnego dla mtodych ludzi po
zakonczeniu edukacji
SFERA GOSPODARCZA SFERA GOSPODARCZA
Niski poziom przedsiebiorczosci - mata liczba firm Rezerwy atre-lkcy]nyc.h ! StOSl.kaWO tanlch.terenow X
pod budownictwo mieszkaniowe, rekreacyjne
Brak miejsc pracy w najblizszej okolicy
Brak atrakcyjnych ofert na lokalnym rynku pracy
SFERA TECHNICZNA SFERA TECHNICZNA
Niski odsetek mieszkancéw miasta posiadajacych przytacza do
instalacji kanalizacyjnej
Brak lub zty stan $ciezek rowerowych
Zty stan infrastruktury lokalizowanej w pasach drogowych
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Zagrozenie podtapianiem doméw z powodu ztej melioracji
terenu - brak gtéwnych rowéw odprowadzajacych

Braki w infrastrukturze drogowej (chodniki, pobocza,
o$wietlenie) powodujacy zagrozenie

SFERA SRODOWISKOWA

SFERA SRODOWISKOWA

W najblizszym sasiedztwie na terenie sotectwa
Bobrek znajduje sie  najcenniejszy  obszar
przyrodniczy w gminie. Jest to zalozenie patacowo -

Wysoki poziom zanieczyszczenia pytami PM - 10 i M1 parkowe powstale w pierwszej potowie XIX wieku, X
Park ma ok. 25 ha powierzchni i nalezy do
najwiekszych parkéw podworskich w kraju
Wysoki poziom zanieczyszczenia pytami PM - 10 i M2
Uciazliwe i niebezpieczne dla ludzi sasiedztwo zaktadu metali
niezelaznych (przetapiajacego ztom aluminium)
SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA
Przez sotectwo przebiega ponadto Szlak Architektury
Drewnianej. W bezposrednim sasiedztwie obszaru
Niska dostepnos$¢ ustug swiadczonych przez instytucje kultury znajduja sie 3 zabytkowe budowle: zesp6t patacowo-
e e parkowy w Bobrku - budynek dawnego patacu X
(Swietlica/biblioteka) . i . :
wzniesiony pod koniec XVIII w, spichlerz drewniany z
XVII w, Parafia pw. Tréjcy Przenajswietszej
wzniesiony w XVII w
. i/ . trasa rowerowa, stanowiaca jeden z etapdw szlaku
Niska dostepno$¢ ustug oferty czasu wolnego (boisko sportowe) wiodacego przez Kotline Owiecimska X
Niska dostepnos¢ przestrzeni rekreacyjno - wypoczynkowej Ogoélnodostepne boisko sportowe z nawierzchnia .
(park, skwer) naturalng wraz z zapleczem
Nieefektywny transport publiczny éi bs::l?)owwk archeologicznych (na terenie sotectwa .
Zagrozenie podtapianiem doméw z powodu ztej melioracji zmodernizowany Dom Ludowy w Bobrku oraz altana .

terenu

i plac zabaw przy Domu Ludowym

Niska dostepnos¢ i jako$¢ ustug publicznych (opieka lekarska,
urzad, biblioteki, kino).

Niewystarczajgce potaczenia autobusowe, zte godziny odjazdow,
mata czestotliwos$¢

Brak ogoélnodostepnych miejsc spotkan do rozwijania
aktywno$ci spotecznej
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Zagrozenie bezpieczenstwa w ruchu drogowym (brak chodnikéw
i poboczy, o$wietlenia, progéw zwalniajacych)

zakonczeniu edukacji

Brak miejsc do spedzania czasu wolnego dla mtodziezy ze szko6t D¢
ponadpodstawowych
Brak miejsc do spedzania czasu wolnego dla mtodych ludzi po X

ZRODLA: AP - analizy przestrzenne, AN - ankieta (badania spoteczne), KS - konsultacje spoteczne
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5.2 Kluczowe wyzwania dla obszaru rewitalizacji

Analiza szczegélowa probleméw podobszarow rewitalizacji oraz ich potencjaléw wskazata cate spektrum probleméw w sferze spolecznej
oraz w pozostalych analizowanych sferach, ktére mocno wptywaja na jakos$¢ zycia ich mieszkancow.

Jednakze, w kontekscie koniecznosci skonstruowania wnioskow i okreslenia zadan rewitalizacyjnych, ktore zapewnia kompleksowos¢
podejscia do zidentyfikowanych wyzwan dla calego obszaru rewitalizacji, istnieje koniecznos$¢ dokonania analizy przekrojowej probleméw
i syntezy, w ktorej okreslone zostang kluczowe problemy dla catego obszaru rewitalizacji. Szczeg6lne znaczenie w tym procesie maja problemy
spoteczne i czynniki (wskazniki), ktére byly uwzgledniane w procesie delimitacji (wyznaczaniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji).

Dlatego w efekcie analiz eksperckich oraz dyskusji i spotkan

partycypacyjnych zidentyfikowano kluczowe wyzwania PRZYCZYNY PROBLEMU i ﬁ\
(w odniesieniu do probleméw), ktére sa szczegélnie istotne dla

obszaru rewitalizacji, a ich rozwigzanie moze przyczyni¢ sie do e’

faktycznego dokonania zmian zar6wno w warstwie spotecznej, jak PROBLEM _§
_——————

i pozostalych sferach. Jest to szczegélnie istotne w kontekscie — ’l_

konieczno$ci podjecia skoordynowanych, kompleksowych dziatan, KONSEKWENCJE
ktére bedg komplementarne i zapewnig efekt synergii dziatan. e ——— l

£

WYZWANIA JAKO ODPOWIEDZ NA PROBLEM

Dla kazdego ze zidentyfikowanych wyzwan (probleméw), okreslono
nastepnie w toku analiz eksperckich ich kluczowe przyczyny oraz
konsekwencje.

Nastepnie zidentyfikowano potrzeby wynikajace z przeprowadzonej
analizy, jako odpowiedzi na zidentyfikowane problemy (przedmiot
ewentualnej interwencji.

Przedstawiona analiza probleméw obszaru rewitalizacji uwzglednia analize zjawisk dotyczaca trendow w gminie, co ma bezposrednio
przetozenie na sytuacje kazdego z podobszaréw rewitalizacji. Dlatego tez jak wspomniano wcze$niej, ze wzgledu na brak danych/ analiz
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przestrzennych za wczes$niejsze lata, dla zobrazowania skali i charakteru zjawisk problemowych na obszarze rewitalizacji, przedstawiono dane dla

gminy pokazujace skale zjawisk i trendy, z uwzglednieniem odniesienia do roku 2009.

Problem

Kluczowe przyczyny
zjawiska (zrédtla

problemu)

Konsekwencje zjawiska
problemowego (kluczowy
wplyw na)

Wyzwania -
potrzeby jako
odpowiedz na

Strona |60

Dzialanie
ukierunkowane na
rozwiazanie problemu

problem

takze podobna tendencja
w konteks$cie sprawdzianu
po VI klasie szkoty
podstawowej — na
przestrzeni lat wyniki
stabsze o $rednio 4% od
$rednich powiatowych

i wojewddzkich),

i kompetencje zyciowe dzieci

i mtodziezy (wiedza dotyczaca
ekonomii, korzystania

Z Zasobow Internetu,
poruszania sie po rynku pracy
itp.).

pozwalajacych oszacowacé
wktad szkoty w koricowe
wyniki egzaminacyjne);
Zagrozenie
zakwalifikowaniem placowki
do grupy wskazujgcej na brak
postepow edukacyjnych,
Obnizenie szans mtodziezy

z gminy na zdobycie dobrego
wyksztatcenia;

Przenoszenie dzieci zdolnych
do placéwek o lepszych
wynikach (poza gming), co
powoduje zmniejszenie liczby

edukacji nieformalne;j
dajacej szanse na
rozwoéj talentéw,

a w konsekwencji na
zdobycie dobrego
wyksztatcenia,

1. OBSZAR I: KAPITAL SPOLECZNY - PRZECIWDZIALANIE WYKLUCZENIU SPOLECZNEMU I ROZBUDOWA SYSTEMU WSPARCIA

1.1. | e Niska jakos$¢ ustug o Niska jako$¢ ustug o Niska warto$¢ wskaznika o Podwyzszenie jakoSci | ¢ KOMPETENCJE
edukacyjnych (wyniki edukacyjnych; Edukacyjnej Wartosci edukacji w lokalnych MEODZIEZY I
egzaminu po gimnazjum e Zbyt mato zaje¢ dla uczniéw Dodanej (EWD) - oznaczajaca szkotach; NAUCZYCIELI W XX1
ponizej Sredniej o specjalnych potrzebach brak/niski poziom postepéw | e Weryfikacja WIEKU - NOWE
powiatowej edukacyjnych oraz w nauce uczniéw Gimnazjum i wzmocnienie oferty DROGI EDUKAC]I
i wojewodzkiej - rozwijajacych uzdolnienia; w Chelmku w kontekscie zajec pozalekcyjnych W GMINIE CHEEMEK”
zwlaszcza w zakresie e Braki w ofercie zajec¢ potencjaléw (Metoda o charakterze e POCZATEK NOWEGO
czesci matematyczno - pozalekcyjnych i oferty Edukacyjnej Wartosci korepetycyjnym WIEKU -
przyrodniczej - Srednia edukacji nieformalne;j, Dodanej (EWD) to zestaw i wyréwnawczym; NAUCZYCIELE,
stabsza o okoto 3,5%, a rozwijajacych talenty, pasje technik statystycznych e Rozwiniecie oferty RODZICE I

UCZNIOWIE W
GMINIE CHEEMKU
WOBEC NOWYCH
WYZWAN - ROZWO]
KOMPETENC]I
KLUCZOWYCH
UCZNIOW I UCZENNIC
SZKOL
PODSTAWOWYCH
ORAZ
GIMNAZJALNYCH W
GMINIE CHEEMEK,
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Problem

Kluczowe przyczyny
zjawiska (zrédtla

problemu)

Konsekwencje zjawiska
problemowego (kluczowy
wplyw na)

uczniow szkét (wyzsze koszty
funkcjonowania).

Wyzwania -
potrzeby jako
odpowiedz na
problem
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Dzialanie
ukierunkowane na
rozwiazanie problemu

1.2.

Utrzymujaca sie na
przestrzeni lat na
podobnym poziomie

$rednia dotyczaca oséb
korzystajacych z pomocy

spotecznej pomimo:

skokowych zmian w liczbie

0s6b objetych pomoca
spoteczng (zmiany na
poziomie okoto 11%),
okresowych spadkow

liczby os6b korzystajacych

ze wsparcia z PS,

Statystyka zawsze wraca
do poprzedniego poziomu

lub liczba os6b wzrasta
(do 649 0s. w 2014 r.-
4,7% mieszkancow);

Ubdstwo jako najwyzszy
procent w skali powoddéw

udzielania PS (57,8%),
skorelowane

z bezrobociem jako druga

z przyczyn (50,2%).
Bardzo niepokojace
zjawisko rosnacej

Zbyt stabe wsparcie spoteczne
0s6b z trudnosciami i ich
wlaczenie spoteczne - system
wsparcia rodzin i senioréw
oparty gtéwnie

na $wiadczeniach
finansowych systemu opieki
spotecznej i urzedu pracy, jest
niewystarczajacy dla
faktycznej aktywizacji

i zwiekszenia wtaczenia
spotecznego;

Braki w dziataniach gminy

i organizacji spotecznych
wspierajacych rodziny

i mtode matki zagrozone
problemami spotecznymi oraz
seniorow;

Niewystarczajaca oferta
wlaczajaca i ksztattujaca
proaktywne postawy - nie
tylko w zakresie instytucji
rynku pracy i opieki
spotecznej);

Bezrobocie (w tym
dtugotrwate), ktére wyrabia

Zagrozenie wzrostem skali
wykluczenia spotecznego

i oddalenia od rynku pracy
grupy starszej mtodziezy;
Zagrozenie wystgpienia
syndromu wyuczonej
bezradnos$ci wéréd oséb
dtugotrwale uzaleznionych od
Swiadczen pomocowych;
Wysokie koszty, jakie gmina
ponosi z tytutu udzielania
Swiadczen spotecznych;
Niewykorzystane potencjaty
systemu pomocy spotecznej -
niefinansowe formy wsparcia
- praca socjalna;
Niemozno$¢ kontynuacji
edukacji lub realizacji
aspiracji w konteks$cie
przedwczesnego
rodzicielstwa, co poteguje
problem w zaleznosci od
systemu pomocy spolecznej
(52% os. bezrobotnych
stanowity w 2015 r. osoby

z wyksztatceniem

Edukacja juz na
poziomie nauczania
wczesnoszkolnego

w obszarze
kompetencji
spotecznych;
Weryfikacja

i wzmocnienie
systemu wsparcia dla
0s6b znajdujacych sie
w szczegOlnie trudnej
sytuacji, w tym
wspieranie
macierzynstwa;
Szukanie mozliwych
metod pracy
formacyjnej

z mtodzieza w celu
ksztattowania
dojrzatych,
samodzielnych

i prawych obywateli;
Weryfikacja

i wzmocnienie
systemu wsparcia dla
0s6b znajdujacych sie

e PAKIET REWIT,
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Problem

Kluczowe przyczyny
zjawiska (zrédtla

problemu)

Konsekwencje zjawiska
problemowego (kluczowy
wplyw na)

Wyzwania -
potrzeby jako
odpowiedz na
problem
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Dzialanie
ukierunkowane na
rozwiazanie problemu

potrzeby ochrony w niektorych osobach model gimnazjalnym i ponizej oraz w szczegOlnie trudnej
macierzynstwa - jedyny radzenia sobie w zyciu zasadniczym zawodowym); sytuacji, w tym
powdd udzielania pomocy w oparciu o zasitki instytucji Stabnace przywiazanie do wspieranie
spotecznej, dla ktérego opieki spotecznej wartosci i zasad macierzynstwa;
odnotowano wzrost - (stosunkowo duze wsparcie, odpowiedzialnosci spotecznej | ® Wzrost
ponad 200% w skali pieciu w poréwnaniu z najnizsza (za siebie i drugiego); zaangazowania
lat (o 71 osdb do wartosci pensja otrzymywang czesto Coraz czestszy wsrod organizacji
116 0s.w 2014 r-16,3% przez osoby ze stabym mtodziezy model zachowan pozarzadowych
0s0b). wyksztatceniem; ryzykowanych takich jak w dziatania majgce na
alkoholizm, narkomania, celu rozwigzywanie
e Zbyt mato mozliwosci wandalizm, chuliganstwo; aktualnych
/alternatyw spedzania Model zachowan wérod probleméw
czasu wolnego przez mlodziezy, utrudniajacy jej spotecznych
mlodziez z pozytywnym istotnie start zyciowy, - mieszkancow
odniesieniem; konieczno$¢ wezesnego Chetmka.
¢ Zbyt mato okazji do wziecia odpowiedzialnosci
nawigzania twérczych w kontekscie
relacji z dorostymi nieplanowanego/
(animatorow/oferty), co »przedwczesnego”
sprawia, iz brakuje wsraod rodzicielstwa, a zwtaszcza
0s6b dorostych autorytetéw macierzynstwa;
i osobowosci, ktére mogty Wykluczenie spowodowane
zosta¢ zaakceptowane przez brakiem miejsc adekwatnych
mtodziez. do potrzeb i mozliwosci
mtodziezy i coraz mocniejsze
zdystansowanie do warto$ci
i autorytetéw ludzi mtodych.
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1.3.

Problem

e Bardzo istotnie stabnace
poczucie tozsamosci
lokalnej i integracji
spotecznej mieszkancow
oraz istotnie skorelowane
z tym postepujacy rozpad
wiezi spotecznych;
zwlaszcza w kontekscie
stabej dostepnosci do
miejsc i oferty
integrujacej
mieszkancow;
Niemozno$¢ wyjscia poza
stereotypowe
postrzeganie miasta,
jako fabryczne, przez
czes$¢ starszych
mieszkancéw utrudniajaca
wykonanie mieszkancom
rozwojowego ,kroku
w XXI wiek” w innych
nowych ( zamkniecie
fabryki ,Baty” oraz

Kluczowe przyczyny
zjawiska (zrédtla

problemu)

¢ Istotna zmiana w strukturze
funkcjonowania miasta
Chelmek i okolicznych
miejscowosci,
po zlikwidowaniu fabryki
obuwia Bata kornicem lat
osiemdziesiatych, co
wymusito zmiane nie tylko
w sposobie zatrudnienia
(duza cze$¢ spotecznosci
miasta), ale i organizacji
miasta oraz ustug dla
mieszkancéw. Miasto
,utracito” woéwczas kluczowy
element swojej marki
i tozsamosci mieszkancow;

Réwnolegta zmiana modelu
funkcjonowania rodziny

i miejskiego oraz wiejskiego
stylu Zycia na przestrzeni
ostatnich 25 lat (okres
transformaciji), zaistniaty
bez zasadniczej zmiany

Konsekwencje zjawiska
problemowego (kluczowy
wplyw na)

Stabnace poczucie
odpowiedzialnoS$ci za
wspolnote - mieszkancy

w matym stopniu wiaczaja sie
w sprawy/wydarzenia
dotyczace wspolnoty
sasiedzkiej;

Zmiana sposobu zycia
/zarabiania, bez zasadniczej
zmiany w zakresie charakteru
funkcjonowania instytucji
gminnych i kontentu oferty,
nie jest dostosowana do
wspétczesnych potrzeb
adekwatnych do réznych grup
wiekowych, mieszkancéw -

w efekcie nasila sie zjawisko
dezintegracji spotecznej
Braki w ofercie czasu
wolnego, utrudniaja
wlaczanie spoteczne rodzin,
senioréow (os6b samotnych)
oraz 0s6b mtodych

Wyzwania -
potrzeby jako
odpowiedz na
problem

e Stworzenie
warunkow do
integracji i wiaczenia
spotecznego réznych
grup wiekowych

(przestrzen i oferta),

w tym decentralizacja

miejsc sprzyjajacych

tego typu dziataniom,

m. in. poprzez:

— stworzenie
przestrzeni /
oferty
skoncentrowanej
na potrzebach
rodzin z dzie¢mi,
stworzenie
ptaszczyzny
spotkan dla
mtodziezy (klub /
klubokawiarnia
i oferta),
wzmocnienie
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Dzialanie
ukierunkowane na
rozwiazanie problemu

e ,SENIORLANDIA” -
CENTRUM
AKTYWNOSCI
SENIOROW,

e CHELMEK - odNowa:
NOWE PRZESTRZENIE

AKTYWNOSCI I
INTEGRAC]I
SPOLECZNE] W
CHEEMKU,
SZCZEGOLNIE DLA
SENIOROW, DZIECI
RODZIN Z DZIECMI,

e PRZEBUDOWA
BUDYNKU DWORCA
PKP W CHELMKU
WRAZ Z BUDOWA
PARKINGOW
W SYSTEMIE ,PARKUJ
1JEDZ":

— Stacja (muzealna)

zerwanie tradycji w zakresie charakteru i udzielenie innego rodzaju dziatan na rzecz Fabryka,
gérniczych). funkcjonowania instytucji wsparcia (system wsparcia aktywizacji os6b — Przystanek
gminnych i oferty w duzej mierze oparty starszych i mtodych,
dostosowywanej do réznych o $wiadczenia finansowe dla niepelnospra-
grup wiekowych. rodzin, 0s6b samotnych wnych. e POTRZEBNA odNowa:
Fundusze

Europejskie
Pomoc Techniczna

Unia Europejska
Fundusz Spojnosci



Problem

Kluczowe przyczyny
zjawiska (zrédtla

problemu)

Zasadnicza zmiana
rozumiana, jako system
dziatania - oferta i miejsca,
adekwatne do potrzeb
poszczegolnych grup
wiekowych.

Model Zycia, nie sprzyja
nieformalnym spotkaniom
wewnatrz spotecznosci
lokalnej miasta i sgsiednich
wiosek;

Braki/ niska jako$¢,

i utrudniony dostep do
przestrzeni (miejsc) i oferty
sprzyjajacych integracji

i aktywnosci spotecznej
(wlaczeniu spotecznemu),
mieszkancéw podobszaréw

rewitalizacji. Stosunkowo
waska i jednorodna oferta nie
stanowiaca , okazji” czy
spretekstow” do spotkan,
zwlaszcza w kontekscie
poszczegélnych grup
wiekowych:
— dzieci i rodzin z dzie¢mi
(brakuje oferty, ktéra
umozliwiataby realizacje

Konsekwencje zjawiska
problemowego (kluczowy
wplyw na)

i mtodych matek nie sprzyja
wigczeniu spotecznemu);

¢ Niska aktywnos¢
obywatelska, wyrazajaca sie
m.in. w stosunkowo matej
liczbie oddolnych inicjatyw
i samych organizacji
spotecznych;

¢ Przestrzen publiczna
niesprzyjajaca integracji
mieszkancéw, w tym
w ramach poszczegoélnych
grup wiekowych i integracji
miedzypokoleniowej;

¢ Emigracja zarobkowa
miodych
powodujaca ostabienie wiezi
rodzinnych i odptyw cennego
kapitatu spotecznego - oséb
wyksztatconych w wieku
produkcyjnym.

Wyzwania -
potrzeby jako
odpowiedz na
problem

e Poprawa dostepu
mieszkancow
obszarow
rewitalizacji do
miejsc i oferty
integrujgcej
mieszkancow.
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Dzialanie
ukierunkowane na
rozwiazanie problemu

— NOWE PODDASZE
WIEJSKIEGO DOMU
KULTURY W
GORZOWIE,

— PRZESTRZEN
SPOTKANIA I
REKREAC]I W
GORZOWIE,

— PRZESTRZEN
SPOTKANIA I
REKREAC]I W
BOBRKU,

e CZTERY STAWY,

e SPORT I REKREACJA
W GORZOWIE,

e BOBREK odNowa,

e

e Przystanek spotkan”,
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Problem Kluczowe przyczyny Konsekwencje zjawiska Wyzwania - Dziatanie

zjawiska (Zrodta problemowego (Kluczowy potrzeby jako ukierunkowane na
rozwiazanie problemu

problemu) wplyw na) odpowiedz na
problem

zaje¢ rownolegle dla dzieci
i rodzicow / opiekunow),
— mitodziezy,
— seniorow,
— 0s0b niepelnosprawnych.
o Braki w zakresie
przygotowania istniejacych
terendw zielonych
i infrastruktury rekreacyjnej
(spedzania czasu wolnego)
otwartej przestrzeni miasta
dla réznych grup wiekowych
(dzieci, mtodziez, dorosli),
adekwatnych do
wsp6tczesnych potrzeb
i mozliwosci (np. place zabaw,
sitownie napowietrzne,
$ciezki spacerowe, rowerowe,
szlaki edukacyjne, boiska
sportowe);

Mata ilo$¢ inwestycji

w zakresie odnowienia
infrastruktury sportowo -
rekreacyjnej, w tym réwniez
poprawiajacych jakos¢ zycia
0s0b ze specjalnymi
potrzebami
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Problem

Kluczowe przyczyny
zjawiska (zrédtla

problemu)

(z niepelnosprawno$ciami,
rodzin z dzie¢mi, seniorow);
Centralna przestrzen miasta
szara, Zniszczona, nie
zachecajaca do utozsamiania
sie z nig;

System wsparcia rodzin

i senioréw oraz mtodych
matek (oparty gtéwnie

na $wiadczeniach
finansowych).

Konsekwencje zjawiska
problemowego (kluczowy
wplyw na)

Wyzwania -
potrzeby jako
odpowiedz na
problem
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Dzialanie
ukierunkowane na
rozwiazanie problemu

1.4.

Brak warunkow/miejsc

Ograniczony dostep do

e Mata liczba inicjatyw

e Stworzenie

e odNowa Spoteczna,

dla rozwoju i aktywnosci przestrzeni dla realizacji spotecznych; przestrzeni do
organizacji dzialajacych na oddolnych inicjatyw e Mata liczba organizacji dziatalnosci dla o AKTYWNI
rzecz spotecznosci organizacji pozarzadowych spotecznych. organizacji I SAMORZAD,
lokalnej czy grup nieformalnych - brak Srednia liczba organizacji spotecznych,
przestrzeni otwartej na pozarzadowych w na 10 tys. (opracowanie e MOKSIR OdNowa,
potrzeby organizacji mieszkancéw wynosi strategii wspotpracy
spotecznych, w ktorej w gminie 22 organizacje - wewnatrzsektorowej | e  LUDZIE SYRENY” -
mogtyby sie one spotykac $rednia ta dla Powiatu oraz miedzy ROZWOJ
i dyskutowac¢ o planowanych i Matopolski jest sporo nizsza: organizacjami 1 INTEGRACJA,
dziataniach; dla Matopolski wynosita ona i samorzadem).
e Zbyt staba wspotpraca 33 podmioty na
pomiedzy organizacjami 10 tys. mieszkancow
lokalnymi w realizacji (dane za 2014 r.);
inicjatyw na rzecz lokalnej e Stabnace poczucie
spotecznosci. odpowiedzialno$ci
za wspolnote.
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Problem

OBSZAR II: GOSPODARKA LOKALNA - WZMOCNIENIE LOKALNEGO RYNKU PRACY I ZAPOBIEGANIE ODPLYWOWI KAPITALU

INTELEKTUALNEGO

Kluczowe przyczyny
zjawiska (zrédtla

problemu)

Konsekwencje zjawiska
problemowego (kluczowy
wplyw na)

Wyzwania -
potrzeby jako
odpowiedz na
problem
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Dzialanie
ukierunkowane na
rozwiazanie problemu

2.1.

¢ Bezrobocie, szczegblnie

w kontekscie okreslonych

grup:

— Mtodzi w wieku 18-34
stanowig tacznie grupe
ok. 52% bezrobotnych
(na 437 bezrobotnych
w 2015r.);

— Rosngca liczba os6b
bezrobotnych w wieku
55+, jedynej grupy
wiekowej, w ktorej
odnotowano wzrost
poziomu bezrobocia -
ponad 120% wzrostu

¢ Brak nowych inwestycji
stanowigcych szanse na
zatrudnienie oraz istotne
skupiska atrakcyjnych miejsc
pracy dla oséb z aspiracjami,
w tym wyzszym
wyksztatceniem;

¢ Niskie wynagrodzenie dla

pracownikdw, zniechecajgce

zwtaszcza osoby korzystajace

wczesniej z systemu pomocy

spotecznej do podejmowania

zatrudnienia;

Brak mozliwo$ci zatrudnienia

dla oséb o nieadekwatnych

e Coraz wyzszy poziom
emigracji ekonomicznej
mtodych osdb, brak checi do
osiedlania sie na obszarze
miasta i wsi w gminie os6b
z wyzszym wyksztatceniem
stanowiacych kapitat
spoteczny miejscowosci
(odptyw szczegodlnie cennego
kapitatu ludzkiego);

e Zagrozenie wzrostem skali
bezrobocie wsréd osob
w wieku 55+, ktére wykazuja
mniejsza mobilno$¢ na rynku
pracy (trudniejsza

Aktywizacja
zawodowa o0séb
znajdujacych sie

w szczegOlnie trudnej
sytuacji, zwtaszcza
0s6b mtodych

i w wieku 55+ oraz
dtugotrwale
pozostajacych bez

pracy.

e PRZEDSIEBIORCZOSC
- odnowa,

e Nowa EKONOMIA
..SPOLECZNA,

o AKTYWIZACJA
odnowa,

liczby os6b kwalifikacjach lub zawodach readaptacja na rynku pracy);
bezrobotnych (do aktualnie nieprzydatnych na o Zwiekszajgca sie skala
21,3% w 2015 1.); lokalnym postindustrialnym wyuczonej bezradno$ci
— Dhugotrwale rynku pracy ( po zamknieciu i wykluczenia spotecznego.

bezrobotni (ponad fabryki obuwia).
31% ogotu
bezrobotnych).

Fundusze

Europejskie
Pomoc Techniczna

Unia Europejska
Fundusz Spojnosci



2.2,

Problem

e Mala dynamika rozwoju
przedsiebiorczosci:

— Relatywnie niska liczba
nowo
zarejestrowanych
podmiotow
gospodarczych
(1013 podmiotow
w gminie, w tym 751
w miesScie i 262 w
sotectwach -
utrzymujace sie duze
dysproporcje w liczbie
przedsiebiorstw
w miescie i
sotectwach);

— Mataliczba
przedsiebiorstw
w przeliczeniu na
1000 mieszkancéw -
79, to wynik
zdecydowanie stabszy
niz w powiecie - 93,

a takze
w wojewodztwie - 106.

Kluczowe przyczyny
zjawiska (zrédtla

problemu)

¢ Brak nowych inwestycji
stanowigcych szanse na
zatrudnienie oraz istotnych
skupisk atrakcyjnych miejsc
pracy dla oséb z aspiracjami,
w tym wyzszym
wyksztatceniem.

Konsekwencje zjawiska
problemowego (kluczowy
wplyw na)

¢ Emigracja zarobkowa os6b
mtodych - bardzo niepokojace
zjawisko dla spotecznos$ci
lokalnej, w kontekscie:

— rozpadu wiezi
spotecznych,

— odptywu kapitatu
intelektualnego
i spotecznego.

o Niskie wynagrodzenie dla
pracownikéw, powodujace nie
tylko zubozenie
spoteczenstwa, ale rowniez
zniecheca ich do
podejmowania zatrudnienia.

Wyzwania -
potrzeby jako
odpowiedz na
problem

e Generowanie
i wspieranie nowych
skutecznych
(innowacyjnych)
przedsiewziec
wspierajacych
rozwoj lokalnej
ekonomii: inkubacji
firm, tworzenia
atrakcyjnych miejsc
pracy, zwlaszcza dla
mtodych ludzi.
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Problem Kluczowe przyczyny Konsekwencje zjawiska Wyzwania - Dziatanie
zjawiska (zrédla problemowego (Kluczowy potrzeby jako L Ore e
. e, rozwiazanie problemu
problemu) wplyw na) odpowiedz na
problem
2.3 | e Niewystarczajaca o Nieadekwatne do aktualnych | e Trudnos$ci w dotarciu do e Reorganizacja e PRZEBUDOWA
dostepnos¢ do duzych potrzeb rozwigzania wiekszych aglomeracji, systemu transportu BUDYNKU DWORCA
osrodkéw miejskich w zakresie komunikacji osrodkéw akademickich, zbiorowego, PKP W GORZOWIE
komunikacja zbiorowa zbiorowej i potaczen z duzymi takze w kontekscie zaktualizowanie wraz z budowq
(czestotliwo$¢, jako$c) osrodkami miejskimi; atrakcyjnych miejsc pracy rozktadow jazdy parkingéw w systemie
jako narzedzie e Zbyt stabo rozwinieta sie¢ poza obszarem gminy; i czestotliwosci Parkuj i JedZ,
zwiekszania dostepnosci $ciezek pieszo-rowerowych, e Utrudniony dostep na potaczen zgodnie
do atrakcyjnych miejsc wewnatrz Gminy (taczgcych rowerze do miejsca pracy z aktualnymi
pracy; miasto z Bobrkiem i/lub ustug publicznych (przy potrzebami
e Wciaz niewystarczajace i Gorzowem). stosunkowo nieduzych mieszkancow. e ROWEREM DO
polaczenia pieszo- odlegtosciach wewnatrz ® Rozwdj potaczen - PRACY... I NIE TYLKO,
rowerowe miejscowosci gminy). $ciezek pieszo-
wiejskich Gminy, rowerowych o SKOMUNIKOWANI =
z miastem Chelmek, jako miejscowosci MOBILNI,
umozliwiajacych dostep wiejskich gminy,
do pracy i ustug z miastem Chelmek
publicznych.
2.4. | e Nie wystarczajgco ¢ Brak spdéjnej oferty miasta e Braki w przestrzeni do e Stworzenie miejsc e "Budowa Centrum

wykorzystane atrakcje

mogacej stanowic¢ potencjat

integracji i aktywnosci

i przestrzeni (w tym

Turystyki i Rekreacji

turystyczne, mogace dla rozwoju ustug czasu mieszkancéw, zwlaszcza szlaku pamiatek po WYSPA w Chetmku”,
stanowi¢ baze dla rozwoju wolnego; aktywnego spedzania czasu zaktadach Bata) do
ustug przemystu czasu e Zbyt stabo zintegrowane / wolnego; aktywnego spedzania | e ,SZLAKIEM BATY”,
wolnego. wykorzystane w ofercie ¢ Niewykorzystany potencjat czasu wolnego
gminy komunikaty o miescie, dla rozwoju przemystu czasu w Chetmku dla
jego kluczowych zasobach wolnego. turystéw oraz
i ofercie (np. potencjaty gminy mieszkancow.
- tradycje przemystowe,
Fabryka Baty).
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Problem

Kluczowe przyczyny
zjawiska (zrédtla

problemu)

Konsekwencje zjawiska
problemowego (kluczowy
wplyw na)

Wyzwania -
potrzeby jako
odpowiedz na
problem
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OBSZAR III: PRZESTRZEN PUBLICZNA I SRODOWISKO - POPRAWA FUNKCJONALNOSC I ATRAKCYJNOSC PRZESTRZENI PUBLICZNYCH ORAZ
ZAPEWNIENIE ZDROWEGO SRODOWISKA
3.1. | e Niska estetyka i brak e Istniejaca struktura miasta, o Wystepujace wcigz Poprawa estetyki e WIZYTOWKA WSI -
funkcjonalnych rozwigzan jako konsekwencja zatozen przestrzenie zaniedbane, i funkcjonalnosci NASZ SKWER
w przestrzeni publicznej miasta funkcjonujacego urbanistyczny chaos oraz brak | miasta. w GORZOWIE,
miasta, a takze udogodnien w kontekscie fabryki Baty wyraznego centrum
dla oséb ze specjalnymi (miasto rozbudowato sie miasta/wsi, nie zachecajaca o Wizytowka wsi - Nasz
potrzebami. istotnie w kontekscie potrzeb do utozsamiania sie z nim. Skwer,
funkcjonowania zaktadu
przemystowego); e PRZESTRZEN
¢ Zbyt mata liczba PRZYJAZNA,
inwestycji/udogodnien
poprawiajacych jakosé zycia
mieszkancéw w tym oséb ze
specjalnymi potrzebami
(w tym osoby
niepetnosprawne, rodzice
z dzie¢mi w woézkach, dzieci
samodzielnie
przemieszczajace sie
do szkotly/na zajecia).
3.2 | e Zagrozenie w ruchu e Zbyt mato chodnikéw. e Zagrozenie dla zycia Zwiekszenie e BEZPIECZNY PIESZY,
pieszych i ruchu o Braki i niska jako$¢ i bezpieczenstwa, zwtaszcza bezpieczenstwa
samochodowym infrastruktury drogowej dzieci, os6b starszych komunikacyjnego e BEZPIECZNY PIESZY -
spowodowane m.in.: poprawiajgcej i niepetnosprawnych oraz mieszkancow. Podobszar
— Brakami lub zltym bezpieczenstwo mieszkancow | rodzin z matymi dzie¢mi; Mickiewicza,
stanem technicznym (oznaczenia, o$wietlenie,
chodnikéw, progi zwalniajace);
Fundusze



Problem

— Brakami w o$wietleniu
ulic,

— Niebezpiecznymi
przejsciami dla
pieszych,

— Brakami progow
zwalniajacych.

Kluczowe przyczyny
zjawiska (zrédtla

problemu)

Zbyt mato inwestycji
poprawiajacych jakos¢
infrastruktury dla
bezpieczenstwa pieszych;
Braki w potaczeniach
pomiedzy miejscowosciami
Gminy w infrastrukturze
$ciezek spacerowych
/rowerowych .

Konsekwencje zjawiska
problemowego (kluczowy
wplyw na)

¢ Brak mozliwosci
samodzielnego
przemieszczania sie dzieci;

e Ograniczenie mozliwoSci
uczestnictwa w
funkcjonowaniu lokalnej
spotecznosci

Wyzwania -
potrzeby jako
odpowiedz na
problem
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e BEZPIECZNY PIESZY -
Podobszar
Gorzowska-
Oswiecimska,

3.3

¢ Niska emisja i zwigzane
Z nig Zanieczyszczenie
powietrza pylami
Zawieszonymi;

¢ Dzikie wysypiska $mieci
na terenach gminnych

Niewystarczajgca Swiadomo$¢
ekologiczna mieszkancow
miasta i zwigzane z tym
zachowania szkodliwe dla
Srodowiska oraz;

Niska efektywnos¢

e Wyrzucanie Smieci na
obszarach do tego nie
przeznaczonych;

e Wystepowanie dzikich
wysypisk $§mieci na terenie

gminy;

o Edukacja ekologiczna
mieszkancéw miasta
i sotectw;

e Podejmowanie
dziatan majacych na
celu ograniczenie

e EKO-ZMIANA,

e ,CZYSTA GMINA
CHELMEK”,

i prywatnych. energetyczna budynkéw e Zly stan powietrza. niskiej emisji;
w mieScie.; o Likwidacja dzikich
» Nieekologicznie piece, wysypisk $mieci.
starszych generacji, uzywane
przez mieszkancow.
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6. WIZJA STANU OBSZARU REWITALIZACJI PO PRZEPROWADZENIU
REWITALIZAC]I

Rewitalizowane obszary gminy Chetmek, dzieki na nowo ksztattowanej tozsamosci, czerpiacej
z dziedzictwa i historii miasta, w tym marki Bata, tradycji gérniczych oraz odkrywanych
i kreatywnie wykorzystywanych zasobow gminy, sg przestrzenig dla aktywnych mieszkancéw,
rodzacych sie inicjatyw spotecznych oraz realizacji integrujgcej i witgczajgcej oferty dla réznych
grup wiekowych mieszkancéw, ktérzy sa na siebie otwarci i gotowi do udzielenia pomocy. Jako$¢
edukacji oraz oferta aktywizujgca i rozwijajaca zainteresowania dzieci i mtodziezy, w odniesieniu
do uniwersalnych wartos$ci, sg fundamentem ksztaltowania przedsiebiorczych i proaktywnych
postaw oraz dobrego startu zyciowego. Dzieki identyfikowanym zasobom, stwarzanym
warunkom i rodzacym sie inicjatywom gospodarczym, realizowanym zgodnie zzasada
zréwnowazonego rozwoju, powstaja nowe atrakcyjne miejsca pracy dla mieszkancow, ktorzy w
oparciu o infrastrukture droég, $ciezek rowerowych i sieci potgczen komunikacja zbiorowa, maja
bezpieczny i tatwy dostep do ustug publicznych i rynku pracy.

7. CELE REWITALIZACJIIKIERUNKIDZIALAN SLUZACE ELIMINACJILUB
OGRANICZENIU NEGATYWNYCH ZJAWISK, ZDIAGNOZOWANYCH
NA OBSZARZE REWITALIZAC]I

CEL GLOWNY GPR:

Nowe aspekty i wzmocnienie tozsamosci lokalnej oraz integracji spotecznej mieszkancow
obszaru rewitalizacji, jako istotnych elementéw dla zwiekszenia wlaczenia spotecznego,
poprzez tworzenie miejsc i rozwoj oferty sprzyjajacej aktywizacji mieszkancow
oraz warunkow do rozwoju inicjatyw spotecznych, a takze wspieranie dziatan zwigzanych
z jakosciag ksztalcenia oraz rozwojem lokalnego rynku pracy i przedsiebiorczosci, w tym
mobilnosci, jak rowniez dzialania na rzecz poprawy stanu sSrodowiska, jako kluczowych
aspektow poprawy jakosci zycia.

Cel 1: KSZTALTOWANIE TOZSAMOSCI LOKALNE] ORAZ WZMACNIANIE INTEGRAC)I
SPOLECZNE]
Zwiekszenie wlaczenia spolecznego oraz poczucia tozsamos$ci i integracji spotecznej,

poprzez podniesienie jakosci edukacji i wzmocnienie systemu wsparcia oséb zagrozonych
wykluczeniem spolecznym oraz utworzenie przestrzeni i oferty aktywizujacej
mieszkancow.

Kierunki dziatan:

1.1. Wzmocnienie systemu edukacji, jako fundamentu dla ksztattowania kapitatu spotecznego
i ekonomicznego gminy;

1.2. Zweryfikowanie i poprawa skutecznosci metod i systemu udzielania wsparcia osobom
znajdujgcym sie w szczegdlnie trudnej sytuacji;

1.3. Stworzenie warunkdw integracji i wtgczenia spotecznego mieszkancow, z uwzglednieniem
potrzeb réznych grup wiekowych;

1.4. Utworzenie przestrzeni i oferty dla aktywizacji spotecznej mieszkancéw oraz wspéipracy
i dziatann miedzysektorowych.
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Cel 2: ROZWOJ KAPITALU SPOLECZNEGO ORAZ GOSPODARKI LOKALNE]

Rozwdj Kkapitalu ludzkiego i lokalnej przedsiebiorczosci poprzez wsparcie

przedsiebiorcow i oferte aktywizujaca osoby oddalone od rynku pracy oraz dzialania

sprzyjajace mocniejszemu wykorzystaniu lokalnych potencjaléw i poprawie sieci potaczen

z kluczowymi dla mieszkancéw obszaru rewitalizacji miejscami na rynku pracy.

Kierunki dziatan:

2.1 Wspieranie rozwoju przedsiebiorczosci na rzecz kreowania nowych miejsc pracy;

2.2 Wspieranie os6b zagrozonych wykluczeniem z rynku pracy;

2.3 Usprawnienie systemu transportu zbiorowego i rozwoj $ciezek pieszo rowerowych;

2.4 Dalsza identyfikacja i rozwdj oferty gminy opartej o lokalne zasoby i dziedzictwo, mogace
przyczynic sie do rozwoju ustug przemystu czasu wolnego.

Cel 3. FUNKCJONALNA PRZESTRZEN PUBLICZNA I ZDROWE SRODOWISKO

Poprawa jakosSci przestrzeni publicznej i stanu S$rodowiska naturalnego, poprzez

podniesienie estetyki i standardow infrastruktury czesci wspolnych gminy oraz dzialania

na rzecz edukacji ekologicznej mieszkancow i wzmocnienia ich bezpieczenstwa

komunikacyjnego.

Kierunki dziatan:

3.1 Poprawa estetyki i funkcjonalnosci infrastruktury gminy, jako przestrzeni przyjaznej
mieszkancom, z uwzglednieniem uwarunkowan oséb ze szczeg6lnymi potrzebami;

3.2 Zwiekszenie bezpieczenstwa komunikacyjnego mieszkancow;

3.3 Podejmowanie dziatan majacych na celu ograniczenie niskiej emisji oraz edukacja
ekologiczna na rzecz zachowan proekologicznych mieszkancéw.
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8. OPIS PRZEDSIEWZIEC REWITALIZACYJNYCH

8.1 Przedsiewziecia planowane do realizacji w ramach Gminnego
Programu Rewitalizacji wedlug struktury celow

Jako odpowiedZ na zidentyfikowane problemy (wyzwania) okreslono zestaw dziatan zgodnych
zcelami i kierunkami, majacy na celu eliminacje lub ograniczenie negatywnych zjawisk
powodujacych sytuacje kryzysowa. Adresatami tych dziatan sa mieszkancy obszaru rewitalizacji
(wszystkich podobszaréw) i w kontekscie odpowiedzi na ich problemy - wyzwania
zidentyfikowane w toku prowadzonych analiz, powstata propozycja dziatan, ktére sprzyja¢ beda
poprawie wiaczenia spolecznego i poprawig jako$¢ ich zycia. Przedsiewziecia te zostaly
zaplanowywane z uwzglednieniem istniejacych potencjatéw, zar6wno w kontekscie organizaciji
spotecznych i checi wilaczenia sie w dziatania rewitalizacyjne mieszkancow oraz zasoby
materialne miasta Chetmek i dwéch miejscowosci wiejskich (Bobrek i Gorzéw), majac na uwadze
racjonalno$¢ dtugofalowa proponowanych rozwigzan, gminy o stosunkowo nieduzej skali
i koniecznosci kontynuacji zaproponowanych dzialan przez nastepne lata.

Zaznaczy¢ tez nalezy, iz proponowane na rzecz mieszkancow obszaréw rewitalizacji
przedsiewziecia odnosza/ odwotujg sie do realizowanych przez gmine obecnie zadan
wynikajacych m.in. z konkretnych ustaw (np. o pomocy spotecznej) i wskazuja na rozwigzania,
ktére uzupetnia¢ beda realizowane standardowo dziatania. Majg stanowi¢ warto$¢ dodang, a nie
zastapi¢ realizowane juz na rzecz tych mieszkancéw dziatania, lub tez zmieni¢ formute
realizowanych dziatan, tak by adekwatniej odpowiadaty na potrzeby spotecznosci lokalnej, w tym
przede wszystkim mieszkancéw podobszaréw rewitalizacji.

Zatem analiza ekspercka, w tym w oparciu o zebrane partycypacyjnie opinie interesariuszy
procesu rewitalizacji Gminy Chetmek, pozwolita okresli¢ kierunki rewitalizacji i rekomendowane
przedsiewziecia, co stanowito punkt wyjscia do opisania listy rozwigzan - zaprojektowania
konkretnych dziatan rewitalizacyjnych.

Dziatania te zostaty zaprezentowane w zbiorczej tabeli, w tym:

e jako PP - przedsiewziecie podstawowe, ktorego szczegdétowa charakterystyka znajduje sie
w punkcie 8.2 (kolumna oznaczona cyfra 1);
jako PU - przedsiewziecie uzupekniajace, ktérego opis znajduje sie w tabeli (kolumna
oznaczona cyfra 2)

e w kolumnie oznaczonej cyfra 3 podano podobszar rewitalizacji, ktéorego mieszkancy sa
adresatami wsparcia (kluczowi interesariusze).
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CEL 1: Cel 1: KSZTALTOWANIE TOZSAMOSCI LOKALNE] ORAZ WZMACNIANIE INTEGRAC]I
SPOLECZNE]

Zwiekszenie wlaczenia spotecznego oraz poczucia tozsamosci i integracji spotecznej, poprzez

podniesienie jakosci edukacji iwzmocnienie systemu wsparcia oséb zagrozonych
wykluczeniem spotecznym oraz utworzenie przestrzeni i oferty aktywizujacej mieszkancow

KIERUNKI DZIALAN: PRZEDSIEWZIECIA: : ‘ : 3.

e rozwoju zainteresowan (uzdolnien) dzieci i mtodziezy
w formie szkolnej i pozaszkolne;j,

e wigczania dzieci i mtodziezy w pozaszkolng dziatalnos¢
spoteczno-kulturalng,

e zajecia z reorientacji zawodowej z mys$la o dalszej
edukacji i rynku pracy dla uczniéw szkoty podstawowe;j.

e prace z nauczycielami nad zmiang postaw wobec
kluczowych kompetencji i nowych zawodow,

e szkolenia - doskonalenia zawodowe w nowych
zawodach oraz szkolenia kompetencji oczekiwanych
przez rynek pracy,

e stworzenie forum dyskusji o edukacji na temat ,Jaka ma
by¢ edukacja w Chelmku?”. Nauczyciele, rodzice i
uczniowie powinni mie¢ $wiadomos$¢ ze cechy i
kompetencje takie jak: wspoélpraca, pasja, kreatywnos¢
beda promowane,

e stworzenie przez Radnych i mieszkancéw spoéjnej
koncepcji edukacji gminne;j.

Dlatego tez planuje sie stworzenie iwdrozenie planéw

rozwojowych w tym zakresie dla sieci szkét gminnych, ktéry

opisywat bedzie plan dziatan w perspektywie minimum 3 lat

(plan opracowywany dla sieci szkét lub indywidualnie przez

kazda ze szkot).

CALY OBSZAR REWITALIZAC]I

POCZATEK NOWEGO WIEKU - NAUCZYCIELE, RODZICE 1 PU.2

UCZNIOWIE W GMINIE CHEEMKU WOBEC NOWYCH

WYZWAN - ROZWO] KOMPETENC]I KLUCZOWYCH

UCZNIOW 1 UCZENNIC SZKOL PODSTAWOWYCH ORAZ

GIMNAZJALNYCH W GMINIE CHELMEK

Realizacja dodatkowych zaje¢ edukacyjnych w zakresie

matematyki, przedmiotéw przyrodniczych i informatyki,

w tym interdyscyplinarnych, w szkotach objetych projektem:

e Szkota Podstawowa i Gimnazjum z Samorzadowego
Zespotu Szkétnr 1,

o Szkota Podstawowa i Gimnazjum Samorzadowego Zespotu
Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Chelmku,

¢ Gimnazjum z Samorzadowego Zespotu Szkét w Gorzowie,

e Gimnazjum z Samorzgdowego Zespotu Szkét w Bobrku.

Wsparciem zostanie objetych tacznie 300 dzieci.

Prowadzone beda 2 rodzaje zajec¢:

o dydaktyczno-wyréwnawcze dla klas [IV-VI szkoty
podstawowej i gimnazjum,

1.1. Wzmocnienie KOMPETENCJE MEODZIEZY I NAUCZYCIELI W XXI PU.1 2
_SyStemu edukacji, WIEKU - NOWE DROGI EDUKAC]I W GMINIE >
jako fundamenty CHEEMEK” Planowanie i realizacja przedsiewzie¢ o
dla ksztattowania przyczyniajacych sie do: a
kapitat N

apitatu ) e wsparcia ucznibw ze specjalnymi potrzebami N
spotecznego i edukacyjnymi, ;
ekqnomlcznego e rozwoju kompetencji kluczowych uczniow, 5]
gminy =

<!
>
=
N
>
=)
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e warsztaty dodatkowe, Kktéorych tematyka bedzie
wykraczata poza standardowy program nauczania dla klas
[-I1, IV-VI szkoty podstawowej i gimnazjum.

Zajecia beda prowadzone w oparciu o nowoczesne,

niestandardowe metody Kksztalcenia, w tym przy

wykorzystaniu technologii informacyjno - komunikacyjnych

i metody eksperymentu.

W ramach projektu zaktada sie réwniez wyposazenie

4 miedzyszkolnych pracowni przedmiotowych

(matematycznej, informatycznej, biologiczno-chemicznej

i fizycznej) oraz zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby

prowadzenia zajec.

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych 240

dzieci we wskazanych wyzZej obszarach oraz poprzez

doposazenie bazy edukacyjnej, podniesienie standardéw
ksztatcenia w szkotach biorgcych udziat w projekcie. Dzieki
realizacji 6960h zaje¢, wyrédwnane zostang szanse
edukacyjne uczniéw z terendw mniej zurbanizowanych oraz
poprawi sie sytuacja grup niedoreprezentowanych na

pozniejszych etapach ksztatcenia irynku pracy w

dziedzinach objetych projektem.
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1.2. Zweryfikowanie i
poprawa
skutecznosci metod
i systemu udzielania
wsparcia osobom
znajdujacym sie
w szczegollnie
trudnej sytuacji

PAKIET REWIT:

Standardowe dziatania Miejskiego Os$rodka Pomocy

Spotecznej w Chetmku (np.dziatalno$¢ pracownika

socjalnego, asystentow rodziny, Swiadczenia finansowe

ze strony MOPS), zostang uzupetnione o nastepujgce Kroki:

e Stworzenie bazy adreséw, pod ktérymi zamieszkuja
osoby z obszarow rewitalizacji: na potrzeby dziatalnosci
MOPS oraz Powiatowego Urzedu Pracy w O$wiecimiu
(gmina przekaze baze do PUP), aby instytucje te w toku
biezacej pracy zklientami systemu pomocy spotecznej
(instytucji rynku pracy), mogly zastosowa¢ ewentualne
dodatkowe dziatania / system preferencji/ dziatania
uzupetniajace.

e Stworzenie systemu preferencji dla mieszkancow
obszaréw rewitalizowanych, w zakresie dodatkowych
mozliwos$ci aktywizacyjnych (system preferencji dla oséb
z obszaru rewitalizacji - gmina rekomendowa¢ bedzie
analogiczne rozwigzania PUP-owi).

e Standard - bezposredni kontakt w kontekscie oferty
integrujacej (wlaczajacej): kontakt pracownikéw
socjalnych z osobami wykluczonymi - zachecanie
do zaangazowania sie w proponowane dziatania (oferta
aktywizacyjna/ wiaczajaca, np. klub seniora, Swietlice).
Oferta aktywizacyjna, aktualizowana bedzie raz w
miesigcu przez lokalne instytucje kultury i przesytana do
MOPS i PUP, w uktadzie:

— dla dzieci,

— dla miodych,

— dla rodzin z dzie¢mi,

— dla seniorow.

W oparciu o otrzymane dane pracownicy socjalni
czy asystenci rodziny, nawigzywa¢ beda bezposredni
kontakt  zosobami  wykluczonymi/  zagrozonymi
wykluczeniem spotecznym, zachecajac do zaangazowania
sie w proponowane dziatania.

Stworzona dodatkowa oferta stanowi¢ bedzie istotny
element polityki inkluzyjnej gminy i uzupeiniaé
podejmowane dziatania.

e Dodatkowo szkoly otrzymaja wtasciwe dla swoich
okregdw zestawienia adreséw przynaleznych do
obszar6w rewitalizacji.

e Umozliwi to szkotom zastosowanie systeméw preferencji
wréznych przedsiewzieciach, w zakresie projektéw
poprawiajacych szanse edukacyjne uczniow
(np. dodatkowe punkty przy rekrutacji, w zwigzku
z realizacja projektow dofinansowanych, np. z funduszy
europejskich).

PU.3
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+SENIORLANDIA” - CENTRUM AKTYWNOSCI SENIOROW

Przedsiewziecie zakitada stworzenie centrum, w ktérym

osoby starsze, wtym niepetnosprawne i chore z gminy

Chetmek - potrzebujgce wsparcia, zostang objete opieka.

Mozliwe formy dzialania Centrum Seniorlandia:

1. Utworzenie Dziennego Domu Pomocy dla senioréw (dla
okoto 20 oséb), zapewniajacego opieke stacjonarna
osobom starszym zaleznym dzienng oraz opieka
domowa.

2. Bar y otwarty dla wszystkich mieszkancow - system
tanich izdrowych positkdbw, w tym dystrybucja do
doméw dla chorych i starszych.

3. Mieszkania chronione dla oséb starszych oraz wszystkich
potrzebujacych tego typu opieki. Formuta opieki
catlodobowej  dlaoséb, ktére nie funkcjonujg
samodzielnie.

4. Centrum opieki i rehabilitacji dla senioréw - formuta
krotkoterminowej 24 godzinnej pobytowej opieki
JJesienny hotel” (ustuga odptatna).

Przedsiewziecie mozliwe do realizacji w formule dziatania
podmiotu ekonomii spotecznej - spétdzielni socjalnej lub
innego rodzaju organizacji/instytucji, ktéra moze stanowié
wsparcie na rzecz oséb starszych.

Formuta dziatania, umozlwiajaca realizacje ktoregokolwiek
z komponentédw, jako spotdzielni socjalnej, umozliwi tez
promowanie nowego modelu przedsiebiorczosci spotecznej
(w tym  mozliwos¢  pracy/  aktywizacji  oséb
z niepetnosprawnoscia).

Zatozenie Spotdzielni Socjalnej preferowane we wspétpracy:
Gminy Chelmek, Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej,
NGO i Powiatowego Urzedu Pracy.

PU.4
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1.3. Stworzenie
warunkéow
integracji
i wlaczenia
spotecznego
mieszkancow,

z uwzglednieniem
potrzeb réznych
grup wiekowych

CHEEMEK - odNowa

PP.1

!
NOWE PRZESTRZENIE AKTYWNOSCI I INTEGRAC]I E
SPOLECZNE] W CHEEMKU, SZCZEGOLNIE DLA SENIOROW, ™~
DZIECI I RODZIN Z DZIECMI
Przedsiewziecie podstawowe szeroko opisane w opisie PP.1
(podrozdziat 8.2)
PRZEBUDOWA BUDYNKU DWORCA PKP W CHELMKU | PP.2 -
WRAZ Z BUDOWA PARKINGOW W SYSTEMIE ,PARKUJ I E
JEDZ" N
Stacja (muzealna) Fabryka i Przystanek mitodych
Przedsiewziecie podstawowe opisane szeroko w PP.2
(podrozdziat 8.2)
POTRZEBNA odNowa PP.3 -
Przestrzen spotkania i rekreacji na obszarach wiejskich 3
gminy Chelmek »
0

Przedsiewziecie podstawowe opisane szeroko w PP.3
(podrozdziat 8.2)
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CZTERY STAWY

Miejsce rekreacji dla wszystkich

Przedsiewziecie zaklada ,odzyskanie” dla spotecznosci

lokalnej terenéw przy stawach, jak przestrzeni spacerowe;j

(w miare mozliwosci do przejazdu rowerem).

Teren inwestycji graniczy z podobszarem rewitalizacji nr 1 -

Mickiewicza, dlatego przestrzen ta w sposob istotny stuzy¢

bedzie mieszkancom tego obszaru oraz s3siedniego

podobszaru rewitalizacji w mie$cie (podobszar nr 2).

Projekt zaktada:

1. Rekultywacje teren6w wokét stawdw - uporzadkowanie
/ posprzatanie terenu, w tym zadbanie o zielen przy
stawach.

2. Wykonanie $ciezek dla pieszych i w miare mozliwo$ci
rowerowych.

3. Zapewnienie matej infrastruktury umozliwiajacej/
utatwiajgcej korzystanie z tego miejsca m. in. senioréw
czy rodzin z matymi dzie¢mi (np. tawki, kosze).

PU.5
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SPORT I REKREACJA W GORZOWIE

Modernizacja istniejgcych obiektéw sportowych wokét
boiska:

e Wybudowanie zadaszenia trybuny;

e QOgrodzenie boiska

¢ Instalacja sitowni plenerowej;

e Doposazenie placu zabaw.

PU.6
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BOBREK odNowa

Spotkania wielopokoleniowe w Bobrku

Przedsiewziecie zaklada w ramach projektu spotecznego,

realizowanego m. in. w oparciu o infrastrukture Domu

Ludowego w Bobrku:

1. Organizacje spotkan w ramach cyklu ,Bobrek moje
miejsce na dzis ijutro” - nawigzanie do miejscowej
historii, tradyciji i kultury.

2. Warsztaty rekodzielnicze ,Zapomniane rzemiosto”,
prowadzone dla  dzieci przez lokalnych artystéw
i rzemies$lnikow.

3. Zebranie dokumentacjii opracowanie publikacji na temat
rekodzieta.

4. Warsztaty ,Zycie jak teatr” obrazujgce tradycje wsi
Bobrek (nagranie kroétkich filméw).

5. Konkurs, do ktérego zaproszone zostang zespoty
rodzinne na temat, Co jedzono w §redniowieczu na wsi?”.
Poszukanie starych przepisow na tradycyjne dania z
kaszy - kontakt z muzeum etnograficznym. Zakonczenie
konkursu biesiadg Sredniowieczna.

Przedsiewziecie zaklada zaangazowanie animatora, ktéry

szczegbtowo rozwinie zatozenia programu i prowadzit

bedzie zajecia.

PU.7
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»~Przystanek spotkan” - mata infrastruktura
i zagospodarowanie terenu starego przystanku, przy
ul. Jaworznickiej (tzw. Stary przystanek)

Projekt zakltada wyposazenie w matlg architekture
przestrzeni wokot nieuzytkowanego przystanku przy ulicy
Jaworznickiej, gdzie aktualnie czesto spotyka sie mtodziez.
Miejsce to moze sta¢ sie naturalng przestrzenia spotkania i
integracji dla mtodych oséb, szczegdlnie mieszkancow
Podobszaru Rewitalizacji nr 1.

PU.8
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Przebudowa, rozbudowa i budowa obiektéow zabudowy
sportowej ikultury fizycznej z towarzyszqcymi
urzqdzeniami budowlanymi w rejonie ulic
ul. Broniewskiego i ul. Krakowskiej w Chetmku.
Realizacja przedsiewziecia ma stanowi¢ uzupetnienie oferty
infrastruktury stuzacej aktywnosci, a przez to integracji
mieszkancow, w tkance przemystowego niegdy$ miasta,
skoncentrowanego na jego funkcji produkcyjne;j.
Przyszty  teren bedzie mie¢ charakter otwarty
i ogbélnodostepny. Ztoza sie na niego:
¢ boisko sportowe z zadaszonymi trybunami
e oraz arena lekkoatletyczna z dodatkowymi urzadzeniami

do bieg6éw, skokéw oraz rzutow:

— Dbieznia okrezna, bieznia 1001 110 m,

— réwzwoda do biegu z przeszkodami, skocznia do skoku

w dal i tréjskoku,
— skocznia do skoku wzwyz,
— skocznia do skoku o tyczce ze skrzynka i z zeskokiem na
kazdym konicu rozbiegu dwukierunkowa,
— rzutnie do rzutu oszczepem i pchniecia kula.

PP.5
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1.4. Utworzenie
przestrzeni i oferty
dla aktywizacji
spotecznej
mieszkancéw oraz
wspotpracy i
dziatan
miedzysektorowych

odNowa Spoteczna

Utworzenie Centrum Integracji w Chelmku

W efekcie realizowanych przedsiewzie¢, z Domu Pamieci

Baty zostanie przeniesiona ekspozycja poswiecona fabryce

Baty, do Budynku Dworca (Stacja Fabryka), gdzie zyska

nowa przestrzen wystawiennicza.

W efekcie w bytym budynku Domu Pamieci Baty powstanie

Centrum Integracji w Chetmku, a w nim przestrzenie:

o Aktywni we wspélpracy - przestrzen cooworkingu
organizacji spotecznych i aktywnych mieszkancéw,

e Otwarta przestrzen dla aktywnych - miejsce spotkan dla

NGO (realizowanych przez nie inicjatyw).

I co jeszcze:

— Centrum bedzie tez miejscem pracy dla mtodych
i zaangazowanych osob.

— Realizowane beda cykle spotkan
miedzypokoleniowych z mieszkancami, ktorzy
pamietajg czasy funkcjonowania fabryki.

— Sekcja opracowywania zebranych materiatéw. Mtodzi
ludzie zbiora i zdigitalizuja wspomnienia, opis
obyczajow, stare zdjecia, filmy, nagrania audio. Zebrane
bede przedmioty codziennego uzytku i ubrania.

— Powstanie strona (podstrona) internetowa o tradycjach
przemystowych Chetmka.

— Stad bedzie wychodzit Szlak Baty.

Powstanie miejsce, ktére bedzie skupialo lokalng
spoteczno$¢ wokot tradycji  lokalnej, kultury i historii
oraz tego co wazne dzi$.

Prowadzenie Centrum zostanie wsparte/powierzone
organizacji pozarzadowej.

PU.9

IDVZITV.LIMAY YVZSH0 A1VD

Fundusze
Europejskie
Pomoc Techniczna

Unia Europejska
Fundusz Spéjnosci




Strona |81

AKTYWNI I SAMORZAD

Wzmocnienie wspodlpracy gminy 2z organizacjami

pozarzadowymi

e Sporzadzenie listy organizacji pozarzadowych
dzialajacych naterenie gminy Chetmek wraz z danymi
kontaktowymi (dla zasobow gminy, wazne jest roéwniez
zebranie danych kontaktowych do 0s6b
odpowiedzialnych).

e Umieszczenie bazy na stronie internetowej gminy oraz
aktualizacja na stronie ngo.pl.

e Wiaczenie organizacji pozarzadowych w przygotowanie
i ewaluacje planu wspoétpracy (w tym w miare mozliwosci
wieloletniego).

e Drzien organizacji pozarzadowych potaczone z Forum
organizacji, jako forma  promocji  aktywnoSci
mieszkancow i poszczegélnych organizacji.

e Wigczanie do programu wspdtpracy nastepujacych
elementéw:

— Wigczenie organizacji do rozwigzywania probleméw
zidentyfikowanych w poszczeg6lnych podobszarach
rewitalizacji, w tym gtéwnie spotecznych;

— Wspieranie / powierzanie organizacjom
pozarzadowym dziatan zwigzanych z aktywizowaniem
mieszkancow (ksztaltowaniem postaw
obywatelskich).

e Udostepnianie organizacjom pozarzadowym i grupom
nieformalnym  pomieszczen, sprzetu i innego
wyposazenia, dla wspierania ich dziatalno$ci.

PU.10
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MOKSIR OdNowa

Przedsiewziecie zaklada dopasowanie oferty Miejskiego

Osrodka Kultury Sportu i Rekreacji gminy Chetmek

(MOKSIiR) do aktualnych potrzeb mieszkancéw tak, aby w

sposob kompleksowy stwarza¢ mozliwo$¢ uczestniczenia

réznym grupom wiekowym w zyciu kulturalnym w gminie.

ZALOZENIA DLA PLANOWANIA I REALIZACJI OFERTY:

L. Przestrzen kultury

JKultura jest jak tlen”*, nie da sie przeceni¢ wlaczajacej

i integrujacej roli kultury w zyciu spotecznosci lokalnych.

Oferta mozliwa do realizacji dzieki infrastrukturze,

Kkluczowe formy:

e Kkoncerty,

e przedstawienia,

e seanse filmowe - (tym w formule kinokawiarni) -
w réznych porach, zréznicowany repertuar, adekwatnie
dla dostepnosci réznych grup wiekowych,

e spotkania twdércéw (mozliwo$¢ integracji/wspélnych

dziatan),

wystawy,

plenerowe wycieczki w tym, rowerowe, kajakowe,

wyjazdowe koncerty,

rozszerzenie kanatow informowania mieszkancow

o ofercie (np. plakaty),

e konferencje i debaty na istotne spotecznie tematy,

e wydarzenia oparte o tworczo$¢ artystow lokalnych oraz
zapraszanych artystow nie pochodzacych z obszaréw
gminy

e przedsiewziecia majace na celu zachowanie,
upowszechnianie i promowanie dziedzictwa Gminy
Chelmek oraz ksztattowanie tozsamosci lokalnej.

II. Oferta czasu wolnego
- kultura i rekreacja, jako przestrzen integracji
mieszkancow.
Kluczowe w tym zakresie bedzie stworzenie oferty dla
roznych grup wiekowych - jako odpowiedZ na Kkluczowy
brak i potrzebe - brak przestrzeni do spotkan, w kontekscie
zmienionego stylu zyciu (przestrzen publiczna coraz mocniej
musi petni¢ te role - funkcje integrujace). Dotyczy to
zwlaszcza mtodziezy, zagrozonych wykluczeniem
spotecznym.
Oferta- wypelnienie przestrzeni dodatkowa trescig,
tematami, inspiracjami. Twdrcza odpowiedz na pasje i
zainteresowania mieszkancow.
Ma to by¢ nie tylko przestrzen (ta kreowana w ramach
opisanych przedsiewzie¢ podstawowych), ale i oferta
wciggajaca uczestnika - tematyka i formuta adekwatna dla
zréznicowanych grup wiekowych.
Klasycznie realizowana dotad oferta stanowi¢ ma punkt
wyjécia, np. grupa teatralna, zajecia wokalne, taneczne
aktorskie, rekodzieto itp. Perspektywa jest szeroka, np.
zespoty mlodziezowe - przestrzen i dziatalno$¢, zajecia z
robotyki, rekodzieto, zajecia ruchowe, modelarstwo itp.
Istotnym jest, ze ma to by¢ oferta (s)tworzona
partycypacyjnie:
o zaktualizowana w zakresie kierunkowych potrzeb- w
trakcie prac nad GPR,

PU.11
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e ..i aktualizowana - dziatalno$¢ MOKSIR zaktada¢ bedzie
spotkania partycypacyjne (ewaluacyjne) minimum raz
doroku, z przedstawicielami poszczegélnych grup
wiekowych, wktéorym oferta i jej jako$¢ bedzie
dyskutowana. Zbierane beda propozycje mieszkancow
dotyczace jej rozwijania, nowych kierunkéw (oprécz
przyjmowania biezacych uwag i rekomendacji).

Kluczowym jest to, ze oferta powinna by¢ komplementarna
do wykreowanych  miejsc  integracji i1  aktywizacji
dedykowanych dla poszczegdlnych grup wiekowych.
Odpowiada¢ musi ona na potrzeby réznych grup wiekowych
i dla nich by¢ dedykowana:

Mtodzi - rozwijanie oferty czasu wolnego, rozwijajacej

zainteresowania mtodziezy oraz wiaczajacej w sprawy

spotecznosci lokalnej

Seniorzy -waznym  postulatem mieszkancow jest

stworzenie/ uporzadkowanie oferty czasu wolnego dla tej

grupy wiekowej, w tym:

e Dla senioréw realizowane bede zajecia, np. dotyczace
rekodzieta, Spiewu, gimnastyka.

e Dziadkowie z wnukami - komponent ten zaktada w
miare mozliwosci, popotudniowe zajecia realizowane dla
dziadkéw z wnukami (np. szachowe, warsztaty rekodzieta,
kulinarne) - ma to wzmocnié integracje
miedzypokoleniowa.

Rodziny z dzie¢mi - oferta dedykowana, powinna dotyczy¢:

e dzieci - zajecia dedykowane dla dzieci

e dorosli, w tym rodzice - oferta MOKSiR ukierunkowana na
osoby doroste, w tym warsztaty odpowiadajace na
potrzeby rodzicow,

e rodzice i dzieci - forma zaje¢ wspdlnych, integrujacych,
wychowujacych, wiaczajacych.

Réwnolegle zajecia / warsztaty dla dzieci i rodzicéw powinny

by¢ czeSciowo realizowane réwnolegle, aby rodzice mogli z

nich korzysta¢ podczas zaje¢ dla dzieci.

Oferta wspdlna - Beda to warsztaty, realizujace oferte dla

wszystkich grup wiekowych (np. kétka taneczne, warsztaty

artystyczne, treningi) - sale wielofunkcyjne.

Ma to na celu racjonalne inwestowanie w publiczng

przestrzen ioptymalne jej wykorzystanie (np. dzieci moga

mieC zajecia popotudniu, seniorzy czy rodzice z matymi
dzie¢tmi przed potudniem, a mtodzi i osoby pracujace
popotudniu), a co kluczowe petnié¢ ma funkcje integrujace.

4 Autor i promotor mysli ~-Matopolski Instytut Kultury w Krakowie
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,LUDZIE SYRENY” - ROZWOJ 1 INTEGRACJA

Projekt nawigzuje do historii zaktadéw Baty i wzywajacego
dopracy o okreSlonych porach dnia buczka, ktory
towarzyszyl zyciu mieszkancéw Chetmka przez wiele lat.
Nawigzujgc do idei wzywania miasta do aktywnos$ci, w
ramach projektu planowane jest zorganizowanie kurséw i
warsztatow szkoleniowo integracyjnych, kierowanych do
przedstawicieli poszczegélnych grup wiekowych i
spotecznych, np.:

e mtlodziezy,

e seniorow,

e organizacji pozarzadowych,

ktérych celem bedzie wytonienie oséb o kompetencjach
liderskich (lideréw lokalnych) i stworzenie dla nich
mozliwos$ci rozwoju oraz pomoc w projektowaniu dalszych
dziatan aktywizacyjnych skierowanych do réznych grup
wiekowych.

Osoby te zostang m.in. objete programem, majacym na celu
ksztalcenie lideréw lokalnych.

Zalozeniem jest zbudowanie grupy lideréw lokalnych
w obszarach rewitalizacji(sieci), ktére stanowi¢ moga
baze dla inicjowania przedsiewzie¢ aktywizacyjnych (w
tym zapelnienie istniejacych miejsc).

PU.12
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Cel 2: ROZWO] KAPITALU SPOLECZNEGO ORAZ GOSPODARKI LOKALNE]

Rozwoj kapitatu ludzkiego i lokalnej przedsiebiorczosci poprzez wsparcie przedsiebiorcow i
oferte aktywizujaca osoby oddalone od rynku pracy oraz dzialania sprzyjajace mocniejszemu

wykorzystaniu lokalnych potencjalow ipoprawie sieci polaczen zKkluczowymi dla
mieszkancow obszaru rewitalizacji miejcami na rynku pracy.

KIERUNKI DZIALAN: PRZEDSIEWZIECIA:

2.1 Wspieranie PRZEDSIEBIORCZOSC - odNowa
rozwoju Zestaw dziatan majacych na celu wsparcie dla lokalnych
przedsiebiorczosci | przedsiebiorcéw, wzmacniajacych lokalny rynek pracy:
narzecz e Tworzenie miejscowych planéw zagospodarowania
Kkreowania przestrzennego, uwzgledniajgcych miejsca do rozwoju
nowych miejsc istniejacych lub powstawania nowych inwestycji;
pracy e W miare mozliwoSci wspieranie/ sprzyjanie rozwojowi

istniejacych podmiotéw gospodarczych, w tym w zakresie
innowacyjnych pomystéw i/lub opartych na
endogenicznych zasobach;

e Wzmacnianie kapitatu ludzkiego dziatajacych na obszarach
rewitalizacji przedsiebiorstw.

IDVZITV.LIMAY YVZSI0 A1VD

Nowa EKONOMIA ...SPOLECZNA PU.14
Stwarzanie warunkdéw do rozwijania inicjatyw zwigzanych
z tworzeniem podmiotéw ekonomii spotecznej, w tym
zaktadaniem spoétdzielni socjalnych, wspierajacych
zatrudnienie  oséb  wykluczonych lub  zagrozonych
wykluczeniem na rynku pracy (np. niepelnosprawnych,
dtugotrwale bezrobotnych), w powrocie na rynek pracy
i zwiekszenie poziomu ich zintegrowania ze spotecznoscia.

IDVZITV.LIMAY YVZSI0 A1VD
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2.2 Wspieranie os6b
zagrozonych
wykluczeniem z
rynku pracy

Dziatania komplementarne do zadan wynikajacych z ustawy
oraz realizowanych w ramach tzw. PAKIETU REWIT (opis
w Kierunku dziatan 1.1) - dziatania te zaktadajg aktywna
wspotprace z PUP w Oswiecimiu, wramach dostepnych
$rodkow z Funduszu Pracy oraz realizowanych projektéw
aktywizacyjnych.

AKTYWIZACJA odNowa

Pakiet dzialan majacych na celu aktywizacje zawodowa

0sOb pozostajacych bez zatrudnienia i/lub zagrozonych

wykluczeniem spotecznym

W ramach pakietu przewiduje sie komplementarne dziatania,

majgce wesprze¢ osoby znajdujace sie w szczegdlnie trudne;j

sytuacji na rynku pracy (m.in. mtodych, osoby 55+,
dtugotrwale bezrobotne), w tym:

e Wprowadzenie w miare mozliwosci systemu preferencji
dla dziatan aktywizacyjnych (w tym szczegdlnie
atrakcyjnych), dla oséb z obszaréw rewitalizacji w gminie;

e Wspieranie innowacyjnych pomystéw na dziatalnos¢
gospodarczg i tworzenie atrakcyjnych miejsc pracy,
zwlaszcza dla mtodych ludzi, w tym poprzez:

— System dziatan majacy na celu ksztalttowanie pomystéw
na biznes, w oparciu o tworcze formy/ warsztaty i
system doradztwa, z uwzglednieniem wykorzystania
endogenicznych potencjatow iistniejacg lokalnie sie¢
sprzedazy towardw/ustug;

— Ukierunkowanie istniejgcego strumienia dotacji
na tworzenie dzialalno$ci gospodarczej, w miare
mozliwosci z  uwzglednieniem  wykorzystania
endogenicznych potencjatéw i istniejaca lokalnie sie¢
sprzedazy towaréw/ustug (lub w miare mozliwosci
utworzenie nowego programu dotacyjnego).

e Intensyfikacja dziatan majacych na celu aktywizacje
zawodowa os6b w wieku 55+, zwlaszcza diugotrwale
pozostajacych bez pracy, m.in. poprzez tworzenie i rozwoj
spoétdzielni socjalnych.

PU.15
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2.3 Usprawnienie
systemu
transportu
zbiorowego i
rozwoj sciezek
pieszo
rowerowych

PRZEBUDOWA BUDYNKU DWORCA PKP W GORZOWIE
wraz z budowq parkingow w systemie Parkuj i Jedz
Przedmiotowy projekt jest zadaniem stuzacym wzmocnieniu
kolejowych regionalnych przewozdéw pasazerskich, w celu
zwiekszenia dostepnosci przestrzennej osrodkéw pracy,
edukacji oraz ustlug spotecznych. Realizacja inwestycji
przyczyni sie do wykorzystania niskoemisyjnego transportu
zbiorowego - kolejowego.

Projekt dotyczy przebudowy infrastruktury stuzacej obstudze

podréznych korzystajacych z kolei. Odpowiada na potrzeby

tworzonej w Matopolsce szybkiej kolei aglomeracyjnej.

Realizowana inwestycja dotyczy czynnego odcinka linii

kolejowej nr 93 Trzebinia - O$wiecim, na ktérej odbywa sie

ruch pociggéw pasazerskich. Obecnie PKP S.A. rozpoczeto

realizacje projektu "Modernizacja linii kolejowej nr 93,

Trzebinia - Zebrzydowice na odcinku Trzebinia - Oswiecim

z infrastrukturg towarzyszaca".

Zaktada sie przebudowe budynku dworca zlokalizowanego

w sotectwie Gorzoéw - adaptacje pomieszczen oraz jego

otoczenia na potrzeby zwiazane z obstuga pasazeréw kolei

w systemie "Parkuj i Jedz". Budynek, jak wiele mu podobnych

w naszym Kkraju, utracit swoja pierwotng funkcje obstugi

podrézujacych koleja. Obecnie wymaga takich zmian, ktore

umozliwig powstanie nowoczesnego centrum przesiadkowego

w systemie "Parkuj i Jedz" (poczekalnia dla podroéznych,

parkingi dla  samochodéw, miejsce  bezpiecznego

przechowywania rowerow).

Zakres rzeczowy projektu:

e zagospodarowanie terenu w celu optymalnej obstugi
planowanego systemu komunikacji publicznej "Parkuj
iJedz",

e adaptacja nieuzytkowanych pomieszczen dla potrzeb os6b
podrézujacych koleja  (poczekalnia, toaleta) oraz
na potrzeby kottowni i pomieszczenia technicznego,

e poprawa efektywnos$ci energetycznej budynku poprzez
ocieplenie $cian i stropodachu,

e zastosowanie elektrycznej, podltogowej instalacji
grzewczej w adaptowanych pomieszczeniach,

e poprawa estetyki budynku i zewnetrznego otoczenia,

e budowa 15 stanowisk postojowych dla samochodéw
osobowych (w tym 2 dla os6b niepetnosprawnych),

e wykonanie wiaty przekrywajacej 10 stanowisk
postojowych dla roweréw,

e wymiana zniszczonych ptyt chodnikowych
na nawierzchnie z bruku betonowego, uksztattowang w
spos6b zapewniajacy swobodny dostep do wszystkich
pomieszczen w budynku dworca osobom poruszajacych
sie na wézkach inwalidzkich.

Zagospodarowanie zachowa w catosci istniejacy wartosciowy

drzewostan.

PU.16
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ROWEREM DO PRACY... I NIE TYLKO

Sciezka rowerowa laczaca sotectwa i miasto

Wykonanie tras rowerowych taczacych mieszkancéw Bobrka

i Gorzowa oraz miasta Chetmek oraz wychodzacych poza

granice gminy.

Etapy przedsiewziecia:

1.Wytyczenie trasy rowerowej - odtworzenie starych tras
rowerowych, obecnie zaniedbanych.

2.Porozumienie z gming Libigz oraz z Lasami Panstwowymi
dotyczace ewentualnego przebiegu $ciezek przez las.

Nawierzchnie planowane sg o réznych standardach - rdézne

technologie utwardzania w zaleZnosci od miejsca przebiegu.

PU.17
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SKOMUNIKOWANI = MOBILNI

Podjecie dzialan majacych na celu zwiekszenie mobilnosci
komunikacyjnej mieszkancéw wewnatrz ina zewngtrz
gminy, zwlaszcza na podobszarach rewitalizacji.

Celem podejmowanych dzialan jest stworzenie sieci
dodatkowych potaczen dla mieszkancéow podobszaréw
rewitalizacji z sgsiednimi miejscowo$ciami oraz wewnagtrz
gminy, co jest istotne dla stworzenia wiekszej mobilnosci oséb
bezrobotnych na rynku pracy oraz poprawy jakosci zycia
spotecznosci lokalnej. Szczegélnie istotnymi sg potaczenia
z wiekszymi miastami iaglomeracjami, istotnymi z punktu
widzenia ofert rynku pracy.

Dlatego tez przewiduje sie w miare mozliwo$ci organizacje
publicznego transportu zbiorowego wraz z powiatem
o$wiecimskim na zasadzie porozumienia, w oparciu
o planowane zmiany w ustawie o zbiorowym transporcie
publicznym (np. poprzez dofinansowanie nierentownych linii
w celu poprawy jakosci i dostepnosci transportu publicznego
na terenie gminy i powiatu).

PU.18
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2.4 Dalsza
identyfikacja i
rozwoj oferty
gminy opartej o
lokalne zasoby i
dziedzictwo,
mogace przyczynié
sie do rozwoju
ustug przemystu
czasu wolnego

"Budowa Centrum Turystyki i Rekreacji WYSPA w Chetmku"
Centrum zostanie stworzone w oparciu o istniejgcy
na Wzg6rzu Skata kamieniotom, ktéry jest jednym z obiektéw
na polskiej liscie GEOSITES.

Przedsiewziecie podstawowe opisane szeroko w PP.4
(podrozdziat 8.2)

PP.4

Z'Tad

~SZLAKIEM BATY”

o Utworzenie szklaku edukacyjnego $ladami  Baty
(przygotowanie mapy i gry miejskiej z opisem miejsc
znaczacych dla idei miasta przemystowego Baty, wplywu
przedsiewziecia przemystowego na przestrzen miejska).

e Przygotowanie tablic informacyjnych ze zdjeciami, strony
www, zbieranie informacji od bytych pracownikéw Bata.

e Utworzenie szklaku edukacyjnego sladami Baty:

— przygotowanie mapy i gry miejskiej z opisem miejsc
znaczacych dla idei miasta przemystowego Baty, wptywu
przedsiewziecia przemystowego na przestrzen miejska

— Przygotowanie tablic informacyjnych ze zdjeciami,
strony www, zbieranie informacji od bytych
pracownikéw Bata.

— Nowe miejsca pracy w ustugach turystycznych
zwigzanych z obstuga wycieczek.

PU.19
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Cel 3. FUNKCJONALNA PRZESTRZEN PUBLICZNA I ZDROWE SRODOWISKO

Poprawa jakosci przestrzeni publicznej i stanu Srodowiska naturalnego, poprzez podniesienie

estetyKi i standardow infrastruktury czes$ci wspolnych gminy oraz dziatania na rzecz edukacji
ekologicznej mieszkancow i wzmocnienia ich bezpieczenstwa komunikacyjnego.

KIERUNKI DZIALAN:

3.1 Poprawa estetyKki i
funkcjonalnos$ci
infrastruktury
gminy, jako
przestrzeni
przyjaznej
mieszkancom, z
uwzglednieniem
uwarunkowan oséb
ze szczeglOlnymi
potrzebami

PRZEDSIEWZIECIA:

WIZYTOWKA WSI - NASZ SKWER w GORZOWIE
Wizytéwka wsi - Nasz Skwer

Przedsiewziecie zakladajace stworzenie centrum wsi,
ktéra stanowi¢ bedzie nie tylko jej wizytowke, ale dzieki
podniesieniu standardu estetycznego przyczyni sie do
wzrostu poziomu integracji spotecznej, bowiem w ramach
przygotowania do realizacji planuje sie partycypacyjny
udziat mieszkancow, ktérzy wraz z architektem zieleni
zaplanuja catoksztatt przedsiewziecia, co sprawi, Zze bedg oni
w stanie mocniej utozsamic sie
zZ miejscem zamieszkania, ale rdéwniez stanie sie
przyczynkiem do nawigzania wspétpracy sasiedzkiej i by¢
moze podstaw do budowania kolejnych wspdlnych inicjatyw.

Zakres:

e Stworzenie centrum wsi w Gorzowie, ktéra zaktada prace
adaptacyjne skweru oraz zakup adekwatnego
wyposazenia i nasadzenie roslin,

¢ Partycypacyjnie przygotowany projekt zagospodarowania
terenu,

e Zakup i nasadzenie roslin ozdobnych.

W efekcie powstanie:

e Zagospodarowanie terenu: alejki/ Sciezki, mata
architektura (fawki),

e Oswietlenie terenu,

¢ Nasadzenie roslin ozdobnych.

Dodatkowo planuje sie kontynuacje dziatan integrujacych,
np. poprzez organizacje akcji ,Mamy skwer”, czyli wspdlne
prace ogrodnicze z udziatem mieszkancéw w ré6znym wieku.
Akcja spoteczna zorganizowana przez lokalne organizacje
pozarzadowe we wspotpracy z UG i gtéwnym wykonawca.

1. 2.
P.P.20

3
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PRZESTRZEN PRZYJAZNA

Podejmowanie dziatan majacych na celu poprawe tadu

i funkcjonalno$ci przestrzeni zycia mieszkancow

z podobszardw rewitalizacji, w tym uwzglednianie potrzeb
mieszkancow ze specjalnymi potrzebami.

PU.21
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3.2

Zwiekszenie
bezpieczenstwa
komunikacyjnego
mieszkancow

BEZPIECZNY PIESZY

Przedsiewziecia majace na celu podniesienie

bezpieczenstwa pieszych, poprzez poprawe jakosci

infrastruktury drogowej w gminie.

Dziatania planowane do realizacji maja na celu poprawe

bezpieczenstwa mieszkanicow podobszaréw rewitalizacji.

Dziatania rewitalizacyjne obejmowaé beda m.in.:

e biezace remonty/modernizacje drég i chodnikow,

e budowe drdgi chodnikdow,

e poprawe oznakowania pionowego i poziomego,
realizacje o$wietlenia ulicznego, réwniez przy
zastosowaniu energooszczednych punktéw swietlnych/
o$wietlenia inteligentnego.

PU.22
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BEZPIECZNY PIESZY - Podobszar Mickiewicza

Ulice: Mickiewicza, Jaworznicka, Kraszewskiego

Poprawa bezpieczenstwa mieszkancéw, w tym gtdwnie jako

uczestnikow ruchu drogowego na terenie podobszaru

rewitalizacji nr 1 (Mickiewicza):

e Oswietlenie 1 uporzadkowanie
ul. Jaworznickiej;

e Poprawa oswietlenia przy ul. Kraszewskiego;

e Budowa chodnika na ulicy Mickiewicza.

terenu  wzdtuz

PU.23
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BEZPIECZNY PIESZY - Podobszar
Oswiecimska

Budowa chodnika dla pieszych wzdtuz ulicy Gorzowskiej,
e Budowa przejs¢ dla pieszych,

e Budowa barier ochronnych,

e (Odwodnienie chodnikéw,

e Zwolnienie ruchu przy ul. Oswiecimskiej,

e Przejscie dla pieszych,

e Progi zwalniajace.

Gorzowska-

PU.24
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3.3

Podejmowanie
dziatan majacych na
celu ograniczenie
niskiej emisji oraz
edukacja
ekologiczna na
rzecz zachowan
proekologicznych
mieszkancow

EKO-ZMIANA
Dzialania wspierajagce i1 promujace zachowania
proekologiczne, w$réd réznych grup wiekowych.
Dziatania w tym zakresie powinny by¢ podejmowane
zaréwno przez gmine Chetmek, jak i organizacje spoteczne
czy przedsiebiorcéw i ich zwiazki, jako element szacunku
do unikalnego dziedzictwa naturalnego bedacego w ,rekach
mieszkancéw” oraz mieszkancéw siebie nawzajem.
W tym zakresie nalezy podejmowac¢ m.in.:
e Dzialania edukacyjne na rzecz
proekologicznych mieszkancéw, w tym m.in.:
— projekty edukacyjne w szkotach,
— szkolenia / warsztaty zwigzane z promowaniem
postaw proekologicznych,
— wystawy, gry terenowe, itp.,
— edukacja ekologiczna, zwtlaszcza w
materiatéw uzywanych do opatu.
e Dzialania majace na celu ograniczenie niskiej emisji,
w tym:
— stosowanie Odnawialnych Zrédet Energii (OZE),
— termomodernizacja,
— wymiana zrédet ciepta na ekologiczne, w tym
w zakresie:
— domoéw jednorodzinnych,
infrastruktury uzytecznosci publicznej,
infrastruktury przedsiebiorstw.

zachowan

zakresie

PU.25
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~CZYSTA GMINA CHEEMEK”

Likwidacja dzikich wysypisk $mieci

Dzialania proekologiczne majace na celu niwelowanie
skutké6w niskiego poziomu swiadomosci ekologicznej
ws$réd mieszkancow:

Inwentaryzacja wysypisk na terenie gminy,

Likwidacja dzikich wysypisk,

Monitoring wizyjny na ul. Jaworznickiej (w strone
Kamionki),

Akcje edukacyjne dla mieszkaficow gminy.

PU.26
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Przedsiewziecia znajdujace sie na liScie podstawowej, sa przedsiewzieciami celu publicznego

okreslonego w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami.
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8.2 Charakterystyka przedsiewzie¢ podstawowych

PonizZej opisano podstawowe przedsiewziecia rewitalizacyjne, ktorych realizacja jest
kluczowa dla osiagniecia zalozonych celow Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym
zwigzanych ze zwiekszeniem wiqczenia spotecznego i aktywnosci mieszkaricow obszaru
rewitalizacji oraz poprawy jakosci ich zycia.

Numer przedsiewziecia Nazwa przedsiewziecia

Chelmek - odNowa
P.P.1 Nowe przestrzenie aktywno$ci i integracji spotecznej w Chetmku,
szczegOlnie dla seniordéw, dzieci i rodzin z dzie¢mi
Podmiot realizujacy Partnerzy OKkres realizacji
Gmina Chetmek
(Miejski O$rodek Kultury
Sportu
i Rekreacji, Biblioteka
Publiczna MOKSIR,
MOPS w Chetmku)

- 2017-2020

Szacunkowa wartos¢

Zrodto finansowania Podobszar rewitalizacji . L.
przedsiewziecia

e Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Kluczowy dla realizacji projektu jest podobszar
nr 2, na ktérym planuje sie przedsiewziecie,

bjnosci 20,4 mln zt
* Fun_dusz /Spo;n.osa jednakze dedykowane jest ono réwniez dla minz
e Krajowe $rodki . L. e
. mieszkancéw podobszaru rewitalizacji nr 1
publiczne
Opis przedsiewziecia Na rozwiazanie jakiego problemu ukierunkowane jest przedsiewziecie?

Problemy kluczowe z poziomu GPR:

o Niskie wyniki ze sprawdzianu po klasie VI szkoly podstawowej oraz
egzaminu gimnazjalnego (nizsze niz $rednia dla Matopolski i powiatu
oswiecimskiego),

e Niskie poziom efektywnos$ci nauczania w szkotach gimnazjalnych
przejawiajacy sie m.in. relatywnie niskimi wynikami z egzaminu
gimnazjalnego,

e Wysoka liczba os6b zagrozonych problemami spotecznymi,

o Wysoka kwota $wiadczen wyptacanych z pomocy spotecznej,

¢ Brak oferty czasu wolnego dla osé6b mtodych po zakoniczeniu edukacji,

¢ Brak oferty czasu wolnego dla mtodziezy szkét ponadpodstawowych,

¢ Brak oferty czasu wolnego dla oséb niepetnosprawnych,

¢ Brak oferty czasu wolnego dla rodzin z dzie¢mi,

¢ Brak oferty czasu wolnego dla dzieci ze szkoty podstawowej,

o Niedostatecznie zréznicowana oferta czasu wolnego (brak oferty,
dla niektérych grup wiekowych i spotecznych),

e Nieré6wnomierny dostep do $wietlic i bibliotek,

e Brak miejsc do integracji i spedzania czasu wolnego ($wietlica, klub,
kawiarnia, restauracja),

e Infrastruktura niedostosowana dla oséb niepelnosprawnych.

Problemy i potrzeby wlasciwe dla przedsiewziecia:

¢ Niski poziom integracji i zaangazowania spotecznego zwiazany bezposrednio
z brakiem przestrzeni, w ktérej takie inicjatywy mogtyby funkcjonowac i sie
rozwija¢;
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¢ Likwidacja przedszkola spowodowata braki w przestrzeni i ofercie spedzania
wolnego czasu dla rodzin z matymi dzie¢mi, dawny budynek przedszkola,
aktualnie pozostaje pusty i niewykorzystywany przez zadng instytucje, jego
przebudowa i rozbudowa na potrzeby stworzenia nowej instytucji, ktora
zapewni mieszkancom lepszy dostep do oferty kulturalnej i czasu wolnego,
szczego6lnie dla rodzin z matymi dzie¢mi;

Siedziba obecnej biblioteki jest dalece niefunkcjonalna. Drewniany
zabytkowy budynek z lat 40 XX wieku zostat zaprojektowany i wzniesiony
z przeznaczeniem mieszkalnym. Drewniana konstrukcja uniemozliwia
przebudowe i modernizacje. Nie ma mozliwo$ci przystosowanie pomieszczen
dla o0s6b niepelnosprawnych. Powierzchnia uzytkowa jest bardzo
ograniczona. Nie ma mozliwosci wygospodarowania przestrzeni na,
np. czytelnie, sale multimedialng, sale wykladowa, magazyny itp. Zatem
dostepna zbyt ciasna przestrzen, uniemozliwia poszerzenie funkcji istniejacej
biblioteki zgodnie z rozumiang wspotczesnie misjg i rolg bibliotek, ktére
stanowi¢ maja przestrzen integracji;

Budynek ,Domu rencisty”, gdzie od okoto 2 lat aktualnie spotykaja sie
regularnie seniorzy z terenu catego miasta (nie tylko cztonkowie kota
emerytéw i rencistéw), wymaga modernizacji i przystosowania do potrzeb
senioréw, aby mogt w petni speinia¢ dedykowang mu funkcje przestrzeni
integracyjnej dla tej grupy wiekowe;j.

Budynek ten, ze wzgledu na zty stan techniczny i pilne potrzeby ochrony
substancji budynku zostal wyremontowany w zakresie najpilniejszych prac
remontowych, jednakze ze wzgledu na zly jego stan i nowe potrzeby
obecnych seniorow (w tym Uniwersytetu Trzeciego Wieku), wymaga
modernizacji. Jest to istotne ze wzgledu na fakt, Ze podjete dziatania na rzecz
zwiekszenia wiaczenia spotecznego przed dwoma laty, pokazuja duze
potrzeby iwyzwania. Budynek wymaga tez przystosowania pod katem
potrzeb o0sdéb z niepetnosprawnosciami, co w wypadku senioréw jest
szczegoblnie istotne. Waznym elementem jest tez niewykorzystana przestrzen
wokét budynku w sasiedztwie parku, ktéry stanowi duzy potencjal do
wykorzystania dla spedzania czasu przez senior6w w poblizu ,ich”

przestrzeni. Dlatego wymaga on inwestycji, majgcych na celu
zagospodarowanie terenu.

Budynek Domu Rencisty jest obiektem zabytkowym, byt domem pierwszego
dyrektora fabryki BATA - Alojzego Gabesama. Jest bardzo waznym
elementem szlaku Batowskiego, zwiedzanego przez wielu zainteresowanych
tematem turystéw. Budynek wymaga doprowadzenia do stanu
pierwotnego (fundowany byl jako Dom Rencisty). Przebudowa budynku
nie wchodzi
w gre, z uwagi na jego unikatowy charakter. Do tej pory nie byly
przeprowadzone remonty generalne. Co jaki§ czas byly wykonywane
remonty czastkowe, np. w roku 2002 wymiana stolarki okiennej (zachowany
pierwotny ksztatt oraz uktad), wymiana wiezby dachowej, kotta grzewczego.
Paradoksalnie dzieki temu, Ze trudno bylo doprowadzi¢ do kapitalnego
remontu, budynek jest zachowany w pierwotnym stanie z lat 30-tych
XX wieku, zachowato sie wyposazenie, m.in. modernistyczne lampy, szafy
imeble wbudowane w $ciany, boazeria, sztukaterie, unikalna stolarka
drzwiowa, parkiety, obudowy na grzejniki;

Istniejacy od 30-tych XX wieku kompleks tenisowy (okres inwestowania
w Chelmek w kontekscie powstajacej fabryki Baty - kompleks stanowi
budynek organizacyjno - biurowy, korty tenisowe, Scianka treningowa), ma
charakter historyczny. Zostat wybudowany za czaséw Swietnosci fabryki
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BATA w Chelmku i odbywaty sie na nim pierwsze ogélnopolskie turnieje
tenisowe. Jest réwniez elementem szlaku ,Batowskiego”. Wymaga
przebudowy z uwagi na fakt, Ze jest zniszczony oraz odbiega estetyka od
sagsiednich terenéw. Caly czas jest w petlni wykorzystywany przez
mieszkancow - dorostych i dzieci. 0dbywaja sie na nim mecze ligowe, dziataja
szko61tki tenisowe;

e Na terenie gminy nie istnieje teren rekreacyjno - sportowy dla starszych dzieci
oraz mtodziezy, dzieki ktéremu starsze dzieci i mtodziez mogliby aktywnie
spedza¢ wolny czas. Dlatego konieczne jest wykreowanie terenu rekreacyjno -
sportowego dla starszych dzieci oraz mtodziezy, proponowanego jako skate
parku oraz parku linowego. Obiekt znajdowac sie bedzie na obszarze
rewitalizowanym, w bliskim sgsiedztwie parku miejskiego oraz budynku
»~bytego przedszkola”;

¢ Niska jakos$¢ drog i infrastruktury drogowej w okolicy rewitalizowanych
miejsc i budynkéw (budynek ,bytego przedszkola”, Dom Rencisty, kompleks
kortéw tenisowych, skate park oraz park linowy) oraz innych miejsc
istotnych z punktu widzenia spotecznego - Urzad Miejski, plac centralny
za budynkiem urzedu, park miejski, plac zabaw z sitownig zewnetrzna, szkota
i przedszkole. umozliwiajacej przemieszczenie sie zwtaszcza w kontekscie
szczegOlnie istotnych z punktu widzenia spotecznego przestrzeni, tj.: Urzad
Miejski.

Przestrzen ta utrudnia przemieszczanie sie zaréwno pieszym jak i w ruchu
samochodowym, zwlaszcza o0séb ze specjalnymi potrzebami, w tym osoby
niepelnosprawne, rodzice z wdzkami, dzieci przemieszczajace sie
samodzielnie czy seniorzy dla ktérych bezpieczna przestrzen w ruchu
drogowym ma duze znaczenie, a tym samym ogranicza komunikacje
i mozliwos$¢ integracji lokalnej spotecznosci.

Kluczowe problemy zwigzane z tg przestrzenia to: zdewastowana
nawierzchnia, pelna ubytkéw utrudniajacych komunikacje samochodowsg,
rowerowa oraz piesza.

Grupa docelowa
Mieszkancy podobszaréw rewitalizacji, zwtaszcza dzieci, mtodziez, rodziny
z dzie¢mi i seniorzy.
Opis przedsiewziecia
W ramach przedsiewziecia zaplanowano realizacje pieciu komponentow/
projektow zwigzanych z tworzeniem przestrzeni integrujgcej, wlaczajacej
mieszkancow podobszarow rewitalizacji w mies$cie, umozliwiajaca
spotkania irozwijanie oferty czasu wolnego. Zatem stanowi¢ bedzie
ona przestrzen do integracji idziatan edukacyjnych, dla mieszkancéw
obszarow rewitalizacji, szczeg6lnie dla dzieci, rodzin z matymi dzie¢mi oraz
coraz liczniejszej grupy senioréw.
Istotnym w kontek$cie planowanego przedsiewziecia jest catosciowe
spojrzenie na te przestrzen podobszaru rewitalizacji nr 2 w Chelmku,
ktére zaktada oprécz przedsiewzie¢ inwestycyjnych dedykowanym seniorom
oraz dzieciom irodzinom z dzie¢mi (budynki - miejsce spotkan i realizacji
oferty), rowniez przygotowanie przestrzeni do rekreacji i uprawiania sportu
co wplynie pozytywnie na podniesie jako$¢ zycia mieszkancow.

Istotnym elementem jest rowniez kwestia przestrzeni nie tylko estetycznej, ale

funkcjonalnej i bezpiecznej, zwlaszcza w kontekscie oséb ze specjalnymi

potrzebami, w tym os6b niepetnosprawnych, rodzicéw z wézkami czy matymi
dzie¢mi oraz dzie¢mi przemieszczajacymi sie samodzielnie, zwtaszcza wobec
planowanych funkcji przestrzeni.
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Dlatego tez, chcac racjonalnie i kompleksowo odpowiedzie¢ na potrzeby
mieszkancow podobszaréw rewitalizacji przedsiewziecie zaktada realizacje
pieciu komplementarnych komponentéw/projektow inwestycyjnych, ktore
w sposdb kompleksowy poprawig jako$¢ zycia i stanowi¢ beda odpowiedz
na potrzeby podobszaru rewitalizacji na ktérym bedg realizowane (podobszar
nr 2) oraz znajdujacego sie w niedalekiej odlegtosci podobszaru rewitalizacji
nr 1 (odlegto$é ok. 1,5 - 2 km - przemieszczenie sie piechota zajmuje ok. 15 -
20 min ). Takie podejscie jest mozliwe ze wzgledu na stosunkowo niewielka
skale miasta (ok. 9 tys., mieszkancéw, co w wypadku duzych miast stanowi
czesto jedno osiedle, lub jego czes¢).

Projekty/komponenty planowane w ramach przedsiewziecia:

1. Przestrzen stowa i spotkania - spotkania w przestrzeni stowa-
biblioteka i miejsce dla rodzin,

2. Dom Seniora,

3. Przestrzen przyjazna mieszkancom - integracji, rekreacji i dostepu
do ustug:
3.1. Skwer dzieci i mlodziezy,
3.2. Kompleks sportowy,
3.3. Przebudowa drog podobszaru rewitalizacji nr 2.

Opis poszczegolnych elementéw przedsiewziecia:
1. PRZESTRZEN SLOWA I SPOTKANIA - SPOTKANIA W PRZESTRZENI
SLOWA- BIBLIOTEKA I MIEJSCE DLA RODZIN

Budynek po zlikwidowanym przedszkolu, aktualnie pusty, zostanie ozywiony

dzieki rozbudowie i nadaniu mu nowej funkcji, dzieki ktérej stanowi¢ bedzie

odpowiedz na potrzeby mieszkancoéw obszaru rewitalizacji w mieScie.

W budynku, ktéry odpowiadat bedzie na potrzeby mieszkancéw rewitalizacji

powstanie nowe centrum integracji i aktywizacji skoncentrowane przy SLOWIE

w bibliotece i jej ofercie (nowa funkcja) oraz przestrzeni oddanej na potrzeby

dzieci i ich rodzicow. Budynek - przeniesiona biblioteka zostanie

zapetniona/uzupetniona nowg oferte dla dzieci, rodzin z dzie¢mi i czytelnikow,

(czes¢ budynku, zgodnie z oczekiwaniami mieszkancéw zostanie przeznaczona

na biblioteke i czytelnie, a takze opcjonalnie czytelnie dla dzieci).

Zatem w budynku tym bedzie wspétistniec¢:

¢ Przestrzen stowa - biblioteka - nowa przestrzen biblioteki odpowiada wizji
placéwki jako otwartego kreatora mysli i dziatan spotecznych. Miejsca, ktére
laczy tradycyjna ksiaznice z przestrzenig dialogu ispotkan. To centrum
Srodowiskowej integracji, kultury, obywatelska agora;

— strefa czytelnika - biblioteka i czytelnie, opcjonalnie czytelnia dla dzieci,
sale multimedialne z dostepem do komputera i Internetu,

— strefa multimedialna - sale multimedialne wyposazone w stanowiska
komputerowe, rzutnik, plansze do wysSwietlania tresci, dostep
do Internetu, majace na celu organizacje réznego rodzaju prezentacji
i spotkan, w tym promujacych ,mysli w stowach” dla réznych grup
wekowych.

Zatem oprdécz swych podstawowych funkcji (wypozyczalni ksigzek, czytelni),

spetiaé bedzie funkcje edukacyjne, integrujace i wtaczajace mieszkancow.

e Przestrzen spotkania - Planuje sie zagospodarowanie parteru budynku
na potrzebe stworzenia przestrzeni dla rodzin, ztoZonego z czterech stref:
— strefy dziecka, a w tym:

—S$wietlica Srodowiskowa dla dzieci, gdzie dzieci otrzymaja wsparcie
w odrabianiu zaje¢, beda mogly w sposéb twdérczy spedzaé czas wolny
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(mozliwo$¢ ksztattowania nowego modelu zachowan, zwtaszcza u dzieci
z rodzin zagrozonych wykluczeniem spotecznym) oraz uczestniczy¢
w zajeciach  dodatkowych  rozwijajacych ich  zainteresowania
oraz poprawiajacych ich szanse edukacyjne,

—zajecia warsztatowe dla dzieci, oferte przygotuje animator czasu
wolnego, dostosowujac ja do potrzeb i oczekiwan matych odbiorow,
woparciu o sale do prowadzenia zaje¢ pozalekcyjnych
i wyréwnawczych oraz sale zabaw;

— strefy rodzica - sala, w ktorej odbywac sie beda zajecia dla rodzicow,
warsztaty tematyczne, wyktady, warsztaty, spotkania ze specjalistami
itp. Oferta bedzie realizowana réwnolegta czasowo do proponowanych
dla mtodszych dzieci zaje¢, m.in. w tym celu, aby rodzice mogli tworczo
wykorzystywac czas wolny (wlaczenie spoteczne pomijanej w ofercie
Miasta grupy);

— strefy otwartej - miejsce spotkan, debat, klubokawiarnia, sala zabaw
dla dzieci - szeroka oferta integrujaca rézne pokolenia mieszkancéow;

e Przestrzen dla niezbednego zaopatrzenia i obstugi technicznej kompleksu,

w tym: pomieszczenia biurowe, socjalne, magazynowe oraz kottownia.

Potaczenie funkcji jest spetnieniem wizji wspétczesnej agory oraz oczekiwan
mieszkancow. Potrzebe stworzenia takiej przestrzeni potwierdzajg wyniki
badan przeprowadzonych i opracowanych w ramach programu ,Chetmek -
kierunek kultura” w trakcie realizacji projektu Dom Kultury + Inicjatywy
Lokalne 2015.

Miejsce realizacji: ul. Brzozowa nr 1 w Chetmku

Realizacja inwestycji planowana na obszarze rewitalizacji nr 2.

Ramowy zakres inwestycji:

Przebudowa i rozbudowa budynku dawnego przedszkola - w obiekcie
powstanie m. in., sale do zaje¢ warsztatowych, pozalekcyjnych, sale zabaw, sale
multimedialne, biblioteka publiczna z czytelnia, opcjonalnie czytelnia dla dzieci,
klubokawiarnia, wraz z wymiang niezbednych instalacji i adaptacja oraz ich
wyposazenie.

2. DOM SENIORA W CHELMKU

Przebudowa tzw. Domu Rencisty w Chetmku, ktéry obecnie jest tak
zZwyczajowo nazywany. Budynek ten w latach powojennych zostal przekazany
do uzytkowania spotecznosci lokalnej jako Dom Seniora, dlatego planuje sie
powrét do tej szerszej i adekwatniejszej nazwy.

Dom Rencisty to miejsce, gdzie aktualnie spotykaja sie seniorzy z obszaru
gminy Chetmek.

Lokalizacja ta stanowi potencjal ze wzgledu na swoje umiejscowienie w
przestrzeni miasta, jest to réwniez naturalne miejsce spotkan senioréw,
poniewaz s3 oni z nim zwigzani, a w sposéb coraz intensywniejszy i na coraz
wieksza.

Chcac podjg¢ coraz bardziej skoordynowane dziatania, majgce na celu
aktywizacje i wilaczenie senioréw z terendw obszaréw rewitalizacji miasta
(zwtaszcza tych objetych pomoca spoteczng), jako konieczne wyzwanie
podejmuje przystosowanie istniejacego niefunkcjonalnego obiektu, do potrzeb
spotykajacych sie w nim grup senioréw i indywidualnych oséb (w tym
Uniwersytet Trzeciego Wieku) oraz adaptacja terenu przylegajacego do
obecnego Domu Emeryta i Rencisty, na potrzeby i zgodnie z oczekiwaniami

starszych mieszkancéw miasta,
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Budynek zostanie przebudowany i zagospodarowany na potrzeby utworzenia
w jego przestrzeni miejsca dla os6b starszych z obszaréw rewitalizacji
w miescie Chetmek, a oferowane formy dziatalnosci beda sukcesywnie
wzbogacane co doprowadzi do poprawy ich jakosci.

Zaltozenia do oferty realizowanej w Domu Seniora:

e miejsce spotkan dla osdb starszych, gdzie mozna porozmawia¢, poczytac,
obejrzec telewizje, spedzi¢ czas z sasiadami,

e realizacja warsztatow/kurséw, spotkania z ciekawymi osobami, autorami
ksiazek, podréznikami itp. ,

¢ obecno$¢ animatora czasu wolnego, ktory przygotuje oferte warsztatowa dla
os0b starszych - w oparciu o diagnoze ich potrzeb i zainteresowan,

e wlgczenie seniorbw w Zycie spoleczne, zwlaszcza integracja
miedzypokoleniowa (w tym np. zaangazowanie emerytow do korepetycji dla
potrzebujacych dzieci)

e ekspozycje/warsztaty zwigzane z dziedzictwem niematerialnym Chelmka
i kultura regionu,

o dziatalno$¢ Uniwersytetu 1l wieku w Chetmku: wyktady, warsztaty ruchowe,
florystyczne, kabaretowo - teatralne oraz zajecia fitness.

e wspotpraca lokalnymi zespotami i twoércami regionalnymi - budowanie
twoérczego Srodowiska, bedacego nosnikiem wiedzy i doswiadczenia
na temat tradycji i zwyczajow.

Inwestycja zwigzana z budynkiem pozwoli réwniez na jego pelniejsze

wykorzystanie i zagospodarowanie.

Planuje sie réwniez zagospodarowanie przylegtej do obiektu przestrzeni:

e zagospodarowanie teren6w zielonych wokét budynku,

e nasadzenie ro$lin,

e renowacja matej architektury (tfawki, kosze na $mieci, oSwietlenie, alejki
spacerowe).

Miejsce realizacji: ul. Topolowa 6, Chetmek

Realizacja inwestycji planowana na obszarze rewitalizacji nr 2.

Ramowy zakres inwestycji:

¢ Przebudowa budynku - doprowadzenie go do stanu pierwotnego (zgodnie
Z pierwotng funkcja),

e Wymiana wewnetrznych instalacji (wentylacyjna, odgromowa),

e Zagospodarowanie terenu wokét obiektu.

3. PRZESTRZEN PRZYJAZNA MIESZKANCOM - INTEGRACJI, REKREAC]I
I DOSTEPU DO USLUG
Prowadzone analizy wykazaly zdecydowana potrzebg tworzenia przestrzeni
»,pro rodzinnych” - przestrzeni, ktére odpowiada¢ bed3a na potrzeby
mieszkancow, w kontekscie zmienionego trybu zycia i sposobu zycia miasta,
ktére niegdy$ skoncentrowane byto na zaktadzie obuwniczym Bata, p6Zniejszy
PZPS ,Chetmek” S.A. (zlikwidowany na poczatku okresu transformacji).
Dlatego w mieScie rozbudowywanym niegdy$ wokoét zaktadu przemystowego
Bata (dostosowanym funkcjonalnie do jego potrzeb), na obszarach rewitalizacji
istnieje potrzeba tworzenia nowej przestrzeni spotkan i integracji réwniez
w przestrzeni tkanki pomiedzy istniejagcymi zabudowaniami. Doda¢ nalezy,
Ze projektowane w latach 30 - tych XX wieku budynki, wraz cala infrastruktura,
w bardzo matym stopniu uwzgledniaty potrzeby os6b ze specjalnymi
potrzebami (np. seniorzy, osoby niepelnosprawne, rodzice z wzkami). Dlatego
tez bardzo istotng potrzebg mieszkancéw obszaru rewitalizacji z tego
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podobszaru (jakisasiedniego podobszaru nr 1), szczegdllnie istotng jest
przestrzen spotkan i rekreacji, uwzgledniajaca potrzeby roéznych grup
wiekowych, zwiekszajacych ich wiaczenie spoteczne. Warto podkresli¢ tez,
ze dotyczy to réwniez rozwiazan funkcjonalnych w zakresie tej cze$ci miasta,
ktére z racji zmiany jego funkcji oraz kierunkéw ruch drogowego, nie spetnia
oczekiwan mieszkancoOw w zakresie organizacji i estetyki, jak réwniez
w zakresie bezpieczenstwa (szczegdlnie tych ze specjalnymi potrzebami).
Dlatego w ramach realizacji tych zadan, jako dziatania, ktére kompleksowo
poprawig jakos¢ zycia mieszkancow (komplementarne do tworzenia
przestrzeni dla rodzin i senioréw), w toku analiz i dyskusji z mieszkancami
zaproponowano nastepujace dziatania./komponenty:

3.1. Skwer dzieci i mtodziezy,

3.2. Kompleks sportowy,

3.3. Przebudowa drég podobszaru rewitalizacji nr 2.

Opis komponentow:

3.1. Skwer dzieci i mlodziezy

W ramach projektu planowane jest stworzenie przestrzeni rekreacyjno -

wypoczynkowych dla r6znych grup wiekowych. Powstanie:

e Plac zabaw - ktéry poszerzy oferte wypoczynkowa i integracyjna dla dzieci
iich rodzicéw (uwzglednia¢ bedzie mata architekturg przyjazng dla
dorostych),

o Skate - Park - przestrzen dedykowana szczegélnie mtodziezy z obszaru
rewitalizacji, w ktdrej bedzie ona mogta rozwija¢ swoje sportowe pasje
i zamitowania, ale réwniez integrowac sie we wspoélnie spedzanym czasie,

e Parklinowy - przestrzen aktywnosci fizycznej i atrakcyjna forma spedzania
wolnego czasu dla oséb z réznych grup wiekowych, od mtodziezy przez
rodziny z dzie¢mi po aktywnych sportowo senioréow.

Waznym jest umiejscowienie poszczegdlnych elementéw w sasiedztwie

stworzonej przestrzeni dla dzieci i rodzicow z biblioteka oraz kompleksu

sportowego - zatem moze stanowi¢ to funkcjonalng i uzupelniajaca sie
przestrzen podobszaru rewitalizacji, sprzyjajaca spotkaniom.

Stworzenie takich form przestrzeni czasu wolnego pozwoli rdéwniez

na zwiekszenie atrakcyjno$ci Gminy zaréwno dla mieszkancéow jak i osob

odwiedzajacych Chetmek.

Miejsce realizacji: ul. Kolejowa, dziatka nr 836/243.

Realizacja inwestycji planowana na obszarze rewitalizacji nr 2

ZaKres:

e budowa placu zabaw i rekreacji wraz z wyposazeniem,

e budowa skate - parku wraz z wyposazeniem,

e budowa parku linowego wraz z wyposazeniem, o§wietleniem zewnetrznym
i ogrodzeniem.

3.2. Kompleks sportowy

W ramach projektu planuje sie przebudowe istniejacego obiektu sportowego
znajdujacego sie przy ulicy Brzozowej w Chetmku.

Obiekt ten znajduje sie w sgsiedztwie planowanego do przebudowy starego
budynku przedszkola do ktérego zostanie przeniesiona biblioteka oraz
utworzona przestrzen spotkan dla dzieci oraz rodzin z dzie¢mi. Zatem umozliwi
to stworzenie przestrzeni sprzyjajacej rodzinom, zwarzywszy na fakt,

ze Chelmku istniejg historycznie uwarunkowane duze tradycje tenisa
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(pierwsze korty powstaty w mie$cie w latach 30 - tych XX wieku). Dlatego tez,
ta forma ma umozliwi¢ rodzinne spedzanie czasu, z mozliwo$cig prowadzenia
zaje¢ rownolegle dla dzieci i rodzicow. Jest to istotne, ze wzgledu na fakt,
Ze przestrzen ta daje mozliwo$ci udziatu w zajeciach (lekcjach gry tenisa czy
treningach, réznym grupom wiekowym), a prze diugie tradycje tenisowe
w Miescie jest on postrzegany jako sport dostepny i atrakcyjny - kolejne
pokolenia trenuja / grajg w tenisa).

Projekt zaklada:

e odnowienie obiektu sportowego i doposazenie go, miedzy innymi
planowana jest przebudowa obiektéw sanitarnych znajdujacych sie
w budynku (szatnie, pomieszczenia socjalne).

e przebudowanie i odnowienie dwdéch kortéw tenisowych,

e budowa $cianki do tenisa z polem do gry,

e budowa ogrodzenia terenu specjalng forma ogrodzenia z funkcja ekranu
dzwiekoszczelnego, ktore zapewni spokdj i mozliwosé lepszego, pelniejszego
korzystania z wypoczynku i aktywno$ci sportowe;j.

Miejsce realizacji: ulicy Brzozowej nr 2 w Chetmku.

Realizacja inwestycji planowana na obszarze rewitalizacji nr 2.

ZaKkres:

e Przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego (prace demontazowe
irozbiérkowe),

¢ Przebudowa budynku zaplecza szatniowo - socjalnego,

¢ Przebudowa dwoch kortéw tenisowych,

e Budowa nowej $cianki tenisowej wraz z polem do gry,

¢ Budowa obrodzenia z funkcjg ekranu akustycznego,

¢ Budowa trybuny,

¢ Budowa i przebudowa elementéw zagospodarowania terenu,

e Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury techniczne;j.

3.3. Przebudowa drég

Przebudowa dr6g gminnych na podobszarze rewitalizacji, doposazenie ich
w niezbedna infrastrukture, w tym: przebudowa i budowa drég, chodnikéw,
miejsc postojowych, zjazdéw, poboczy i przepustéw, kanalizacji, oSwietlenia
na obszarze objetym projektem.

Dla uzyskania faktycznego efektu Miasta przyjaznego dla mieszkancéw i ich
integracji, koniecznym jest poprawa bezpieczenstwa i tadu tej czes$ci miasta
oraz powiazanie jej z nowymi kreowanymi funkcjami (opisanymi powyzej).
Miejsce realizacji - ulice:

e Brzozowa,

e Kolejowa,

e Klonowa,

Topolowa,

e Glogowa w Chetmku.

W/w ulice beda w catosci poddane rewitalizacji oraz w cato$ci mieszcza sie na

obszarze rewitalizowanym.

Czy inwestycja dotyczaca tych ulic realizowana bedzie na catej ich dtugos$ci oraz
czy cate odcinki tych ulic mieszcza sie na terenie rewitalizacji? Jezeli beda to
odcinki poza obszarem rewitalizacji prosimy o informacje przy kazdej z ulic i
kluczowy argument.

Przebudowa tych ulic poprawi dostepno$¢ do obiektéw rewitalizowanych
w ramach przedmiotowego projektu.
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Miejsce realizacji: ulice Brzozowa, Kolejowa, Klonowa, Topolowa, Gtogowa
w Chelmku.
Realizacja inwestycji planowana na obszarze rewitalizacji nr 2.

ZaKres:

Przebudowa i budowa sieci drég, w tym m. in.: chodnikéw, miejsc postojowych,
zjazdéw, poboczy i przepustoéw, kanalizacji, o§wietlenia na obszarze objetym
projektem.

Przedsiewziecie mozliwe do realizacji w etapach.
Jakie zmiany przyniesie realizacja przedsiewziecia (projekty miekkie)/
co umozliwi realizacja przedsiewziecia (projekty inwestycyjne)?

o Mieszkaricy gminy Chelmek zyjacy na podobszarach rewitalizacji, szczeg6lnie
dzieci i rodziny z dzie¢mi oraz seniorzy beda mieli swobodny dostep
do zr6znicowanej i dostosowanej do nich oferty czasu wolnego oraz innych
aktywno$ci majacych na celu ich integracje i wiaczanie spoteczne.
Komplementarno$¢ przedsiewziecia realizowanego w perspektywie
2007-2013:
¢ "Budowa centrum miasta Chelmek wraz z zapleczem rekreacyjnym - etap 1",
zrealizowanego w ramach MRPO na lata 2007-2013, dziatanie 6.1, schemat A
Komplementarno$¢ projektu z przedsiewzieciami w ramach
perspektywy 2014-2020:
e Poczatek nowego wieku - nauczyciele, rodzice i uczniowie w Gminie
Chetmku wobec nowych wyzwan - Rozwéj kompetencji kluczowych uczniow
szkot podstawowych i gimnazjéw w gminie Chetmek"
WSKAZNIKI

Komplementarnos¢
przedsiewziecia

PRODUKTU:

REZULTATU:

e Liczba mieszkancow (w tym: dzieci, mtodziez,
osoby  doroste, seniorzy) korzystajacych

e Liczba wspartych obiektow infrastruktury
zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach

Sposéb pomiaru:

— Dokumentacja projektowa.

— Umowa dotacyjna.

— Protokoty odbioru.

Liczba placéw zabaw dla mtodszych i starszych

dzieci oraz sitownie napowietrzne udostepniane

starszym mieszkancom obszaréw rewitalizacji na

rzecz ich integracji i aktywizacji

Sposéb pomiaru:

— protokoty odbioru,

— zdjecia,

— strony www.

Dtugos¢ przebudowanych drég gminnych na

podobszarze rewitalizacji

Sposéb pomiaru:

— protokoty odbioru,

— zdjecia,

— dokumentacja techniczna.

Powierzchnia obszaréw objetych rewitalizacja

Sposéb pomiaru:

— Diagnozy stuzace wyznaczeniu obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

— Dane jednostki odpowiedzialnej
za planowanie przestrzenne.

z Biblioteki i miejsca dla rodzin, Domu Seniora,

Skweru dzieci i mitodziezy oraz kompleksu

sportowego.

Sposéb pomiaru:

— Listy obecnosci.

— Deklaracje udziatu w zajeciach.

— Dokumentacja potwierdzajaca wypozyczenia
ksigzek.

Liczba programéw zaje¢ (ofert) prowadzonych

w Bibliotece iw ramach przestrzeni dla rodzin,

Domu Seniora oraz kompleksu sportowego.

Sposéb pomiaru:

— Programy pracy.

— Oferta poszczegdlnych instytucji (w ramach
obiektéw).

— Oferta poszczegélnych organizacji (w ramach
obiektéw).

— Sprawozdania.

— Strona www.

Liczba oséb korzystajacych z przebudowanej

infrastruktury  drég, w tym  pieszych,

rowerzystow, kierowcéw

Sposéb pomiaru:

— Dane z pomiaru dokonywanego przez Gmine

Fundusze
Europejskie
Pomoc Techniczna

Unia Europejska
Fundusz Spéjnosci




Cel szczegotowy, na realizacje ktoérego
odpowiada projekt:

Jezeli przedsiewziecie realizowane bedzie na
innym obszarze, to jakim?

Dla mieszkancow ktorego podobszaru
rewitalizacji w gminie dedykowany bedzie
projekt?

Jakie jest uzasadnienie realizacji

przedsiewziecia poza obszarem rewitalizacji?
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Cel 1: KSZTALTOWANIE TOZSAMOSCI LOKALNE]
ORAZ WZMACNIANIE INTEGRAC]I SPOLECZNE]
Zwiekszenie wilaczenia spotecznego oraz poczucia
tozsamosci i integracji spotecznej, poprzez
podniesienie jako$ci edukacji i wzmocnienie
systemu wsparcia 0s6b zagrozonych wykluczeniem
spotecznym oraz utworzenie przestrzeni i oferty
aktywizujacej mieszkancow.

Przedsiewziecie planowane na podobszarze
rewitalizacji nr 2.

Przedsiewziecie dedykowane dla mieszkancéow
podobszaru rewitalizacji nr 2 oraz z racji
funkcjonalnej blisko$ci rowniez dla mieszkancow
podobszaru nr 1.

Z racji centralnego potozenia podobszaru, elementy
przedsiewziecia stuzy¢ beda tez mieszkaricom
podobszaréw z terendéw wiejskich (np. w zakresie
biblioteki czy swietlicy).

Przedsiewziecie realizowane na obszarze
rewitalizacji

Unia Europejska
Fundusz Spéjnosci



Numer
przedsiewziecia

PP.2

Podmiot realizujacy

Gmina Chetmek
(Miejski Osrodek
Kultury Sportu
i Rekreacji)
Zrédlo finansowania
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Nazwa przedsiewziecia

PRZEBUDOWA BUDYNKU DWORCA PKP W CHELMKU WRAZ Z BUDOWA
PARKINGU - STACJA "MUZEALNA" FABRYKA I PRZYSTANEK MLODYCH

Partnerzy OKres realizacji

organizacje pozarzadowe 2019-2020

e Europejski Fundusz

Rozwoju
Regionalnego

e Fundusz Spéjnosci

e Krajowe Srodki
publiczne

Opis przedsiewziecia

Fundusze
Europejskie
Pomoc Techniczna

Podobszar rewitalizacji Szacunkowa wartos¢ projektu

Podobszar rewitalizacji 2 1510 249,49 zt

Na rozwigzanie jakiego problemu ukierunkowane jest przedsiewziecie?

Problemy kluczowe z poziomu GPR:

e Wysoka liczba os6b zagrozonych problemami spotecznymi;

e Wysoka kwota Swiadczen wyptacanych z pomocy spotecznej;

e Brak perspektyw dla mtodych oséb;

e Brak miejsc i oferty czasu wolnego dla os6b mtodych po zakoniczeniu
edukacji;

e Brak oferty czasu wolnego dla mtodziezy szk6t ponadpodstawowych;

e Brak oferty czasu wolnego dla os6b niepetnosprawnych;

e Akty wandalizmu i chuliganstwa. Niski poziom bezpieczenistwa na terenach
i przestrzeniach rekreacyjno-sportowych;

e Niedostatecznie zrdznicowana oferta czasu wolnego (brak oferty,
dla niektdérych grup wiekowych i spotecznych);

e Zbyt mata ilo$¢ inicjatyw spotecznych;

o Niski stopien wsparcia dla III sektora;

e Brak miejsc do integracji i spedzania czasu wolnego ($wietlica, klub,
kawiarnia, restauracja);

e Niewystarczajaca dostepno$¢ ustug swiadczonych przez instytucje kultury

(Swietlica/biblioteka);

o Niedostateczna liczba miejsc parkingowych.

Problemy i potrzeby wlasciwe dla przedsiewziecia:

e Zbyt matly dostep do oferty czasu wolnego dla mieszkancéw podobszarow
rewitalizacji, jako elementu mocniejszego wigczenia do zycia spotecznego
réznych grup wiekowych (w tym szczegélnie miodziezy), jako odpowiedz
na zidentyfikowane potrzeby;

e Zbyt waska oferta czasu wolnego dla poszczegdlnych grup wiekowych;

e Okres$lona przez mieszkancéw potrzeba do aktywno$ci i integracji, wokot
spraw dla nich istotnych (w tym dziedzictwo zwigzane z tradycjami
przemystowymi, jak Fabryka Baty);

e Konieczno$¢ identyfikacji i dbalosci o zidentyfikowane potencjaly,
w kontekscie spotecznym i gospodarczym;

¢ Dokumentowanie dziedzictwa materialnego i niematerialnego, jako istotnego
dla spotecznosci lokalnej oraz potencjatu dla identyfikowania czynnikow
réznicujgcych gmine Chelmek na tle regionu;

e Niewykorzystany potencjal dworca, przestrzen poddasza, jako miejsca
spotkan dla mtodziezy z obszaru gminy

Grupa docelowa

Mieszkancy podobszaréw rewitalizacji, szczeg6lnie podobszaréw 11 2, zwtaszcza
miodzieZ oraz osoby zainteresowane tradycja przemystowa Chetmka. Turysci,
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mieszkancy Matopolski (gtéwnie Matopolski Zachodniej)
i powiatu o$wiecimskiego. Podrézujace osoby (turysci, pracownicy).

Opis przedsiewziecia

Przedsiewziecie dotyczy czynnego odcinka linii kolejowej nr 93 Trzebinia -
Oswiecim, na ktdrej odbywa sie ruch pociaggéw pasazerskich.

Zaktada ono przebudowe budynku dworca Chelmek Fabryka, znajdujacego
sie przy ulicy Piastowskiej w samym centrum miejscowosci Chelmek, przy
drodze wojewddzkiej nr 780, w bezposrednim sasiedztwie Miejskiej Strefy
Aktywnosci Gospodarczej.

Powierzchnia uzytkowa budynku dworca wynosi 130,37 m2, poddasza
nieuzytkowego natomiast 134 m2. Powierzchnia uzytkowa projektowana -
337,63 m2. Na parterze budynku dworca przewidziano m.in. poczekalnie dla
podrézujacych, organizacje ekspozycji nawigzujacej do historii miasta, a w
szczegolnosci do fabryki obuwia i dworca CHELMEK FABRYKA, punkt
informacyjno - gastronomiczny. Z poczekalni dostepna bedzie toaleta, w tym
réwniez dla oséb niepetnosprawnych. Przewidziano réwniez realizacje dzwigu
platformowego. Na parterze cze$¢ powierzchni przeznaczona zostanie
na pomieszczenia techniczne i pomocnicze. Na poddaszu powstanie sala
wielofunkcyjna, ktdra planuje sie przeznaczy¢ na "strefe mtodziezy".

Po wyburzeniu obiektu sanitarnego (znajdujacego sie obok budynku dworca -
obiekt przeznaczony do rozbiérki) mozliwe bedzie wybudowanie parkingu dla
24 samochoddédw (w tym 2 stanowisk dla oséb niepelnosprawnych). W terenie
otaczajacym budynek dworca wykonane zostang réwniez podjazdy dla
niepetnosprawnych. Przewiduje sie réwniez zorganizowanie miejsca - wiaty dla
bezpiecznego przechowywania roweréw.

Przebudowa zostanie przeprowadzona z uwzglednieniem oryginalnej elewacji
i elementow informacyjnych z poczatku XX wieku.

Wzdtuz granicy dziatki zaplanowano posadzenie zieleni izolacyjne;.

Zakres - planowany do realizacji dotyczacy budynku dworca:

e Wykonanie elewacji zewnetrznej, z uwzglednieniem warto$ciowych
historycznie elementéw z poczatku XX wieku, wykonanie nowego dachu,
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowa wnetrza (m.in. posadzki,
Sciany dziatowe, oktadziny wewnetrzne, malowanie, montaz platformy
dZzwigowej, przebudowa instalacji wewnetrznych);

¢ Budowa parkingu dla samochodéw osobowych i rowerow;

e Wykonanie doj$¢ i dojazdéw;

¢ Wykonanie zewnetrznego podestu i schodéw prowadzacych na peron;

e Realizacja wiaty nad stanowiskami do przechowywania roweréw;

e Wykonanie instalacji zewnetrznych i przytaczy;

e Inwestycja zaklada przystosowanie poddasza do potrzeb uzytkowych
(zgodnie z preferencjami spotecznosci lokalnej) milodziezy, doposazenie
powstatej, poprzez wyposazenie jej w niezbedny sprzet (np. stoliki, krzesta,
telewizor, stanowiska komputerowe, kacik do gier planszowych, kacik
herbaciany - szafka z czajnikiem elektrycznym i kubkami, kawg i herbatg itp.).
Powstanie przestrzen, w ktérej mtodziez bedzie mogta konstruktywnie
spedzac wolny czas (spotkania).

ZAGOSPODAROWANIE BUDYNKU:

Budynek po zrealizowaniu inwestycji bedzie pelnit kilka istotnych funkcji, w tym

okreslonych w procesie prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji

Parter:

¢ Funkcja stacji PKP w Chetmku- Chelmek Fabryka,

¢ Poczekalnia z toaleta,

o Kawiarnia (dziatajaca np. w oparciu o spétdzielnie socjalng),

e STACJA (MUZEALNA) FABRYKA - utworzenie i koordynacja przestrzeni
muzealnej - przestrzen na ekspozycje/wystawy m.in. zwigzane z historia
Fabryki Baty (przeniesienie statej ekspozycji z Domu Baty),
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e Pomieszczenie gospodarcze,

Zaadaptowane poddasze:

¢ PRZYSTANEK MLODYCH - zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami
podczas prac nad GPR, przestrzen poddasza ,oddana” bedzie na potrzeby
mlodziezy miasta Chelmek, w przestrzeni ktérego-nie ma miejsca spotkan dla
tej grupy mieszkancow.

Przestrzen przed budynkiem Dworca:

¢ Planowana jest rowniez przebudowa przestrzeni wokét dworca: utworzenie
parkingu dla samochodéw oraz miejsc postojowych dla roweréw oraz
podjazdow dla niepetnosprawnych.

Miejsce realizacji: ul. Piastowska, dziatka nr 2 843/19
Realizacja inwestycji planowana na podobszarze rewitalizacji nr 2.

ZALOZENIA DLA PLANOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI

EKSPOZYCYJNE]J 1 PODDASZA DLA MLODYCH:

e STACJA (MUZEALNA) FABRYKA - utworzenie i koordynacja przestrzeni
muzealnej - przeniesienie eksponatéw z Domu Pamieci Baty, przygotowanie

salki wystawowej i ekspozycji zwigzanej z historig fabryki Baty na terenie
Gminy Chetmek:

— Miejsca, ktore bedzie skupiato lokalng spoteczno$¢ wokét tradycji
lokalnej, kultury i historii oraz tego co wazne dla mieszkancéw dzis;
Bedzie to réwniez miejsce pracy dla mtodych i zaangazowanych oso6b;
Realizowane bedg cykle spotkan miedzypokoleniowych z mieszkancami,
ktérzy pamietajg czasy Bata (sala na pietrze);

— Sekcja opracowywania zebranych materialéw. Mtodzi ludzie zbiorag
i zdigitalizuja wspomnienia, opis obyczajow, stare zdjecia, filmy, nagrania
audio. Zebrane beda przedmioty codziennego uzytku i ubrania;

— Powstanie strona (podstrona) internetowa o tradycjach przemystowych
Chetmka;

— Utworzony zostanie szklak edukacyjny $ladami Baty - stad bedzie
wychodzit Szlak Baty;

— Przygotowanie mapy i gry miejskiej z opisem miejsc znaczacych dla idei
miasta przemystowego Baty, wptywu przedsiewziecia przemystowego na
przestrzen miejska;

— Przygotowanie tablic informacyjnych ze zdjeciami, strony www,
zbieranie informacji od bytych pracownikéw fabryki Bata.

Zatozeniem jest, aby w oparciu o przemyst obecny niegdys w Chelmku,

doprowadzi¢ do rozwoju przemystu czasu wolnego, przy wykorzystaniu

zebranych eksponatéw.

Obiekt umozliwi realizacje przedsiewzie¢ zwigzanych z kultywowaniem

tradycji przemystowych dla wszystkich mieszkancow, obszarow

rewitalizacji, w tym poszczego6lnych grup wiekowych (zwtaszcza w zakresie
przedsiewzie¢, ktérych realizacja wymaga specjalnej infrastruktury,
np. wystawy).

_)
_)

e PRZYSTANEK MLODYCH - Utworzenie przestrzeni Mlodych -

zagospodarowanie poddasza (134 m?2) na potrzeby mtodziezy - obiektowi
nadana zostanie nowa funkcja.

Wykorzystujac istniejace zasoby w postaci wolnych przestrzeni w budynku
dworca Chetlmek - Fabryka, stworzona zostanie przestrzen otwarta dla
mtodych oséb, gdzie beda sie mogly one spotyka¢. Projekt przewiduje
réwniez zatrudnienie animatora przestrzeni dla mtodziezy (Przystanku
Mtodych).

Obiekt uzupelni zatem braki w dostepie do tzw. ustug czasu wolnego -
dla mieszkancodw, szczego6lnie mlodziezy z obszardéw rewitalizacji.
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Aktualnie w gminie nie istnieje przestrzen dedykowana mtodziezy, w ktorej
mogtaby ona spedza¢ wolny czas, integrowac sie, angazowa¢ w dziatania
réznych grup zainteresowan i wspéttworzy¢ nowe inicjatywy.

Zatem Przystanek Mlodych, pelni¢ bedzie nastepujace funkcje:

— Spotkania i rozmowy ze znajomymi - zapewni dostep do oferty czasu
wolnego milodziezy ze wszystkich podobszaréw z terenu gminy,
szczeg6lnie dla mtodych z obszaréow rewitalizacji 11 2;

— Przestrzen otwarta dla mtodych, do zagospodarowania przez nich
samych;

— Oferta przygotowana przez animatora czasu wolnego na state dbajgcego
o te przestrzen - tworzacego oferte (oraz przez animatora, zatrudnionego
w zalezno$ci od potrzeb ksztattujacych oferte).

Warto doda¢, iz obecnie (tj. przed pracami inwestycyjnymi), przestrzen przy
budynku stanowi naturalne miejsce spotkan dla mlodziezy. Zatem
zaproponowana przestrzen bedzie stuzy¢ poprawie warunkéw zycia mtodych
oraz zagwarantuje oferte dla nich (wciagajaca industrialna przestrzen dworca
i oddane na potrzeby mtodziezy pomieszczenie na pietrze budynku, mocno
podnosi atrakcyjnos$c tej przestrzeni dla mtodych).

Osrodkiem koordynujacym prace tworzonych przestrzeni bedzie MOKSIiR,
ktérego zadaniem bedzie zatrudnienie animatora czasu wolnego dla mtodziezy
oraz przygotowanie, koordynowanie i rozwoj oferty.

Reasumujac:

W budynku dworca w Chetmku, przy ulicy Piastowskiej, powstanie centrum
kultury przyblizajacej mieszkancom i goSciom odwiedzajacym gmine, historie
miasta i jego okolic, w oparciu o tropy zwigzane z Fabryka Baty.

Na pietrze za$ zorganizowana zostanie przestrzen dla mtodych, gdzie beda oni
mogli spedzi¢ wolny czas, korzystajac z dostosowanej do ich potrzeb
i zainteresowan oferty, przygotowanej przez animatora czasu wolnego oraz
instruktoréw do poszczegoélnych zajec.

Jakie zmiany przyniesie realizacja przedsiewziecia (projekty miekkie)/

co umozliwi realizacja przedsiewziecia (projekty inwestycyjne)?
Mieszkancy gminy Chelmek zyjacy na podobszarach rewitalizacji, szczegélnie
mtodziez, beda mieli swobodny dostep do zmodernizowanych
i zaadaptowanych na ich potrzeby czes$ci budynku Dworca - Chelmek Fabryka,
w ktérym powstanie centrum lokalnej inicjatywy i przestrzen dla mtodych
z dostosowang dla nich oferta czasu wolnego oraz innych aktywno$ci, majacych
na celu ich integracje i zwiekszenie poziomu wlaczenia spotecznego. Mieszkancy
otrzymaja mozliwo$¢ zapoznania sie z tradycjami, ktére uksztattowaty charakter
miasta przed laty, wzros$nie réwniez atrakcyjno$¢ przestrzeni publicznej, jaka
stanowi budynek dworca.

Komplementarnos$¢ Kontynuacja przedsiewziecia z lat 2007-2013:

przedsiewziecia Etap Il projektu pn. "Budowa centrum miasta Chetmek wraz z zapleczem
rekreacyjnym - etap ", zrealizowanego w ramach MRPO na lata 2007-2013,
dziatanie 6.1, schemat A.

Komplementarno$¢ projektu z przedsiewzieciami w ramach perspektywy
2014-2020:

"Chetmek odNowa - nowe przestrzenie aktywnos$ci i integracji spotecznej
w Chetmku, szczegélnie dla senioréw, dzieci i rodzin z dzieémi (projekt
planowany do ztozenia w ramach RPO WM na lata 2014-2020, poddziatania
11.1.2)

"Przebudowa budynku dworca PKP w Gorzowie wraz z budowa parkingéw
w systemie PARKUJ I JEDZ" (projekt planowany do ztozenia w ramach RPO WM
na lata 2014-2020, poddziatania 7.2.4)

WSKAZNIKI
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PRODUKTU: REZULTATU:

e Liczba wspartych obiektéw infrastruktury
zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach
Sposéb pomiaru:

— Umowa dotacyjna.
— Protokoty odbioru.
— Sprawozdania z realizacji projektu

e Powierzchnia obszaréw objetych rewitalizacja
Sposéb pomiaru:

— Diagnozy stuzgce wyznaczeniu obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
— Dane jednostki odpowiedzialnej
za planowanie przestrzenne.

e Liczba wybudowanych obiektéw "Park&Ride"

Sposéb pomiaru:

— Umowa dotacyjna.

— Protokoty odbioru.

— Sprawozdania z realizacji projektu.

e Liczba miejsc postojowych w wybudowanych
obiektach "Park&Ride"

Sposéb pomiaru:

— Umowa dotacyjna.

— Protokoty odbioru.

— Sprawozdania z realizacji projektu.

e Liczba miejsc postojowych dla oséb
niepetnosprawnych w wybudowanych obiektach
"Park&Ride"

Sposéb pomiaru:

— Umowa dotacyjna.

— Protokoty odbioru.

— Sprawozdania z realizacji projektu.

Cel szczegotowy, na realizacje ktorego
odpowiada projekt:

Jezeli przedsiewziecie realizowane bedzie na
innym obszarze, to jakim?

Dla mieszkancow ktérego podobszaru
rewitalizacji w gminie dedykowany bedzie
projekt?

Jakie jest uzasadnienie realizacji
przedsiewziecia poza obszarem rewitalizacji?

Fundusze
Europejskie
Pomoc Techniczna

e Liczba o0s6b mtlodych Kkorzystaja obiektu
w ramach Przystanku Mtodych.
Sposéb pomiaru:

— Listy obecnosci.

— Deklaracje udziatu w zajeciach.

— Sprawozdania z dziatalnosci
Mtodych w ramach MOKSiR

e Liczba programéw zaje¢ (ofert) prowadzonych

w ramach Przystanku Mtodych.

Spos6b pomiaru:

— Programy pracy.

— Oferta poszczegdlnych instytucji (w ramach

Przystanku

obiektow).
— Oferta poszczegdlnych organizacji (w ramach
obiektow).
— Sprawozdania z dziatlalnosci Przystanku
Mtodych w ramach MOKSiR
— Strona www.
e Liczba 0s6b odwiedzajacych wystawe

poswiecong tematyce Baty - Stacja (Muzealna)
Fabryka.

Sposéb pomiaru:

— Sprawozdania.

Cel 1: KSZTALTOWANIE TOZSAMOSCI LOKALNE]
ORAZ WZMACNIANIE INTEGRAC]JI SPOLECZNE]

Zwiekszenie wiaczenia spotecznego oraz poczucia
tozsamo$ci i integracji spotecznej, poprzez
podniesienie jako$ci edukacji iwzmocnienie
systemu wsparcia os6b zagrozonych wykluczeniem
spotecznym oraz utworzenie przestrzeni i oferty
aktywizujacej mieszkancow.

Miejsce realizacji: wul. Piastowska, dziatka
nr2843/19
Realizacja inwestycji planowana na podobszarze

rewitalizacji nr 2.

Przedsiewziecie dedykowane dla mieszkancéw
podobszaru
funkcjonalnej blisko$ci réwniez dla mieszkancéw
podobszaru nr 1.

rewitalizacji nr 2 oraz z racji

Przedsiewziecie realizowane w obszarze
rewitalizacji

Unia Europejska
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Numer przedsiewziecia Nazwa przedsiewziecia

POTRZEBNA odNowa
PP.3 Przestrzen spotkania i rekreacji na obszarach wiejskich gminy
Chelmek
Podmiot realizujacy ‘ Partnerzy OKres realizacji
Gmina Chetmek
(Miejski Osrodek Kultury Sportu - 2017 - 2018
i Rekreacji)

Szacunkowa wartos$c¢
projektu

Zrédto finansowania Podobszar rewitalizacji

e Europejski Fundusz Rolny na
rzecz Rozwoju Obszaréow

R ‘]5/:\1/11:(]) ;keljcsklld Fundusz Rozwoju Podobszary rewitalizacji Nr4i 5 2553 591,60 z}
Regionalnego
e Fundusz Spéjnosci
Krajowe $rodki publiczne
Opis Na rozwiazanie jakiego problemu ukierunkowane jest przedsiewziecie?
przedsigwzigcia Problemy kluczowe z poziomu GPR:

e Nizsza niz w mie$cie aktywnos$¢ spoteczna mieszkancéw obszaréw wiejskich;

e Niewielka ilo$¢ urzadzonej zieleni publicznej;

e Akty wandalizmu i chuligafistwa. Niski poziom bezpieczenstwa na terenach
i przestrzeniach rekreacyjno-sportowych;

e Brak animatora sportu i kultury, w szczegdlnosci dla os6b mtodych;

e Brak oferty i miejsc spotkan dla mieszkancéw - mata liczba wydarzen
integracyjnych. Mate zaangazowanie spoteczne mieszkancow;

e Brak oferty spedzania czasu wolnego dla mtodziezy po zakonczeniu edukacji;

e Brak oferty spedzania czasu wolnego dla rodzin z dzie¢mi;

e Brak miejsc do spedzania czasu wolnego dla mtodziezy ze szkot
ponadpodstawowych;

o Niedostateczna infrastruktura obiektéw sportowo-rekreacyjnych (m.in. brak
odpowiedniego o$wietlenia, ogrodzenia);

e Bardzo istotnie stabngce poczucie tozsamosci lokalnej i integracji spotecznej
mieszkancéw oraz istotnie skorelowane z tym postepujacy rozpad wiezi
spotecznych, zwilaszcza w kontekscie stabej dostepnosci do miejsc i oferty
integrujacej mieszkancéw;

e Niemoznos$¢ wyjscia poza stereotypowe postrzeganie miasta, jako fabryczne,
przez cze$¢ starszych mieszkancéw utrudniajagca wykonanie mieszkancom
rozwojowego ,kroku w XXI wiek” w innych nowych ( zamkniecie fabryki
,Baty” oraz zerwanie tradycji gérniczych);

e Brak warunkéw/miejsc dla rozwoju i aktywno$ci organizacji dziatajacych
na rzecz spotecznosci lokalnej.

Problemy i potrzeby wlasciwe dla przedsiewziecia:

e Zbyt maly dostep do oferty czasu wolnego dla mieszkanncéw podobszaréw
rewitalizacji, jako elementu mocniejszego wiaczenia do zycia spotecznego
réznych grup wiekowych (w tym szczegdlnie miodziez), jako odpowiedz
na zidentyfikowane potrzeby;

e Zbyt waska oferta dla poszczegélnych grup wiekowych;

e Okre$lona przez mieszkancéw potrzeba do aktywnosci i integracji, wokét
spraw istotnych dla mieszkancow;

e Niski poziom kapitatu spotecznego i rozbudowa systemu wsparcia dla os6b
oraz grup (szczegdlnie mtodziezy, rodzin i oséb starszych) jako kluczowe
elementy wlaczenia spotecznego;

o Niefunkcjonalna i nieatrakcyjna przestrzen publiczna;
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e Braki w przestrzeni rekreacyjno - sportowej na obszarach wiejskich gminy,
gdzie mieszkancy mogliby aktywnie spedzaé wolny czas.
Grupa docelowa

Mieszkancy podobszaréw rewitalizacji szczeg6lnie obszaru 3, 4 i 5, zwtaszcza

mtodziez oraz osoby zainteresowane sportem i aktywnymi formami wypoczynku.
Opis przedsiewziecia

Przedsiewziecie, ztozone z trzech komponentéw/projektéw, zaktada stworzenie

na podobszarach rewitalizacji przestrzeni do spotkan i aktywnego wypoczynku,
szczegblnie kierowane jest do oso6b zamieszkujacych podobszary 3, 4 i 5,
ktdre znajdujg sie na obszarach wiejskich gminy.

1.NOWE PODDASZE WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W GORZOWIE
Stworzenie przestrzeni do spotkania dla mieszkanicéw. Przestrzen dla lokalnych
inicjatyw stwarzajaca mieszkancom mozliwos¢ spotkania i zwiekszajgca szanse na
wlaczenie spoteczne os6b wykluczonych,
Adaptacja dwoch pomieszczen poddasza Wiejskiego Domu Kultury
w Gorzowie - (w tym doprowadzenie wody i ogrzewania, prace wykonczeniowe).
Poprzedni remont umozliwit poprawe substancji budynku, jednakze nadanie mu
nowych spotecznie istotnych funkcji, wymaga adaptacji iwyposazenia
pomieszczen poddasza.
Na poddaszu powsta¢ ma:
¢ przestrzen dedykowana mlodziezy, (forma klubokawiarni z animatorem)
e pomieszczenie, ktére udostepniane bedzie lokalnym NGO /liderom
lokalnym/ grupom nieformalnym na ich dziatalno$¢ (aktywizacje).
Miejsce realizacji: ul. Szkolna 5
Realizacja inwestycji planowana na obszarze rewitalizacji nr 4 w rejonie ulic
Szkolna - O$wiecimska -Nowowiejska (Gorzow)
Zakres:
o Adaptacja poddasza w Wiejskim Domu Kultury w Gorzowie,
Rozbudowa i modernizacja sieci mediéw (prad, woda, kanalizacja),
e Przygotowanie pomieszczenia kuchennego z wyposazeniem na potrzeby
spotkan i warsztatéw np. kulinarnych,
e Wyposazenie nowych pomieszczen w niezbedne sprzety, w tym:
— Przestrzen dla mlodziezy: np. szafki, stotki, stét do ping-ponga, rzutki,
nagto$nienie itp.,
— Przestrzen bedzie udostepniane lokalnym NGO (ogolnodostepna):
np. stoty, krzesta, zamykane szafki na dokumenty, tablice itp.
W konsekwencji zrealizowanej inwestycji:
e Zatrudnienie koordynatora i instruktoréw zaje¢ tematycznych,
e Przygotowanie planu dzialania w nowej przestrzeni: spotkan, imprez.

2.PRZESTRZEN SPOTKANIA I REKREACJI W GORZOWIE

Przedmiotowe zadanie jest projektem kompleksowym, ktéry polegal bedzie

na zagospodarowaniu terenu w rejonie ulicy Szkolnej, gdzie powstanie przestrzen

do spotkan i integracji dla mieszkancéw sotectwa, w tym szczegdlnie

mieszkancéw podobszaréw rewitalizacji.

Przedsiewziecie jest odpowiedzig na wyrazang przez mieszkancéow potrzebe

stworzenia przestrzeni do spedzania wolnego czasu, gdzie przez przedsiewziecia

integracyjne (spotkania) mogtaby zawigzywac sie wspoétpraca i integracja

sasiedzka.

Miejsce realizacji: rejon ulicy Szkolnej (miedzy kosciotem a szkotq)

Realizacja inwestycji planowana na obszarze rewitalizacji nr 4 w rejonie

Szkolna - O$wiecimska (Gorzéw)

ZaKkres:

e Budowa placu zabaw z urzadzeniami zabawowymi dla dzieci starszych,

¢ Budowa infrastruktury lekkoatletycznej (biezni do biegéw i skokéw w dal),

e Przebudowa nawierzchni istniejacego boiska do pitki noznej wraz z montazem
pitkochwytéw oraz budowa kortu,
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e Zagospodarowanie pozostatych terenéw w przestrzen spacerowo - rekreacyjng
(plac gtéwny, $ciezki, zielen, mata architektura),

e Rozbudowa systemu wewnetrznej komunikacji wraz z miejscami postojowymi,
chodnikami i o§wietleniem oraz odwodnieniem,

3.PRZESTRZEN SPOTKANIA I REKREACJI W BOBRKU

Przedmiotowe zadanie jest projektem kompleksowym, ktory polegat bedzie na

stworzeniu terendw rekreacyjnych w centrum miejscowosci Bobrek - w rejonie

ul. Dtugiej, Jarzebinowej i Akacjowej. Stworzenie nowej estetycznej przestrzeni

spotkan, odpowiadajgcej na potrzeby mieszkanicéw podobszaru rewitalizacji nr 5,

moze przyczynic sie do wzrostu poziomu integracji wéréd oséb zamieszkujacych

sotectwo, szczegdblnie 0s6b z terendw rewitalizacji.

Miejsce realizacji: rejon ul. Dtugiej, Jarzebinowej i Akacjowej

Realizacja inwestycji planowana na obszarze rewitalizacji nr 5 w rejonie ulic

Akacjowa - Nadwislanska (Bobrek)

Zakres:

e Adaptacja jednego z pomieszczen na potrzeby stworzenia klubokawiarni dla

mlodziezy wraz z wyposazeniem

Zainstalowanie sitowni zewnetrznej i placu zabaw,

Montaz matej architektury (fawek, koszy na $mieci),

Zagospodarowanie terenéw - zielonych, wykonanie ogrodzenia,

Wykonanie lekkiego zadaszenia nad trybung na terenie boiska przy

ul. Jarzebinowej w Bobrku,

e Wydzielenie terené6w utwardzonych w postaci S$ciezek taczacych
zaprojektowane place.

W efekcie prac inwestycyjnych, istotnym bedzie zatrudnienie osoby (animatora)

na miejscu (przez MOKSiR), ktéra bedzie realizowata program wychodzacy

naprzeciw zapotrzebowania mieszkancow.

Przedsiewziecie mozliwe do realizacji w etapach.

Jakie zmiany przyniesie realizacja przedsiewziecia (projekty miekkie)/

co umozliwi realizacja przedsiewziecia (projekty inwestycyjne)?

Poprawa jako$ci zycia mieszkancéw podobszaréw rewitalizacji. Stworzenie
atrakcyjnych miejsc do spedzania wolnego czasu, dostepnego dla wszystkich
mieszkancéw, umozliwiajgcego ich integracje i wiekszy stopien wiaczenia
spotecznego.

Wzrost poziomu aktywnosci sportowej mieszkancéw i promocja zdrowego stylu
zycia.

Stworzenie bardziej atrakcyjnej i adekwatnej do potrzeb oferty spedzania
wolnego czasu.

NN E Tz 4l Kontynuacja przedsiewziecia z lat 2007-2013:

przedsiewziecia e Planowany do realizacji projekt stanowi kontynuacje zadan zrealizowanych
w latach 2007-2013 w ramach PROW , dziatania "Odnowa i rozwo6j wsi",
na terenie miejscowosci Gorzéw:,

¢ ,Odnowa sotectwa Gorzéw - zagospodarowanie terenu przy ulicy Szkolnej
i Kwiatowej”;

¢ "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw przy Wiejskim Domu
Ludowym w Gorzowie”;

¢ "Odnowa sotectwa Gorzdéw - rozwdj bazy kulturalno - sportowo - rekreacyjne;j";

e Projekt jest kontynuacjg zrealizowanego zadania pn. ,Modernizacja kompleksu
sportowego przy ul. Jarzebinowej w Bobrku” w ramach Programu ORLIK PLUS;

e Planowany do realizacji projekt stanowi kontynuacje zadan zrealizowanych
w latach 2007-2013 w ramach PROW , dziatania "Odnowa i rozwéj wsi",
na terenie miejscowosci Gorzow;

¢ ,Odnowa sotectwa Gorzéw - zagospodarowanie terenu przy ulicy Szkolnej
i Kwiatowej”;

¢ "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw przy Wiejskim Domu
Ludowym w Gorzowie”;
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w Bobrku”;

¢ "Odnowa sotectwa Gorzow - rozwdj bazy kulturalno - sportowo - rekreacyjne;j"”;

e Planowany do realizacji projekt stanowi kontynuacje zadan zrealizowanych
w latach 2007-2013 w ramach PROW, dziatania "Odnowa i rozw6j wsi";

¢ ,Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw przy ulicy Szkolnej

¢ "Odnowa sotectwa Bobrek - rozw6j bazy kulturalno - sportowo - rekreacyjnej”;
o ,Przebudowa Domu Ludowego w Bobrku- etap II”.

2014-2020:

dziatanie 10.1.3.

PRODUKTU:

e Liczba wspartych obiektéw infrastruktury

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach

Sposéb pomiaru:

— Dokumentacja projektowa.

— Umowa dotacyjna.

— Protokoty odbioru.

Liczba placéw zabaw dla mtodszych i starszych

dzieci oraz sitownie napowietrzne udostepniane

starszym mieszkancom obszaréw rewitalizacji na

rzecz ich integracji i aktywizacji.

Sposéb pomiaru:

— Protokoty odbioru.

— Sprawozdania z realizacji projektu.

— Zdjecia.

— Strony www.

Dtugo$¢ powstatych chodnikéw i Sciezek

umozliwiajacych spacerowanie i komunikacje

pomiedzy poszczegélnymi obiektami w ramach

przedsiewziecia.

Sposéb pomiaru:

— Protokoty odbioru.

— Sprawozdania z realizacji projektu.

Liczba miejsc postojowych w obiektach objetych

przedsiewzieciem.

Sposéb pomiaru:

— Umowa dotacyjna.

— Protokoty odbioru.

— Sprawozdania z realizacji projektu.

Powierzchnia zagospodarowanych terenéw

zielonych wraz z matg infrastruktura.

Sposéb pomiaru:

— Umowa dotacyjna.

— Protokoty odbioru.

— Sprawozdania z realizacji projektu.

— Dane jednostki odpowiedzialnej za
planowanie przestrzenne.

Powierzchnia obszaréw objetych rewitalizacja.

Sposéb pomiaru:

— Diagnozy stuzgce wyznaczeniu obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Komplementarno$¢ projektu z przedsiewzieciami w ramach perspektywy

e "Zagospodarowanie terenu w rejonie ulicy Szkolnej w Gorzowie" - projekt
planowany do ztoZenia w ramach RPO WM na lata 2014-2020, dziatania 11.2;

¢ " Poczatek nowego wieku - nauczyciele, rodzice i uczniowie w Gminie Chelmku
wobec nowych wyzwan - Rozwdj kompetencji kluczowych uczniéow szkét
podstawowych i gimnazjéw w gminie Chetmek" w ramach RPO WM 2014-2020,

WSKAZNIKI

e Liczba mieszkancow (w tym: dzieci, mtodziez,

REZULTATU:

osoby doroste, seniorzy) korzystajacych z oferty

realizowanej w ramach poddasza WDK

w Gorzowie oraz stworzonej Kklubokawiarni

w Bobrku.

Sposéb pomiaru:

— Listy obecno$ci.

— Deklaracje udziatu w zajeciach.

— Sprawozdania,

Liczba programéw zajec¢ (ofert) prowadzonych

wramach  poddasza  WDK  w Gorzowie

oraz stworzonej klubokawiarni w Bobrku.

Sposéb pomiaru:

— Programy pracy.

— Oferta poszczeg6lnych instytucji/oddziatéw
(w ramach obiektéw).

— Oferta poszczeg6lnych organizacji (w ramach
obiektéw).

— Sprawozdania.

— Strona www.

Liczba mieszkancéw (w tym: dzieci, mtodziez,

osoby doroste, seniorzy) korzystajacych

z wybudowanych i przebudowanych obiektéw

sportowych i rekreacyjnych tj. boiska

sportowego, infrastruktury lekkoatletycznej

oraz placu zabaw

Sposéb pomiaru:

— Listy obecnosci.

— Deklaracje udziatu w zajeciach.

— Sprawozdania.

— Dane z pomiaru dokonywanego przez Gmine.

Fundusze
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— Dane jednostki odpowiedzialnej

za planowanie przestrzenne.

Cel szczegotowy, na realizacje ktorego
odpowiada projekt:

Jezeli przedsiewziecie realizowane bedzie na

innym obszarze, to jakim?

Dla mieszkancow ktérego podobszaru
rewitalizacji w gminie dedykowany bedzie
projekt?

Jakie jest uzasadnienie realizacji
przedsiewziecia poza obszarem rewitalizacji?

Fundusze
Europejskie
Pomoc Techniczna

Cel 1: KSZTALTOWANIE TOZSAMOSCI LOKALNE]
ORAZ WZMACNIANIE INTEGRACJI SPOLECZNE]

Zwiekszenie wiaczenia spotecznego oraz poczucia
tozsamo$ci i integracji spotecznej, poprzez
podniesienie jakoSci edukacji i wzmocnienie
systemu wsparcia os6b zagrozonych wykluczeniem
spotecznym oraz utworzenie przestrzeni i oferty
aktywizujacej mieszkancow.

Przedsiewziecie planowane do realizacji na obszarze
rewitalizacji, w tym:
1. NOWE PODDASZE WIEJSKIEGO DOMU KULTURY
W GORZOWIE
Miejsce realizacji: ul. Szkolna 5
Realizacja inwestycji planowana na podobszarze
rewitalizacji nr 4 w rejonie ulic Szkolna - O$wiecimska
-Nowowiejska (Gorzow)

2. PRZESTRZEN
W GORZOWIE
Miejsce realizacji: rejon ulicy Szkolnej (miedzy
kos$ciotem a szkotg)

Realizacja inwestycji planowana na podobszarze
rewitalizacji nr 4 w rejonie ulic Szkolna - O$wiecimska
-Nowowiejska (Gorzow)

SPOTKANIA I REKREAC]I

3. PRZESTRZEN SPOTKANIA I REKREACJI W BOBRKU
Miejsce realizacji: rejon ul. Dtugiej, Jarzebinowej i
Akacjowej
Realizacja inwestycji planowana na obszarze
rewitalizacji nr 5 w rejonie ulic Akacjowa -
Nadwis$lanska (Bobrek)

Przedsiewziecie dedykowane dla mieszkancow
nastepujacych podobszarow rewitalizacji

1. NOWE PODDASZE WIEJSKIEGO DOMU KULTURY
W GORZOWIE
Realizacja inwestycji planowana dla mieszkancéw
podobszardw rewitalizacji nr 4 w rejonie ulic Szkolna
- O$wiecimska -Nowowiejska oraz nr 3 w rejonie ulic
Gorzowska -O$wiecimska (Gorzéw)

2. PRZESTRZEN
W GORZOWIE
Realizacja inwestycji planowana dla mieszkancow
podobszardw rewitalizacji nr 4 w rejonie ulic Szkolna
- Oswiecimska -Nowowiejska oraz nr 3 w rejonie ulic
Gorzowska -O$wiecimska (Gorzow)

SPOTKANIA I REKREAC(]I

3. PRZESTRZEN SPOTKANIA I REKREACJI W BOBRKU
Realizacja inwestycji planowana dla mieszkancow
podobszaru rewitalizacji nr 5 w rejonie ulic Akacjowa
- Nadwislanska (Bobrek)

Przedsiewziecie = realizowane na  obszarze

rewitalizacji

Unia Europejska
Fundusz Spéjnosci
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Numer przedsiewziecia Nazwa przedsiewziecia

PP.4 Budowa Centrum Turystyki i Rekreacji WYSPA w Chelmku

Podmiot realizujacy Partnerzy OKres realizacji

Gmina Chelmek ) 2017-2020

Zrédlo finansowania Podobszar rewitalizacji Szacunkowa wartos¢ projektu

Projekt realizowany poza
obszarem rewitalizacji na rzecz
mieszkancow wszystkich
podobszaréw rewitalizacji

Opis przedsiewziecia Na rozwiazanie jakiego problemu ukierunkowane jest

przedsiewziecie?

Problemy kluczowe z poziomu GPR:

Wysoka liczba osdb zagrozonych problemami spotecznymi;

Wysoka kwota $wiadczen wyptacanych z pomocy spotecznej;

Brak perspektyw dla mtodych oséb;

Brak miejsc i oferty czasu wolnego dla os6b mtodych po zakonczeniu

edukacji;

e Brak oferty czasu wolnego dla mtodziezy szké6t
ponadpodstawowych;

e Brak oferty czasu wolnego dla os6b niepetnosprawnych;

e Akty wandalizmu i chuliganstwa. Niski poziom bezpieczenstwa na
terenach i przestrzeniach rekreacyjno-sportowych;

¢ Niedostatecznie zr6znicowana oferta czasu wolnego (brak oferty, dla
niektorych grup wiekowych i spotecznych);

e Zbyt mata ilo$¢ inicjatyw spotecznych;

e Niski stopien wsparcia dla III sektora;

e Brak miejsc do integracji i spedzania czasu wolnego ($wietlica, klub,
kawiarnia, restauracja);

e Niewystarczajaca dostepno$¢ ustug swiadczonych przez instytucje
kultury ($wietlica/biblioteka);

e Niedostateczna liczba miejsc parkingowych.

Problemy i potrzeby wlasciwe dla przedsiewziecia:

e Zbyt maty dostep do oferty czasu wolnego dla mieszkancéw
podobszaréw rewitalizacji, jako elementu mocniejszego wtaczenia do
zycia spotecznego réznych grup wiekowych (w tym szczegdlnie
mtodziez), jako odpowiedzZ na zidentyfikowane potrzeby;

e Zbyt waska oferta czasu wolnego dla poszczegdlnych grup wiekowych

o Konieczno$¢ identyfikacji i dbatosci o zidentyfikowane potencjaty,
w konteks$cie spotecznym i gospodarczym;

e Wzrost zatrudnienia na obszarach o wysokich na obszarach o

wysokich walorach turystycznych.

Grupa docelowa

e Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
o Krajowe Srodki publiczne

8563 192,04 zt

Mieszkancy podobszaréow rewitalizacji, zwtaszcza mlodziez oraz
pasjonaci tematyki geologicznej. Turys$ci oraz mieszkancy Powiatu
Oswiecimskiego

i Matopolski Zachodniej.
Opis przedsiewziecia

Przedmiotem projektu jest powstanie Centrum Turystyki i Rekreacji
»Wyspa” w centrum miasta Chelmek, w oparciu o istniejacy na Wzgoérzu
Skata kamieniotom, ktéry jest jednym z obiektéw na polskiej liscie
GEOSITES.

Fundusze . .
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WYSPA - CENTRUM TURYSTYKI I REKREAC]I - bedzie przestrzenia
rekreacyjng wptywajaca pozytywnie na wizerunek Chetmka, jako miasta,
ale réwniez stanie sie potencjatem do rozwoju branzy turystycznej, co
zwiekszy szanse na rozwoj zatrudnienia w tym sektorze.

W nowopowstatym obiekcie, powstanie centrum sportu i rekreacji
przyblizajgce mieszkaricom i go$ciom odwiedzajacym gmine, historie
minionych epok i stanie sie jednoczes$nie przyczynkiem do rozwoju
branzy turystycznej i tym samym kreowania nowych miejsc pracy.
Wyspa bedzie przestrzenia przyjazng dla wszystkich zainteresowanych
aktywnym spedzaniem wolnego czasu, ale przede wszystkim bedzie
obiektem, ktdry rozszerzy oferte kierowang do os6b niepetnosprawnych,
dzieki udogodnieniom dla nich wprowadzonym.

Zakres - planowane jest zatem:

¢ Budowa kapieliska otwartego, ktérego niecka obramowana bedzie
zZ jednej strony S$ciang wykonang w formie nawigzujacej do
kamiennego klifu, obrazujacego dawny kamieniotom oraz klif morski.
Za Sciang umieszczone zostanie pomieszczenie techniczne oraz
wejscie na wieze zjezdzalni rurowej. Cato$¢ zostanie nakryta ziemia,
aby wyeksponowac forme ,gory”;

¢ Rozbudowa obiektu o budynki zaplecza kapieliska, nawigzujace
swoja formga i ksztattem do kamieni mtynskich. Znajdzie sie w nich
zaplecze sanitarno - szatniowe, cze$¢ gastronomiczna, Gminne
Centrum Informacji Turystycznej oraz ekspozycja stata, siedziba
miejskiego kota PTTK oraz wypozyczalnia roweréw.

e Plac przed budynkami, dojazdowa droga wewnetrzna oraz parking,
w tym dla oséb niepelnosprawnych, teren do plazowania.

e Wydanie przewodnika turystycznego wraz z mapa.

o Przygotowanie $ciezki dydaktycznej typu ogréd doswiadczen
(inspirowanej istniejacymi atrakcyjnymi rozwiazaniami, np.
krakowskiego Ogrodu Doswiadczen).

e Projekt przewiduje réwniez udogodnienia dla 0s6b
niepelnosprawnych: wejscie do budynku z poziomu terenu,
zniwelowane progi w budynku, pochylnia, dostosowane toalety,
przebieralnie wyposazone w urzadzenia wspomagajace, instalacja
przywotawcza, urzadzenie hydrauliczne wprowadzajgce
niepelnosprawna osobe do basenu, parking.

Miejsce realizacji:
Realizacja inwestycji planowana jest poza obszarem rewitalizacji

Osrodkiem koordynujacym prace Wyspy bedzie MOKSIR, ktérego
zadaniem bedzie zorganizowanie oferty dodatkowej realizowanej przez
centrum, zatrudnienie animatoréw i zaplanowanie dziatalnosci osrodka.

Jakie zmiany przyniesie realizacja przedsiewziecia (projekty
miekkie)/

co umozliwi realizacja przedsiewziecia (projekty inwestycyjne)?
Mieszkancy gminy Chelmek  zamieszkujacy obszar rewitalizacji,
szczeg6lnie mtodziez, osoby niepelnosprawne, rodziny z dzieémi,
seniorzy i wszystkie osoby zainteresowane tematyka geologiczna i
aktywnym spedzaniem wolnego czasu, beda mieli swobodny dostep do
przygotowanego i zaadaptowanego na ich potrzeby obiektu -Wyspa,
(wyspa powstanie na terenie istniejacego juz centrum) z dostosowang do
potrzeb mieszkancéw ofertg czasu wolnego oraz innych aktywno$ci,
majacych na celu ich integracje i zwiekszenie poziomu wlaczenia
spotecznego.

Unia Europejska
Fundusz Spéjnosci




Komplementarnos¢
przedsiewziecia

PRODUKTU:

o Liczba wspartych obiektéw turystycznych

i rekreacyjnych
Sposéb pomiaru:

— Protokoty odbioru.
— Faktury.

e Liczba obiektéw dostosowanych do potrzeb oséb
z niepetnosprawnos$ciami

Sposéb pomiaru:

— Protokoty odbioru.
— Faktury.
Cel szczegétowy, na
realizacje ktdérego
odpowiada projekt:

Jezeli przedsiewziecie
realizowane bedzie na
innym obszarze, to jakim?
Dla mieszkancéw ktérego
podobszaru rewitalizacji
w gminie dedykowany
bedzie projekt?

Jakie jest uzasadnienie
realizacji przedsiewziecia
poza obszarem
rewitalizacji?

Fundusze
Europejskie
Pomoc Techniczna
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Kontynuacja przedsiewziecia z lat 2007-2013:

e Etap Il projektu pn. "Budowa centrum miasta Chetmek wraz z
zapleczem rekreacyjnym - etap 1", zrealizowanego w ramach MRPO
na lata 2007-2013, dziatanie 6.1, schemat A.

Komplementarno$¢ projektu z przedsiewzieciami w ramach

perspektywy 2014-2020:

e "Chelmek odNowa - nowe przestrzenie aktywno$ci i integracji

spotecznej w Chetmku, szczegdlnie dla senioréw, dzieci i rodzin z

dzie¢mi" (projekt planowany do ztozenia w ramach RPO WM na lata

2014-2020, poddziatania 11.1.2)
WSKAZNIKI

REZULTATU:

e Liczba nowo utworzonych miejsc pracy.

Sposéb pomiaru:
— Ewidencja zatrudnienia.
— Umowa zlecenie.

e Wzrost zatrudnienia we wspieranych
podmiotach (innych niz przedsiebiorstwa)
Sposéb pomiaru:

— Ewidencja zatrudnienia.
— Umowa zlecenie.

Cel 2: ROZWOJ KAPITALU SPOLECZNEGO ORAZ GOSPODARKI
LOKALNE]

Rozwoj kapitatu ludzkiego i lokalnej przedsiebiorczosci poprzez wsparcie
przedsiebiorcow i oferte aktywizujaca osoby oddalone od rynku pracy
oraz dzialania sprzyjajace mocniejszemu wykorzystaniu lokalnych
potencjatéw i poprawie sieci polaczen z kluczowymi dla mieszkancow
obszaru rewitalizacji miejscami na rynku pracy.

Centrum miasta Chelmek, w bezposrednim sgsiedztwie obszaru 2 - w
rejonie ul. Brzozowe;j.

Mieszkancéw wszystkich podobszaréw rewitalizacji, gtéwnie obszaru 2 -
w rejonie ulicy Brzozowe;.

Argumenty warunkujace lokalizacje przedsiewziecia poza obszarem
rewitalizacji:

e Lokalizacja wzgorza Skata i jego historia, ktéra stanowi podstawe
projektu warunkuje zlokalizowanie przedsiewziecia poza obszarem
rewitalizacji,

e Dostepno$¢ wtasnosci gminnej (terenu), ktéry umozliwia realizacje
przedsiewziecia w tak szerokiej formule, co czyni ja racjonalng
ekonomicznie,

e Realizacja przedsiewziecia umozliwi stworzenie oferty czasu wolnego,
nie tylko mieszkancéw, ale jako produktu turystycznego, w oparciu
o ktory rozwija¢ mogg sie nowe ustugi, a przez to posta¢ moga nowe
miejsca pracy dla mieszkancéw obszaréw rewitalizacji.

Dodatkowymi istotnymi atutami sa:

Poprawa jakosci Zycia mieszkancow, wzrost estetyki miasta, poprawa
dostepnosci do przestrzeni, w ktérej mieszkanicy moga sie spotykac,
spedza¢ czas i sie integrowa¢, promocja zdrowego stylu zZycia,
zapewnienie oferty spedzania wolnego czasu, w tym réwniez dla oséb
niepetnosprawnych.

Unia Europejska
Fundusz Spéjnosci
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Numer przedsiewziecia Nazwa przedsiewziecia

Przebudowa, rozbudowa i budowa obiektéow zabudowy sportowej
PP.5 i kultury fizycznej z towarzyszacymi urzadzeniami budowlanymi
w rejonie ulic ul. Broniewskiego i ul. Krakowskiej w Chetmku.
Podmiot realizujacy Partnerzy OKres realizacji

Gmina Chelmek

- 2019-2021

Zrodto finansowania Podobszar rewitalizacji Szacunkowa wartos¢ projektu
e Europejski Fundusz

Projekt reali
Rozwoju Regionalnego rojeit rea’izowany poza

obszarem rewitalizacji na rzecz

e Europejski Fundusz 11538 202,38 zt

L mieszkancow wszystkich
Spojnosci

podobszaréow rewitalizacji

e Krajowe Srodki publiczne
Opis przedsiewziecia Na rozwiazanie jakiego problemu ukierunkowane jest
przedsiewziecie?

Problemy kluczowe z poziomu GPR:

¢ Bardzo istotnie stabnace poczucie tozsamosci lokalnej i integracji
spotecznej mieszkancow oraz istotnie skorelowane z tym postepujacy
rozpad wiezi spotecznych;
zwlaszcza w Kkonteks$cie stabej dostepnosci do miejsc i oferty
integrujacej mieszkancow (niemoznos$¢ wyjscia poza stereotypowe
postrzeganie miasta, jako fabryczne).

e Niska estetyka i brak funkcjonalnych rozwigzan w przestrzeni
publicznej miasta, a takze udogodnien dla os6b ze specjalnymi
potrzebami (istniejgca struktura miasta, jako konsekwencja zatozen
miasta funkcjonujacego w konteks$cie fabryki Baty -miasto rozbudowato
sie istotnie w kontek$cie potrzeb funkcjonowania zaktadu
przemystowego).

¢ Przestrzen publiczna niesprzyjajaca integracji mieszkancéw, w tym
w ramach poszczegélnych grup wiekowych i integracji
miedzypokoleniowej

e Wysoka liczba o0s6b zagrozonych problemami spotecznymi,

e Wysoka kwota $wiadczen wyptacanych z pomocy spotecznej,

¢ Rownolegta zmiana modelu funkcjonowania rodziny i miejskiego
oraz wiejskiego stylu zycia na przestrzeni ostatnich 25 lat (okres
transformacji), zaistnialy bez zasadniczej zmiany w zakresie
charakteru funkcjonowania instytucji gminnych i oferty
dostosowywanej do réznych grup wiekowych.

Zasadnicza zmiana rozumiana, jako system dzialania - oferta i miejsca,
adekwatne do potrzeb poszczegdélnych grup wiekowych.

Model zycia, nie sprzyja nieformalnym spotkaniom wewnatrz
spotecznosci lokalnej miasta i sgsiednich wiosek;

Braki/ niska jakos$¢, i utrudniony dostep do przestrzeni (miejsc)
ioferty sprzyjajacych integracji iaktywnos$ci spolecznej
(wlaczeniu spotecznemu), mieszkancéw podobszaréw rewitalizacji.
Stosunkowo waska ijednorodna oferta nie stanowiagca ,okazji”
czy ,pretekstow” do  spotkan, zwlaszcza w  kontek$cie
poszczegélnych grup wiekowych:

— dzieci i rodzin z dzie¢mi (brakuje oferty, ktéra umozliwiataby

realizacje zaje¢ rownolegle dla dziecii rodzicéw / opiekundw),
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— mtodziezy,
— seniorow,
— 0s6b niepelnosprawnych.

e Braki w zakresie przygotowania istniejacych terendéw zielonych
iinfrastruktury rekreacyjnej (spedzania czasu wolnego) otwartej
przestrzeni miasta dla réznych grup wiekowych (dzieci, mtodziez,
dorosli), adekwatnych do wspotczesnych potrzeb
i mozliwosci (np. place zabaw, sitlownie napowietrzne, $ciezki
spacerowe, rowerowe, szlaki edukacyjne, boiska sportowe);

e Mata ilo$¢ inwestycji w zakresie odnowienia infrastruktury sportowo -
rekreacyjnej, wtym roéwniez poprawiajacych jakos¢ zycia os6b
ze specjalnymi potrzebami (z niepelnosprawnosciami, rodzin z dzie¢mi,
seniorow).

e Centralna przestrzen miasta szara, zniszczona, nie zachecajaca
do utoZsamiania sie z nia.

Problemy i potrzeby wlasciwe dla przedsiewziecia:

e Nowy obiekt sportowo - rekreacyjny powstanie na terenie
o powierzchni 29 672,00 m? zdegradowanym z uwagi na wieloletnie
niedoinwestowanie, obecnie zasadniczo nieuzytkowanym z uwagi
nastan techniczny. Teren znajduje sie w centrum miasta i moze
stanowi¢ wazne miejsce spotkan, jednak stan jego zdewastowania
uniemozliwia petnienie tej roli i kreowania nowej funkcji centrum
miasta, nie jako o$rodka produkcyjnego, ale atrakcyjnego i waznego dla
mieszkancoOw miejsca spotkan i integracji oséb zamieszkujacych
obszary rewitalizacji.

e W mieScie nie istnieje Zzadne boisko trawiaste, poza obszarem
planowanego przedsiewziecia.

e Istniejacy nieopodal od lat 30-tych XX wieku kompleks tenisowy,
stanowi oferte dla skoncentrowang wokoét jednej dyscypliny sportowej
(dodatkowo jest obecnie zniszczony oraz odbiega estetyka
od sasiednich teren6w.)

¢ Na terenie gminy nie istnieje teren rekreacyjno-sportowy dla starszych
dzieci oraz mlodziezy, dzieki ktéremu starsze dzieci i mtodziez mogliby
aktywnie spedza¢ wolny czas. Dlatego konieczne jest wykreowanie
terenu rekreacyjno-sportowego dla starszych dzieci oraz mtodziezy,
jako jakosciowej i atrakcyjnej przestrzeni, ktére stwarza¢ bedzie wiele
mozliwosci dla rozwijania pasji i aktywnos$ci mtodych

Grupa docelowa

Mieszkancy podobszaréw rewitalizacji, zwlaszcza dzieci, mtodziez,
rodziny z dzie¢mi i seniorzy.

Opis przedsiewziecia

Przedsiewziecie zaktada, rozbudowe i budowe obiektéw zabudowy
sportowej i Kkultury fizycznej z towarzyszacymi urzadzeniami
budowlanymi w rejonie ulic ul. Broniewskiego i ul. Krakowskiej
w Chelmku.

Miejsce realizacji przedsiewziecia:

Inwestycja zlokalizowana jest w rejonie ulic Krakowskiej i Broniewskiego
w Chelmku, na dziatkach o nr ew. 842/222 i 840/15, obreb Chetmek,
jednostka ewidencyjna 121303_4.0001.G1499 Chelmek. Dziatki
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te stanowia witasno$¢ Gminy Chelmek (KW KW32113), ktéra w petni
dysponuje ww. nieruchomog$ciami na cele realizacji inwestycji.
Inwestycja zlokalizowana poza obszarem rewitalizacji, jednakze
usytuowana jest w bezposrednio przy obszarze rewitalizacji nr 2 oraz
nieopodal obszaru rewitalizacji nr 1 (miejsce realizacji inwestycji jest
dostepne dla mieszkanicow obszaréw rewitalizacji - czas dojscia to okoto
10 do 15 min.).

Kontekst:

Biorgc pod uwage charakter przedsiewziecia, nalezy przypomnie¢,
iz miasto Chelmek posiada wieloletnig tradycje przemystu obuwniczego,
zwigzang z dziatalno$cig rodziny BATA. W 1929 r., T.i ].Bata wybudowali
fabryke obuwia i osiedle dla jej pracownikéw. Efektem planistycznych
dziatan Baty jest cze$¢ obecnego miasta Chelmek-tzw. KOLONIA
FABRYCZNA zbudowana do wybuchu II wojny Swiatowej (jednak
to zaledwie 1/10catego proj., wg planu Chelmek miat liczy¢ ok.50
ty$.mieszk.).

W centrum catego zatozenia urbanistycznego Batéw, strefa produkcyjna
miata kluczowe znaczenie, w polaczeniu z linig kolejowg majaca
podwdjne znaczenie - tu produkowano i eksportowano na teren Polski
i Europy produkowane obuwie.

Warto dodaé, ze po wojnie obszar zabudowy powiekszyt sie nieznacznie
w stosunku do zaktadanego. Aktualnie miasto posiada wiele elementéw
zachowanych z modernistycznego projektu idealnego miasta
przemystowego wedtug idei Batow. Miasto tworzyty zasadniczo 2 jego
czesci (do dzi$ ma to odzwierciedlenie w tkance miejskiej:

1) STREFA FABRYCZNA, na ktérej znajdowaly sie zabudowania
fabrycznej, skoncentrowane centrum miasta, ktéry stanowit istotng cze$¢
catego zatozenia

2) CZESC MIESZKALNA -w domach Kolonii Fabrycznej naptywowi
robotnicy otrzymywali komfortowe na tamte czasy 45 metrowe
mieszkania-(dzi$ cze$¢ mieszkaniowa w mies$cie).

Dzi§ cze$¢ mieszkalna, oddzielona jest od czeSci fabrycznej parkiem
miejskim.

Fabryka Baty stworzyla szanse rozwoju dla catej okolicy i jej mieszk.
Rozwéj i przeksztatcenia zaktadéow w okresie powojennym oraz proces
transformacji gospodarczej lat 90 dwudziestego wieku. Z upadkiem
gtéwnego pracodawcy w mieScie i waznego w regionie, jakim byty
Zaktady Obuwnicze ,Chetmek”.

Opis:

Realizacja przedsiewziecia ma stanowi¢ uzupelnienie oferty
infrastruktury stuzacej aktywnosci, a przez to integracji mieszkancéw,
w tkance przemystowego niegdy$ miasta, skoncentrowanego na jego
funkcji produkcyijne;j.

Mozna $miato powiedzie¢, Ze proces transformacji Chetmka, jako miasta
przemystowego ciagle trwa. Dlatego bardzo istotne w kontekscie
procesow rewitalizacyjnych, sg inwestycje, w infrastrukture spoteczna,
ktéra umozliwi mieszkaficom obszaru rewitalizacji aktywne spedzanie
czasu wolnego, co sprzyja integracji i wtgczeniu spotecznemu.
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Przedsiewziecie zaktada rewitalizacje 29 672,00 m2 zdegradowanych
terendw poprzemystowych (tu pelnigcych funkcje uzupetniajace do
przemystowych) w celu odtworzenia i rozbudowy ich utraconych funkcji
socjalnych: sportowych i rekreacyjnych.

Istotnym jest, iz planowany obiekt sportowy, ma stanowi¢
komplementarng oferte do zaplanowanych w programie rewitalizacji,
oraz istniejacych obiektéw. Bioragc pod uwage uwarunkowania rozwoju
spoteczno-gospodarczego, bardzo istotna jest réznorodnos¢ oferty,
aby méc odpowiedzie¢ na potrzeby, oczekiwania i pasje rdznych grup
mieszkancéow. Grupg, ktéra wymaga w tym zakresie, szczegdlnej uwagi
jest mtodziez oraz dzieci, jako strategicznie istotna inwestycja w kapitat
spoteczny i poglebiajacy sie problem ,kurczenia sie” miasta.

Zakres inwestycji:

Przyszty teren bedzie mie¢ charakter otwarty i ogélnodostepny. Ztozg sie

na niego:

¢ boisko sportowe z zadaszonymi trybunami

¢ arena lekkoatletyczna z dodatkowymi urzadzeniami do biegéw, skokéw
oraz rzutow:

¢ bieznia okrezna, bieznia 1001110 m,

e row z woda do biegu z przeszkodami, skocznia do skoku w dal
i tréojskoku,

e skocznia do skoku wzwyz,

¢ skocznia do skoku o tyczce ze skrzynka i z zeskokiem na kazdym koncu
rozbiegu dwukierunkowa,

e rzutnie do rzutu oszczepem i pchniecia kula.

Dodatkowo:

e Zakupione zostanie wyposazenie sportowe boisk i areny.

e Urzadzone =zostang: ciagi komunikacyjne, zielen, o$wietlenie
i monitoring oraz niezbedne fragmenty sieci i przytaczy: elektryczne,
teletechniczne, wodne i kanalizacyjne.

e Postawiony =zostanie nowy budynek =zaplecza sanitarno -
magazynowego.

Planowana przestrzen ma by¢ nowoczesnym centrum aktywnosci, ktére
nie tylko pozwoli na uprawianie réznych sportéw, ale takze na integracje
ludzi, ktoérych taczy pasja oraz aktywizacje oséb i grup zagrozonych
marginalizacja w Zyciu spotecznym i publicznym. Dzieki zaplanowanemu
programowi funkcjonowania tej przestrzeni takze w aspekcie
kulturalnym obiekt ten bedzie kompleksowo tagodzit problemy
zdiagnozowane problemy mieszkancéw rewitalizacji, a zwigzane
z uczestnictwem wielu grup w zyciu spotecznym i publicznym. Dlatego tez
podstawowe zasady korzystania to: bezptatnos$é, pelna powszechna
dostepno$¢ oraz otwarcie 7 dni w tygodniu w godz. ustalonych przez
administratora.

Za organizacje i prowadzenie z dzie¢mi, mtodziezg i osobami dorostymi
imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie nowego obiektu
odpowiedzialny bedzie zatrudniony Instruktor Sportowy - imprezy
organizowane przez Gmine Chetmek. Planowana jest takze wspoétpraca
ze szkotami na terenie gminy, placéwkami oswiatowo - wychowawczymi,
NGO's itd. Formy zaje¢ organizowanych na nowym terenie rekreacyjno-
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sportowym to m.in. turnieje, treningi pokazowe, zawody, zajecia
sportowe,  konkurencje  sprawnosciowe, zajecia dla  os6b
niepetnosprawnych. Wszystkie ww. formy beda dostepne dla wszystkich
zainteresowanych.

Ponadto przewiduje sie, ze w ciggu roku odbeda sie tu minimum dwie
imprezy o charakterze kulturalnym, np. piknik/ festyn rodzinny
iintegracyjny dla wszystkich mieszkancéw gminy lub otwarty dla
wszystkich koncert plenerowy.

Planowane podstawowe wykorzystanie powstatej infrastruktury oraz
eventy/ wydarzenia to, zgodnie z zapotrzebowaniem ze strony
mieszkancow:

1) Potrzeba realizacji wielofunkcyjnego boiska wynika z faktu, iz na
terenie obszaru rewitalizowanego brak jest jakiegokolwiek
og6lnodostepnego dla wszystkich (a nie tylko dla druzyn i sekcji jak
obiekty przy MOKSIR) boiska trawiastego. Mieszkancy beda mogli
swobodnie korzysta¢ z boiska w ciggu dnia, poza dniami
wyznaczonymi na organizowane tu przez Gmine oraz inne podmioty
(szkoty, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe np. Uczniowski
Klub Sportowy Chetmek), bezptatne eventy sportowe lub kulturalne.
Kalendarz wydarzen kulturalnych obejmuje takze co najmniej 2 razy
w roku organizacje duzych wydarzen na boisku w postaci:

a) pikniku/ festynu rodzinnego

b) koncertu plenerowego

¢) pokazu motorshow

2) Arena lekkoatletyczna (wszystkie elementy), podobnie jak boisko
zostanie udostepniona do swobodnego korzystania w ciggu dnia
wszystkim zainteresowanym, poza dniami wyznaczonymi na
organizowane tu przez Gmine oraz inne podmioty: szkoty, NGO's,
uczniowskie kluby sportowe bezptatne eventy sportowe: zawody,
konkurencje itd.

Oficjalne eventy planowane na arenie lekkoatletycznej to:

a) Bieg Szewcow - coroczna jesienna impreza biegowa organizowana
juz od 40 lat. Uczestnicy w liczbie ok. 100 oséb: mtodziez szkét
podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych. Dystanse
w zalezno$ci od kategorii wiekowej: 1,5 km, 2,5 km i 3 km. Do tej
pory organizowana w rejonie Stawéw w Chelmku zostanie
po realizacji przeniesiona na teren nowej areny lekkoatletycznej.

b) Bieg Poszukiwaczy Wiosny - w marcu 2018 roku odbedzie sie juz
XX edycja tego biegu, na ktérego starcie staje co roku ok. 100
zawodnikéw z Bobrku, Chetmka, Czechowic - Dziedzic, Zatora,
Libigza i in. miejscowo$ci. Trasa biegu liczy 2500 m w kategorii
szkét gimnazjalnych, w Kkategorii szkét ponadgimnazjalnych
3500m, 1 000 m w kategorii szk6t podstawowych. Do tej pory
organizowana w rejonie Stawéw w Chetmku zostanie po realizacji
przeniesiona na teren nowej areny lekkoatletyczne;j.

c) gminne zawody lekkoatletyczne w réznych kategoriach wiekowych
- co najmniej 4 razy w roku.
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Jakie zmiany przyniesie realizacja przedsiewziecia (projekty
miekkie)/

co umozliwi realizacja przedsiewziecia (projekty inwestycyjne)?
Mieszkancy obszaru rewitalizacji, zyskaja mozliwos¢ spedzania czasu
wolnego, w oparciu o jako$ciowa infrastrukture sportows, ktéra poprzez
atrakcyjng forme bedzie atrakcyjna dla adresatéw oraz poprawi jakos$¢
tkanki miasta - zwtlaszcza w kontek$cie tak zdegradowanego obszaru,
ktéory nie stanowi zachety do uczestnictwa, a wrecz zniecheca
mieszkancéw do korzystania z oferty.

Komplementarnos$¢ Kontynuacja przedsiewziecia z lat 2007-2013:

przedsiewziecia e "Budowa centrum miasta Chetmek wraz z zapleczem rekreacyjnym -

etap I", zrealizowanego w ramach MRPO na lata 2007-2013, dziatanie
6.1, schemat A
Komplementarno$¢ projektu z przedsiewzieciami w ramach
perspektywy 2014-2020:
e "Chetmek odNowa - nowe przestrzenie aktywnosci i integracji
spotecznej w Chetmku, szczegdlnie dla senioréw, dzieci i rodzin z
dzie¢mi" (projekt planowany do realizacji w ramach RPO WM na lata
2014-2020, poddziatania 11.1.2)
WSKAZNIKI
PRODUKTU: REZULTATU:

e Liczba wspartych obiektéw infrastruktury e Liczba 0s0b korzystajacych
zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach z obiektéw/przestrzeni objetych wsparciem
Spos6b pomiaru: Sposéb pomiaru:

— Protokoty odbioru. — Listy obecnosci na wydarzeniach.
— Faktury. — Dokumentacja fotograficzna.

e Powierzchnia obszaréw objetych rewitalizacja e Liczba nowo utworzonych miejsc pracy.

Sposéb pomiaru: Sposéb pomiaru:
— Protokoty odbioru. — Ewidencja zatrudnienia.
— Faktury. — Umowa zlecenie.

o Liczba obiektéw dostosowanych do potrzeb oséb | ¢ Wzrost zatrudnienia we wspieranych
z niepelnosprawnos$ciami podmiotach (innych niz przedsiebiorstwa)
Sposéb pomiaru: Sposéb pomiaru:

— Protokoty odbioru. — Ewidencja zatrudnienia.
— Faktury. — Umowa zlecenie.

— Dokumentacja fotograficza.
¢ Ludnos$¢ mieszkajaca na obszarach objetych
zintegrowanymi strategiami rozwoju obszaréw
miejskich (CI 37)
Sposéb pomiaru:
— Dane ewidecji ludnosci, prowadzonej przez
Miasto.
Cel szczegétowy, na Cel 1: KSZTALTOWANIE TOZSAMOSCI LOKALNE] ORAZ
realizacje ktorego WZMACNIANIE INTEGRACJI SPOLECZNE]
odpowiada projekt: Zwiekszenie wlgczenia spotecznego oraz poczucia tozsamosci i integracji

spotecznej, poprzez podniesienie jakosci edukacji i wzmocnienie systemu
wsparcia 0s6b zagrozonych wykluczeniem spotecznym oraz utworzenie
przestrzeni i oferty aktywizujacej mieszkancow.
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Centrum miasta Chelmek, w bezposrednim sasiedztwie obszaru 2 -
w rejonie ul. Brzozowej, rownoczesnie miejsce to jest tatwo dostepne dla
mieszkancéw podobszaru rewitalizacji nr 1.

Mieszkancoéw wszystkich podobszaréw rewitalizacji w mie$cie, gtéwnie
obszaru 2 - w rejonie ulicy Brzozowej oraz podobszaru rewitalizacji nr 1,
zar6wno jako samodzielni uzytkownicy, czy poprzez zorganizowane
zajecia przez szkote, czy NGO.

Argumenty warunkujace lokalizacje przedsiewziecia poza obszarem
rewitalizacji:

Mieszkancy obszaru rewitalizacji w trakcie prac nad GPR dostrzegali
potrzebe inwestycji zwigzanej z poprawa dostepu do infrastruktury
sportowej, ktéra umozliwi mieszkaicom aktywne spedzanie czasu
wolnego, co w efekcie przyczyni sie do zwiekszenia poziomu integracji.
Dlatego w efekcie przeprowadzonych analiz, dotyczacych wykreowania
jakosciowego miejsca o tym charakterze, ktore bedzie atrakcyjne
w formie i w konteks$cie oferty, Komitet Rewitalizacji zawnioskowat
o wlgczenie przedsiewziecia do listy przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych.

Na terenie obszaréw rewitalizacji nr 1 i 2 w mie$cie Chetmek nie ma
obszaru, ktory spetnialby wymagania powierzchniowe w tym zakresie
(nie ma tak duzej przestrzeni, ktérg mozna by przeznaczy¢ na wskazany
cel. Rbwnoczes$nie nieracjonalnym bytoby inwestowanie w zakup dziatek
na cele realizacji inwestycji, wobec tak bliskiego potozenia wzgledem
obszaru rewitalizacji (do 10 min.) Zatem dostepno$¢ wlasnosci gminnej
(terenu), umozliwia realizacje przedsiewziecia w tak szerokiej formule,
co czyni ja racjonalng ekonomicznie.

Dodatkowymi istotnymi atutami sa:

Poprawa jakosci zycia mieszkancéw, wzrost estetyki miasta, poprawa
dostepnosci do przestrzeni, w ktérej mieszkancy moga sie spotykac,
spedza¢ czas i sie integrowaé, promocja zdrowego stylu zZycia,
zapewnienie oferty spedzania wolnego czasu, w tym réwniez dla oséb
niepetnosprawnych.
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9. RAMY FINANSOWE I ZRODLEA FINANSOWANIA

PoniZzej zaprezentowano planowane Kkoszty przedsiewzie¢ podstawowych okreslonych

w GPR, wraz okresSleniem Zrodet ich finansowania.

PRZEDSIEWZIECIE

PROJEKT
/KOMPONENT PROJEKTU

OKres
realiza

Planowane
zrodia
finansowania

Wartos¢
inwestycji

szczegollnie dla
seniorow, dzieci
i rodzin z dzieémi

WARTOSC INWEST

WARTOSC INWEST

wiejskich Gminy
Chelmek

WARTOSC INWEST

Fundusze
Europejskie
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Przestrzen stlowa

Przestrzen przyjazna
mieszkancom - integracji,
rekreacji i dostepu do ustug
Skwer dzieci i mlodziezy

Przestrzen przyjazna
mieszkancom - integracji,
rekreacji i dostepu do ustug

Kompleks sportowy

Przestrzen przyjazna
mieszkancom - integracji,
rekreacji i dostepu do ustug

Przebudowa drog

CJI1 W RAMACH PRZEDSIEWZIECIA:

CJI1 W RAMACH PRZEDSIEWZIECIA:

20400000 | e Europejski

Chelmek - odNowa i spotkania - spotkania 2020 Fundusz
Nowe przestrzenie w przestrzeni stowa- Rozwoju
aktywnosci i biblioteka i miejsce dla rodzin Regionalnego
integracji spotecznej Dom Seniora w Chelmku e Fundusz
w Chelmku, Spéjnosci

e Krajowe $rodki
publiczne

20400 000 zt

1510 249,49 | e Europejski
PRZEBUDOWA Fundusz
BUDYNKU DWORCA Stacja (muzealna) Fabryka 2019- Rozwoju
PKP W CHELMKU 202020 Regionalnego
WRAZ Z BUDOWA
PARKINGU - STACJA * Fu{l_dusf _
"MUZEALNA" FABRYKA Spojnosci
1 PRZYSTANEK Przystanek mtodych o Krajowe $rodki
MLODYCH publiczne

1510

249,497t

CJI1 W RAMACH PRZEDSIEWZIECIA:

NOWE PODDASZE 2018 100 000,00 e Europejski
WIEJSKIEGO DOMU KULTURY Fundusz
W GORZOWIE Rozwoju
PRZESTRZEN SPOTKANIA I 2017 - 1618691,60 Regionalnego
POTRZEBNA odNowa REKREAC]I W GORZOWIE 2018 ¢ Fundusz
Przestrzen spotkania i PRZESTRZEN SPOTKANIA I 2017 - 834 900,00 Spéjnosci
rekreacji na obszarach REKREAC]I W BOBRKU 2018 * Krajowe $rodki
publiczne

e Europejski
Fundusz Rolny
narzecz
Rozwoju
Obszaréw
Wiejskich

2 553 591,60
zt
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WARTOSC INWESTYCJI W RAMACH PRZEDSIEWZIECIA:

z towarzyszacymi
urzadzeniami

budowlanymi w rejonie
ulic ul. Broniewskiego
i ul. Krakowskiej w
Chelmku.”
WARTOSC INWESTYCJI W RAMACH PRZEDSIEWZIECIA:

RVANH

"Budowa Centrum 2017 -
Turystyki i Rekreacji 2020
WYSPA w Chelmku”

»Przebudowa, 20109 -
rozbudowa i budowa 2021
obiektow zabudowy
sportowej i kultury
fizycznej

8563 192,04zt | e Europejski
Fundusz
Rozwoju
Regionalnego

e Fundusz
Spojnosci

» Krajowe $rodki
publiczne

8563 192,04 zt

11538 202,38 | e Europejski

zt Fundusz
Rozwoju
Regionalnego

e Fundusz
Spoéjnosci

« Krajowe $rodki

publiczne

11538 202,38
71

44 565 235,51 z1

W kontekscie przedsiewzie¢ uzupelniajgcych, wstepna analiza i szacunki zwigzane z realizacja
dziatan zaproponowanych do realizacji opiewaé bedzie na okoto 31 037 454 zt. Jednakze w miare
pozytywnej weryfikacji sktadanych przez interesariuszy procesu rewitalizacji wnioskéw
o dofinansowanie, majacych na celu pozyskanie funduszy zewnetrznych, kwota ta moze by¢
znacznie wyzsza (cho¢ w niekorzystnej sytuacji moze tez ulec obnizeniu).

Warto zauwazy¢, iz Srodki na realizacje przedsiewzie¢ uzupetniajacych beda pochodzi¢
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spéjnosci, Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz publicznych, a takze prywatnych srodkéw
krajowych. Istotnym elementem bedzie tez finansowanie przedsiewzie¢ tzw. miekKich,
ze Srodkow Europejskiego Funduszu Spotecznego komplementarnie do publicznych $rodkéw

krajowych.
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10. JAKI JEST PLAN DZIALAN W GPR - KOMPLEMENTARNOSC
I ZINTEGROWANIE KIERUNKOW DZIALAN ORAZ PRZEDSIEWZIEC

10.1 RozlozZenie przestrzenne realizacji przedsiewzie¢ podstawowych

- kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych

Oczekiwanie mieszkancow aby dazy¢ do koncentracji dziatan rewitalizacyjnych w rejonach
lokalnych centréw wyrazone w toku spotkan partycypacyjnych wydaje sie racjonalne wobec skali
miasta i gminy oraz ich struktury przestrzenne;.

Stad projekty wypracowane w procesie partycypacyjnym stanowig zestaw dziatan w réznych
obszarach dla ktoérych wspoélnym mianownikiem jest koncentracja przestrzenna przy
zachowaniu i podnoszeniu réwnomiernej dostepnos$ci do ustug publicznych, zwtaszcza
stuzacych likwidacji zjawisk kryzysowych .

Rysunek 9. Rozklad przestrzenny projektéw i koncentracja dziatan w rejonach centréw

i
AAGE
ST 3 I
.ugf _Zé

w».‘ S |

Zrédto: Opracowanie wtasne
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Rysunek 10. Rozklad przestrzenny projektow i koncentracja dzialan w centrum - fragment
»-miasto”

Oznaczenia:

1. Przedsiewziecie: PRZEBUDOWA BUDYNKU DWORCA PKP W CHELMKU WRAZ Z BUDOWA
PARKINGU - STACJA "MUZEALNA" FABRYKA I PRZYSTANEK MLODYCH. Lokalizacja:
Dworzec Chelmek Fabryka, Chelmek, ulica Piastowska, dziatka nr 2843/19.

2. Projekt: PRZESTRZEN SLOWA 1 SPOTKANIA - SPOTKANIA W PRZESTRZENI SLOWA-
BIBLIOTEKA I MIEJSCE DLA RODZIN. Lokalizacja: Chetmek, ul. Brzozowa 1, dziatki
nr 3277/1,3277/2.

3. Projekt: DOM SENIORA W CHELMKU. Lokalizacja: Dom rencisty, ul. Topolowa 6 , Chetmek,
nr dziatki 836/420.

4. Projekt: PRZESTRZEN PRZYJAZNA MIESZKANCOM - INTEGRAC]I, REKREAC]I I DOSTEPU
DO USLUG Skwer dzieci i mtodziezy. Lokalizacja: Chetmek, ul. Kolejowa, dziatka nr 836/243.

5. Projekt: PRZESTRZEN PRZYJAZNA MIESZKANCOM - INTEGRAC]I, REKREAC]I I DOSTEPU
DO USLUG Przebudowa drog. Lokalizacja: Ulice: Brzozowa, Kolejowa, Klonowa, Topolowa,
Glogowa w Chetmku.

6. Przedsiewziecie: Budowa Centrum Turystyki i Rekreacji WYSPA w Chelmku. Lokalizacja:
Chetmek, ul. Krakowska, nr dziatek 842/216, 842/217.

7. Projekt: PRZESTRZEN PRZYJAZNA MIESZKANCOM - INTEGRAC]I, REKREAC]I I DOSTEPU DO
USLUG Kompleks sportowy. Lokalizacja: Chetmek, ul. Brzozowa 2, nr dziatek 836/117,
836/411.

8. Przedsiewziecie: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA 1 BUDOWA OBIEKTOW ZABUDOWY
SPORTOWE] I KULTURY FIZYCZNE] Z TOWARZYSZACYMI URZADZENIAMI BUDOWLANYMI
Lokalizacja: Chelmek, w rejonie ulic Broniewskiego i Krakowskiej w Chelmku, nr dziatek
842/222,840/15.
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Rysunek 11. Rozklad przestrzenny projektow i koncentracja dziatan w rejonach centrow
- fragment ,solectwa”

Zrédto: Opracowanie wlasne

Oznaczenia:

1. Projekt: NOWE PODDASZE WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W GORZOWIE. Lokalizacja: Gorzow,
ul. Szkolna 5, dziatka nr 568/13.

2. Projekt: PRZESTRZEN SPOTKANIA I REKREACJI W GORZOWIE. Lokalizacja: Gorzéw,
ul. Szkolna, dziatki 568/3, 568/5,568/6,568/11, 1763

3. Projekt: PRZESTRZEN SPOTKANIA I REKREAC]JI W BOBRKU Lokalizacja: Bobrek, ul. Dtuga,
Jarzebinowa, Akacjowa, dziatka nr 362/13.

10.2 Komplementarnos$¢ problemowa

Komplementarno$¢ problemowa oznacza konieczno$¢ realizacji projektow i przedsiewzieé
rewitalizacyjnych, wzajemnie dopetniajacych sie tematycznie, ktére sprawia, Ze program
rewitalizacji bedzie oddzialywat na 5 podobszaréw rewitalizacji w Chelmku kompleksowo,
we wszystkich niezbednych sferach: spotecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej,
technicznej i Srodowiskowej. Planowane do realizacji projekty podstawowe sg odpowiedzia
na powtarzajace sie problemy spoteczne powigzane z innymi i zmierzaja do likwidacji przyczyn
ich wystepowania (opis przedstawiony w rozdziale V pkt. 5.2).

W sktad wszystkich przedsiewzie¢ wchodza wigzki uzupetniajacych sie projektéow - zaréwno pod
wzgledem odpowiedzi na zidentyfikowane problemy, jak réwniez roztozenia przestrzennego
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w terenie. Koncentracja (w miejscach, gdzie mieszkancy odczuwajg szczegdlne potrzeby
naprawy) i kompleksowos¢é (catoSciowe spojrzenie na problemowe obszary) interwencji
przyczyni sie do osiagniecia synergii efektéw dziatan i poprawe jakosci zycia mieszkancéw
obszar6éw rewitalizowanych i catej gminy.

Warto zauwazy¢ tez, ze realizacja celu gtbwnego programu rewitalizacji, ma by¢ osiagnieta
poprzez wdrozZenie dziatan (przedsiewzie¢ podstawowych i uzupetniajgcych), ktére wpisuja sie
w 3 kluczowe cele szczegétowe Programu.

CEL.1:KSZTALTOWANIE TOZSAMOSCI LOKALNE] ORAZ WZMACNIANIE INTEGRAC]I

SPOLECZNE] .

| ] CEL 2:ROZWOJ KAPITALU SPOLECZNEGO ORAZ

Cel i zaplanowane dziatania sg (LS A0V QRGNS

stanowig odpowiedz na Cel i zaplanowane dziatania s3 |Esrormrrrr oo
zidentyfikowane problemy istotnie skorelowane z ZDROWE SRODOWISKO
spoteczne OR i przyczynic si¢ |pierwszym obszarem Przestrzen zycia
mog3 do ich rozwigzania lub | problemowym, gdyz, dostep | mieszkancéw (drogi,

zniwelowania. do pracy (jakoSciowej oferty | chodniki - infrastruktura
rynku pracy) stanowi istotnie |wspdlna) oraz Srodowisko
o poprawie jakos$ci Zycia naturalne, to naturalne
mieszkancow OR. czynniki wptywajace na

sposob i jako$¢ zycia, dlatego
sg istotne dla prowadzenia
kompleksowych dziatan

w procesie rewitalizacji.

Wsrod przedsiewzie¢ podstawowych zaplanowane sg zaréwno projekty typu ,A”, o ktoérych
mowa w Szczegétowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Matopolskiego na lata 2014-2020 - w 11 Osi Priorytetowej: Rewitalizacja
Przestrzeni Regionalnej, (rozbudowa i adaptacja budynku dawnego przedszkola na potrzeby
stworzenia przestrzeni integracyjnej i zwiekszajacej dostep do ustug publicznych), jak réwniez
typu ,D” (zagospodarowanie przestrzeni publicznych na potrzeby stworzenia przestrzeni
rekreacyjno - sportowych).

Skuteczna komplementarno$¢ problemowa oznacza Kkonieczno$¢ powigzania dziatan
rewitalizacyjnych ze strategicznymi decyzjami gminy na innych polach, co skutkuje lepsza
koordynacjg tematyczng i organizacja dziatan administracji. Dlatego tez dziatania zaplanowane w
ramach GPR majg charakter kompleksowy.
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10.3 Komplementarnos¢ przestrzenna

Uktad przestrzenny Chelmka odzwierciedla historyczng strukture miasta i dwu sotectw.
Na funkcjonowanie jednostek istotny wptyw miata lokalizacja zaktadéw ,Bata” rozwdj
i przeksztatcenia zaktadéw w okresie powojennym oraz proces transformacji gospodarczej lat
dziewiecdziesigtych XX w. z upadkiem gtéwnego pracodawcy w miescie i waznego w regionie,
jakim byly zaktady obuwnicze ,Chelmek”. Jednocze$nie przestrzenie sotectw stanowig tatwo
dostepna i atrakcyjng lokalizacje dla mieszkalnictwa jednorodzinnego. Wyraznie czytelna jest rola
centréw w miescie i sotectwach cho¢ wynikajace z r6znych tradycji i speiniajacych rézne funkcje
/odpowiednio do liczby obstugiwanych mieszkancéw i struktury funkcjonalno-przestrzenne;j.

Rysunek 12. Uklad przestrzenny Chetmka
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Zrédto: Opracowanie wiasne na podstawie danych UMiG Chetmek
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10.4 Komplementarno$¢ miedzyokresowa

Gmina Chetmek podejmuje od lat dziatania majace na celu poprawe sytuacji spoteczno-
gospodarczej, w tym pozyskujac srodki zewnetrzne na ich realizacje.

W kontekscie planowanego procesu rewitalizacji nalezy zauwazy¢, iz realizowane dziatania
w duzej mierze sa komplementarne do potrzeb wynikajacych z przeprowadzonych analiz
i postulowanych przez mieszkancoéw, w tym w zakresie edukacji i rynku pracy.

Dlatego analizujac przyjete zalozenia w GPR poddano je analizie w konteks$cie pytania:

Czy zaplanowane przedsiewziecia stanowiq rozwiniecie / dopetnienie projektow
zrealizowanych w ramach polityki spéjnosci 2007-2013?

Ponizej zaprezentowano odpowiedz na tak postawione pytanie, w konteks$cie przedsiewzie¢
inwestycyjnych oraz zwigzanych z ofertg dla poszczeg6lnych grup, ktére uznano za szczegdlnie
istotne w ramach prac nad GPR:

Czy zaplanowane przedsiewziecia stanowiq rozwiniecie / dopeinienie projektow

zrealizowanych w ramach polityki spéjnosci 2007-2013 - zwlaszcza w kontekscie:

Analizowana grupa / typ Komplementarne przedsiewziecia

przedsiewziecia

e MOKSIR (czy remontowali | W latach 2004-2006 zrealizowano projekt pn. ,Rozwoj
go Panstwo ze Srodkow Miejskiej Strefy AktywnoS$ci Gospodarczej w Chelmku” w
poprzedniej perspektywy | ramach poddziatania 3.3.2 ,Rewitalizacja obszaréw
finansowej UE - 2007- poprzemystowych i powojskowych" Zintegrowanego
2013) Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.

Przedmiotowy projekt obejmowat m.in. (w 2006 r.)
przebudowe obiektu MOKSiR przy pl. Kilinskiego
w Chetmku, w tym remont salek szkoleniowych, sali
bankietowej,  przebudowe sali  wielofunkcyjnej -
multimedialnej, w tym powstanie kina.

Miejski Os$rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chetmku
zrealizowal projekt pn. ,Przebudowa Domu Ludowego
w Bobrku- etap II” (umowa o dofinansowanie 2011 r.)
w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata
2007 - 2013. Prace obejmowaty roboty zewnetrzne m.in.
ocieplenie budynku, elewacje oraz naprawe pokrycia
dachowego, roboty wewnetrzne m.in. malowanie $cian,
wymiane parkietu oraz montaz klimatyzatorow.

Miejski OSrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chetmku
pozyskat w 2009 roku dofinansowanie na realizacje projektu
pn. "Odnowa sotectwa Bobrek - rozwdj bazy kulturalno -
sportowo - rekreacyjnej”, w ramach Programu Rozwoju
Obszarow Wiejskich na lata 2007 - 2013. W ramach projektu
zagospodarowano teren przy Domu Ludowym oraz
wyposazono obiekt w sprzet multimedialny oraz sportowo -
rekreacyjny.

W kwietniu 2014 roku gmina Chetmek podpisata umowe
o dofinansowanie projektu pn. "Zagospodarowanie terenu
przy Domu Ludowym w Bobrku" w ramach osi 4 ,Leader”,
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dziatanie 413 ,Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju”
PROW na lata 2007-2013. Wykonano wiaty biesiadne przy
Domu Ludowym, uporzadkowano i zagospodarowano teren
zielenig oraz zrealizowano nawierzchnie bezpieczng na
placu zabaw przy Domu Ludowym.

W grudniu 2009 roku gmina Chetmek podpisata umowe
o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszaréw
Wiejskich na lata 2007 - 2013, dziatanie ,0dnowa wsi”, na
zadanie p.n. "Odnowa solectwa Gorzow - rozwoj bazy
kulturalno - sportowo - rekreacyjnej". W ramach projektu
przebudowano budynek "Starej Szkoty" na "Wiejski Dom
Ludowy" oraz zbudowano parking oraz zmodernizowano
droge dojazdowa do Domu Ludowego.

e Boiska / sale W latach 2009-2013 gmina Chetmek realizowata projekt pn.
gimnastyczne / obiekty »Budowa centrum miasta Chelmek wraz z zapleczem
sportowe rekreacyjnym - etap I” w ramach  Matopolskiego
(czy tworzyli/remontowali | Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
je Panistwo ze Srodkow dziatania 6.1 - ,Rozwdj miast”, schematu A - ,Projekty
poprzedniej perspektywy | realizowane wytacznie w ramach programéw rewitalizacji”.
finansowej UE - 2007- Projekt obejmowat m.in. (w latach 2011-2013) budowe
2013) centrum sportowego w Chetmku, przy ul. Krakowskie;j.

W skiad centrum wchodzi boisko pitkarskie ze sztuczng
nawierzchnig, boisko wielofunkcyjne - stanowigce w okresie
zimowym sezonowe lodowisko, cztery korty tenisowe,
w tym jeden kryty i budynek mieszczacy szatnie
i sanitariaty. W latach 2011 - 2012 gmina zrealizowata
projekt pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz
placem zabaw przy Wiejskim Domu Ludowym
w Gorzowie” ramach osi priorytetowej IV - LEADER,
dziatania ,0Odnowa i rozwdj wsi” - Program Rozwoju
Obszaréw Wiejskich 2007 - 2013.

W latach 2012-1013 gmina Chelmek zrealizowala projekt
pn. ,Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem
zabaw przy ulicy Szkolnej w Bobrku” w ramach PROW na
lata 2007 - 2013, Dziatanie ,,Odnowa i rozwoj wsi”.

e Projekty dotyczace rodzin | W 2008 roku pozyskano $rodki na realizacje projektu pn.
z dzie¢mi - finansowane Poczatek nowego wieku - nauczyciele, rodzice i uczniowie w
z PO KL Gminie  Chetmku wobec nowych wyzwan w ramach
Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki - poddziatania 9.1.2
»Wyréwnywanie szans edukacyjnych uczniow z grup o
utrudnionym dostepie do edukacji oraz zmniejszanie réznic
w jakosci ustug edukacyjnych”. Projekt zrealizowano w
latach 2009-2010.
W gminie Chetmek zrealizowano trzy projekty edukacyjne
wspétfinansowane przez Unie Europejska w ramach
Europejskiego Funduszu Spotecznego. Przedmiotowe
zadania wpisaly sie w ramy dziatania 9.5. Oddolne inicjatywy
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edukacyjne na obszarach wiejskich - wchodzacego w sktad
Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki 2007-2013. Zadania
zostaty przeprowadzone na przestrzeni 2010 i 2011 roku.
Projekt edukacyjny pn. ,Wyspa malych odkrywcow”
zrealizowano w Przedszkolu Samorzadowym nr 2
w Chetmku.

W Samorzadowym Przedszkolu Zespotu Szkét im.
A. Mickiewicza nr 1 w Chelmku przeprowadzono natomiast
zadanie »~PoszuKiwania przedszkolakow”. w
przedszkolach w Bobrku i Gorzowie zrealizowano projekt
pn. ,Spotkania na wyspie”.

e Projekty dotyczace Gmina Chetmek byla beneficjentem projektu systemowego
aktywizacji pn. ,Czas na aktywno$¢ - program rozwoju
bezrobotnych na rynku i upowszechniania aktywnej integracji w gminie

pracy finansowane z PO KL | Chelmek” w ramach Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki
- poddziatania 7.1.1 ,Rozwdj i upowszechnianie aktywnej
integracji przez osrodki pomocy spotecznej”. Projekt byt
realizowany na przestrzeni lat 2008-2014.
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11.SYSTEM ZARZADZANIA 1 WDRAZANIA GMINNEGO PROGRAMU
REWITALIZAC]I

11.1 Opis struktury zarzadzania realizacjag GPR

Zarzadzanie realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chetmek na lata 2016-2022

stanowi zadanie Burmistrza Chetmka. Instytucjonalng strukture systemu zarzadzania i wdrazania

GPR tworzy odpowiedni Referat Urzedu Miejskiego oraz gminne jednostki organizacyjne, w tym:

e Wydziat Inwestycji i Rozwoju,

e Wydziat Finansowo - Budzetowy,

o Wydziat Architektury, Geodezji i Zasobé6w Komunalnych,

e Miejski Osrodek Kultury, Sportu i Rekreacji,

e Samodzielny Gminny Zaktad Opieki Zdrowotnej,

e Miejski Osrodek Pomocy Spoteczne;j,

e Srodowiskowy Dom Samopomocy - Pobyt Dzienny A,

e Swietlica Srodowiskowa,

e Szkoly, dla ktérych organem prowadzacym jest gmina Chelmek.

Ponadto, w celu zapewnienia stalego nadzoru nad wdrazaniem przedsiewzie¢ i prowadzeniem

dziatan rewitalizacyjnych, zaangazowani beda:

1) Koordynator Rewitalizacji - zostanie powotany w gminie, po zatwierdzeniu GPR,

2) Zespot zadaniowy ds. rewitalizacji- zostanie powotany w gminie, po zatwierdzeniu GPR,

3) Komitet Rewitalizacji - powotany Zarzadzeniem Burmistrza, w pazdzierniku 2016 r., zgodnie
z ustawg o rewitalizacji

11.2 Zakres zadan i odpowiedzialnosci

Koordynator ds. Rewitalizacji

W zwiazku z tym, Ze zaplanowane przedsiewziecia pozostajga w kompetencjach réznych

podmiotéw do zadan Koordynatora naleze¢ bedzie $cista koordynacja oraz inicjowanie

wspotpracy miedzy stronami odpowiedzialnymi za wdrazanie Programu.

Koordynator odpowiada za biezaca i operacyjna realizacje zapiséw GPR, w tym za inicjowanie

oraz okre$lenie we wspétpracy z Burmistrzem i poszczegdlnymi komoérkami, zadan kazdej

zkomérek i jednostek organizacyjnych, przypisanych do danego przedsiewziecia

rewitalizacyjnego.

Do zadan Koordynatora naleze¢ bedzie biezace zarzadzanie realizacjg GPR, a w szczeg6lnosci:

e inicjowanie i koordynacja dziatan zmierzajacych do zrealizowania przedsiewziec
podstawowych  zaplanowanych w  Gminnym Programie Rewitalizacji zgodnie

z harmonogramem realizacji Programu oraz ramami finansowymi, w tym w zakresie oferty

dla mieszkanicow,

e Dbiezjca realizacja zadan oraz przedsiewzie¢ zaplanowanych w GPR oraz nadzér/monitoring
dziatan, za ktére odpowiadajg poszczegdlne jednostki w gminie, a w tym:

— tworzenie rocznych planéw operacyjnych realizacji dziatan zapisanych w GPR,
wraz koordynacja wspdtpracy miedzy jednostkami organizacyjnymi gminy czy
organizacjami pozarzadowymi,

— pozyskiwanie partneréw do realizacji przedsiewzie¢ zaplanowanych w GPR,

— dziatania na rzecz zwiekszenia wtaczenia organizacji spotecznych we wdrozenie GPR.
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o rekomenduje zmiany w zakresie procedur zwigzanych z realizowanymi zadaniami przez
poszczegblne komoérki/ jednostki organizacyjne, niezbednymi dla sprawnej realizacji dziatan
rewitalizacyjnych oraz ich wdrozenie,

e monitoring oraz przygotowywanie zmian w ramach GPR, w tym rekomendowanych przez
Zespot zadaniowy ds. rewitalizacji i /lub Komitet ds. rewitalizacji.

e przygotowywanie sprawozdan z realizacji GPR - przedkladane Burmistrzowi Cheimka
i Komitetowi rewitalizacji).

Prace Koordynatora ds. Rewitalizacji nadzoruje bezposrednio Burmistrz Chetmka, lub

wyznaczona przez niego osoba.

Zespol zadaniowy ds. rewitalizacji

Na poziomie merytorycznym wazng role pemic¢ bedzie Zesp6t zadaniowy ds. rewitalizacji,

ktéry bedzie wsparciem merytorycznym dla Koordynatora ds. Rewitalizacji. Do jego zadan naleza

w szczeg6lnosci:

o dbatos¢ o osigganie zatozonych w GPR celow,

e ewaluacja GPR oraz

e podejmowanie decyzji strategicznych dla realizacji zapisow GPR,

e rekomenduje zmiany w zakresie procedur zwigzanych z realizowanymi zadaniami przez
poszczegdlne komorki/ jednostki organizacyjne, niezbednymi dla sprawnej realizacji dziatan
rewitalizacyjnych,

e podejmuje wspdlprace poprzez oddelegowane komorki/jednostki organizacyjne gminy,
z instytucjami ktérych wsparcie, moze przyczynic¢ sie do zwiekszenia efektywnosci realizacji
dziatan rewitalizacyjnych.

Zespo6t zadaniowy ds. rewitalizacji sktada¢ sie bedzie z Burmistrza Chetmka oraz przedstawicieli

najwazniejszych komdrek/jednostek organizacyjnych, w tym Koordynatora ds. Rewitalizacji.

Zespol zadaniowy ds. rewitalizacji odpowiada za nadzér merytoryczny nad realizacja
zapisOw GPR i podejmowanie kluczowych decyzji dotyczgcych procesu rewitalizacji.

Zesp6t zadaniowy ds.rewitalizacji wsprawach dotyczacych interpretacji zgodnoSci
realizowanych dziatan z zatozeniami GPR bedzie zasiegat opinii Komitetu Rewitalizacji.

Zespo6t zadaniowy ds. rewitalizacji spotyka sie minimum raz na kwartat.

Komitet Rewitalizacji

Funkcje opiniotwérczo-doradcza wobec Burmistrza Chelmka, w zakresie prowadzenia dziatan
rewitalizacyjnych w gminie pelni Komitet Rewitalizacji, powotany Zarzadzeniem
nr 0050.361.2016 Burmistrza Chetmka z dnia 11 pazdziernika 2016 roku.

Zadaniem Komitetu w procesie rewitalizacji jest wypracowanie opinii i stanowisk, ktére maja
pomo6c Burmistrzowi Chelmka w prawidtowym uksztattowaniu jego przebiegu. Forum Komitetu
stanowi rowniez pole do dyskusji na temat planowanych rozwigzan, sposobu ich realizacji
oraz ewaluacji rewitalizacji. Komitet stanowi ponad to organizacyjny tgcznik miedzy organami
gminy, a pozostatymi interesariuszami rewitalizacji, stanowiac jeden ze $Srodkéw zapewnienia
partycypacyjnego charakteru rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji spotyka sie minimum raz na 6 miesiecy.
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11.3 Koszty zarzadzania GPR

Zarzadzanie procesem rewitalizacji, jest istotnym zadaniem, dlatego musi mie¢ odzwierciedlenie
w kosztach realizacji zadan gminy. Dlatego jako kluczowe dodatkowe koszty zwigzane
z zarzgdzaniem procesem rewitalizacji gminie Chetmek do roku 2022 uwzglednia sie:

Koordynator ds. rewitalizacji, zaangazZowanie $rednio na poziomie 1/5 etatu (lata
2017-2022)

Koszt zarzadzania: 6 lat (6 x 12 miesiecy) 36 000,00 zt

Spotkania Komitetu Rewitalizacji (Lata 2017-2022)

Ramowy koszty obstugi Komitetu (6 x min. 2 spotkania) 3 600,00 zt

EACZNIE - lata 2017-2022 39 600,00 z

Warto jednak zauwazy¢ iz cze$¢ realizowanych dziatan, zwigzanych bedzie z realizacjg zadan

wilasnych gminy, z uwzglednieniem:

e nowych aspektow/przedsiewzie¢, wynikajacych wprost z GPR,

e oraz potrzeby szczegbélnego wsparcia i dzialan na rzecz zwiekszenia wilgczenia
spotecznego mieszkancéw poszczegdlnych podobszaréw rewitalizacji.

Koszty te nie beda stanowi¢ kosztéw zarzadzania.
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12. HARMONOGRAM REALIZAC]JI PROGRAMU

CEL 1: KSZTALTOWANIE TOZSAMOSCI LOKALNE] ORAZ WZMACNIANIE INTEGRACJI

Fundusze
Europejskie
Pomoc Techniczna

Unia Europejska
Fundusz Spéjnosci

SPOLECZNE]
PRZEDSIEWZIECIE PROJEKT/KOMPONENT PROJEKTU Okres
realizacji
KOMPETENCJE PU 2017-2020
MEODZIEZY I
NAUCZYCIELI W XXI
WIEKU - NOWE DROGI
EDUKACJI W GMINIE
CHEEMEK”
POCZATEK NOWEGO WIEKU - | PU 2017-2020
NAUCZYCIELE, RODZICE 1
UCZNIOWIE W GMINIE
CHEEMKU WOBEC NOWYCH
WYZWAN - ROZWOJ
KOMPETENC]I KLUCZOWYCH
UCZNIOW I UCZENNIC SZKOL
PODSTAWOWYCH ORAZ
GIMNAZJALNYCH W GMINIE
CHEEMEK
PAKIET REWIT PU 2017-2022
+SENIORLANDIA” - CENTRUM | PU 2017-2022
AKTYWNOSCI SENIOROW
CHEEMEK - odNowa PP Przestrzen stowa i spotkania - spotkania 2017 - 2020
NOWE PRZESTRZENIE w przestrzeni stowa- biblioteka i miejsce dla
AKTYWNOSCI I INTEGRAC]I rodzin
SPOLECZNE] W CHEEMKU, Dom Seniora w Chelmku 2017 -2020
SZCZEGOLNIE DLA
SENIOROW, DZIECI I RODZIN Przestrzen przyjazna mieszkarncom - 2017 - 2020
Z DZIECMI integracji, rekreacji i dostepu do ustug
Skwer dzieci i mlodziezy
Przestrzen przyjazna mieszkarncom - 2017 - 2020
integracji, rekreacji i dostepu do ustug
Kompleks sportowy
Przestrzen przyjazna mieszkarncom - 2017 - 2020
integracji, rekreacji i dostepu do ustug
Przebudowa drég
PRZEBUDOWA BUDYNKU PP 2017-2020
DWORCA PKP W CHEEMKU Stacja (muzealna) Fabryka
WRAZ Z BUDOWA PARKINGU
FesTAgA MU
MLODYCH
POTRZEBNA odNowa PP | NOWE PODDASZE WIEJSKIEGO DOMU KULTURY 2018
W GORZOWIE
PRZESTRZEN SPOTKANIA I REKREAC]JI W 2017 -2018
GORZOWIE
PRZESTRZEN SPOTKANIA I REKREACJI W 2017 -2018
BOBRKU
CZTERY STAWY PU 2017-2020
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | PP 2019-2021
1 BUDOWA OBIEKTOW
ZABUDOWY SPORTOWE]
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I KULTURY FIZYCZNE] Z
TOWARZYSZACYMI
URZADZENIAMI
BUDOWLANYMI W REJONIE
ULIC UL. BRONIEWSKIEGO I
UL. KRAKOWSKIE] W

INTEGRACJA
CEL 2: Cel 2: ROZWOJ

PRZEDSIEWZIECIE

CHEEMKU.

SPORT I REKREACJA PU 2017-2020

W GORZOWIE
BOBREK odNowa PU 2017-2020
»Przystanek spotkan” PU 2017-2020
odNowa Spoteczna PU 2017-2020
AKTYWNI I SAMORZAD PU 2017-2020
MOKSIR OdNowa PU 2017-2020
~LUDZIE SYRENY” - ROZWO] I| PU 2017-2020

KAPITALU SPOLECZNEGO ORAZ GOSPODARKI LOKALNE]

PROJEKT/KOMPONENT PROJEKTU Okres
realizacji

PRZEDSIEBIORCZOSC - 2017-2020
odnowa
Nowa EKONOMIA PU 2017-2020
...SPOLECZNA
AKTYWIZACJA odNowa PU 2017-2020
PRZEBUDOWA BUDYNKU PU 2017-2020
DWORCA PKP W GORZOWIE
wraz z budowq parkingow w
systemie Parkuj i Jedz
ROWEREM DO PRACY...INIE | PU 2017-2020
TYLKO
SKOMUNIKOWANI = PU 2017-2020
MOBILNI
"Budowa Centrum Turystyki | PP 2017 -2019
i Rekreacji WYSPA
w Chetmku"
»SZLAKIEM BATY” PU 2017-2020

CEL 3: FUNKCJONALNA PRZESTRZEN PUBLICZNA I ZDROWE SRODOWISKO

PRZEDSIEWZIECIE

PROJEKT/KOMPONENT PROJEKTU Okres
realizacji

WIZYTOWKA WSI - NASZ PU 2018
SKWER w GORZOWIE
Wizytéowka wsi - Nasz Skwer
PRZESTRZEN PRZYJAZNA PU 2017-2020
BEZPIECZNY PIESZY PU 2017-2020

Fundusze
Europejskie
Pomoc Techniczna

Unia Europejska
Fundusz Spéjnosci
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BEZPIECZNY PIESZY - PU 2017-2020
Podobszar Mickiewicza
BEZPIECZNY PIESZY - PU 2017-2020
Podobszar Gorzowska-
Oswiecimska
EKO-ZMIANA PU 2017-2020
,CZYSTA GMINA CHEEMEK” | PU 2017-2020

Fundusze
Europejskie
Pomoc Techniczna

Unia Europejska
Fundusz Spéjnosci
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13. SYSTEM MONITOROWANIA, OCENY I AKTUALIZAC]JI GMINNEGO
PROGRAMU REWITALIZAC]I

13.1. Co to jest monitoring i czemu stuzy?

Monitoring to systematyczne, ciggte zbieranie i analizowanie ustalonego na poczatku programu
zestawu wskaznikow dotyczacych postepow programu. Celem monitoringu jest zweryfikowanie
czy program realizowany jest zgodnie z planem, czyli stanowi bardzo wazne narzedzie
pomocnicze przy biezagcym zarzadzaniu programem.

Prowadzony jest w czasie trwania programu, zatem weryfikacja danych pozyskanych
z monitoringu pozwala na identyfikacje trudnosci lub nieprawidtowo$ci we wdrazaniu programu,
a w efekcie, w razie koniecznosci - korygowanie dziatan. Przyczyng probleméw moga by¢ m.in.
zmieniajgce sie uwarunkowaniach zar6wno wewnetrzne (w gminie), jak i zewnetrzne (zmiana
polityki regionalnej, pafistwowej). Staty monitoring pozwala znaleZ¢ wystepujgce w programie
problemy, zdiagnozowal przyczyny ich powstania oraz okre$li¢ sposoby rozwigzania
i przeciwdziatania im. Sensowne zaplanowanie dziatan i oséb/zespotéw/instytucji/organizacji,
odpowiedzialnych za prowadzenie monitoringu, pozwala na optymalne zarzadzanie programem.

13.2. System monitorowania GPR

System monitorowania Gminnego Programu Rewitalizacji musi umozliwia¢ dokonywanie
obiektywnych pomiaréw wskaznikow w przyjetych na wstepie, odstepach czasu, dzieki czemu
mozliwa bedzie ocena efektywnos$ci realizowanych przedsiewzie¢ (ewaluacja) w okreslonych
terminach.

Monitorowanie GPR bedzie prowadzone w zakresie rzeczowym i finansowym, bazujac
na dostarczanych zodpowiednich jednostek danych (tego samego rodzaju w postepie
czasowym).

Zakres rzeczowy - zbieranie i analiza danych pozwalajacych oceni¢ stan wdrazania GPR w danym
okresie i poziom realizacji wskaznikow.

Zakres finansowy - gromadzenie i analiza danych finansowych z realizacji przedsiewzie¢, aby
mieé mozliwo$¢ oceny stanu zaangazowania finansowego we wdrazaniu Programu.

Monitoring wdrazania Gminnego Programu Rewitalizacji prowadzony powinien by¢ na dwéch
poziomach: strategicznym - zwigzanym z realizacja catego Programu oraz operacyjnym -
pokazujacym stan realizacji poszczeg6lnych przedsiewzie¢/projektow.

Sprawozdania/raporty okresowe stanowi¢ beda podstawe do kontynuacji zaplanowanych
na poczatku dziatan, badz tez wskazg konieczno$¢ korekt w pewnych miejscach.

13.3. Instytucje/osoby odpowiedzialne za prowadzenie monitoringu
GPR

Gminny Program Rewitalizacji wdrazany bedzie w latach 2016 - 2022 w réznych miejscach, na
obszarze catej gminy Chetmek. Przedsiewziecia zaplanowane do realizacji, stanowig
wyzwanie dla catej gminy - wtadz samorzadowych, jednostek gminnych, partneréw prywatnych
i spotecznych (organizacje pozarzadowe) oraz mieszkancéw. Wszystkich wymienionych mozna
nazwac interesariuszami procesu wdrazania GPR.
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Instytucjonalnie za proces monitoringu, ale tez wdrazania, oceny i aktualizacji GPR
odpowiedzialni sa:

e Rada Miejska,

e  Burmistrz Chetmka,

o Komitet Rewitalizacji,

e  Zesp6t zadaniowy ds. rewitalizacji - zostanie powotany w gminie po zatwierdzeniu GPR,

e Koordynator Rewitalizacji — zostanie powotany w gminie po zatwierdzeniu GPR,

e Jednostki miejskie, bedace realizatorami niektérych przedsiewziec,

e Inni wykonawcy i partnerzy (biznesowi, spoteczni) bedacy realizatorami projektow.

Monitoring wdrazania Programu realizowany bedzie w ramach struktury Urzedu Miejskiego
w Chetmku. Poszczeg6lne osoby i zespoly oraz jednostki miejskie prowadzi¢ beda biezacy
monitoring wtasnych projektow. Monitoring swoich projektéw prowadzi¢ beda réwniez
biznesowi i spoteczni wykonawcy i partnerzy. Beda oni zobligowani, zgodnie z prowadzonym
przez gmine systemem monitoringu, do przekazywania we wskazanych okresach, koniecznych
do analiz danych. Za cato$¢ procesu monitorowania GPR, odpowiedzialny bedzie Koordynator
rewitalizacji przy wsparciu Komitetu Rewitalizacji.

13.4. Realizacja monitoringu GPR

Aby proces monitoringu maksymalnie uprosci¢ i ograniczy¢ koszty gromadzenia danych - system
na poziomie operacyjnym, czyli projektowym powinien by¢ oparty na wskaznikach okreslonych
w GPR i polega¢ na $ledzeniu i analizie osiggania wskaznikéw produktu i rezultatu okreslonych
w niniejszym rozdziale.

Monitoring finansowy powinien polega¢ na gromadzeniu i analizie informacji o pozyskaniu
i wykorzystaniu w odpowiednich okresach - $rodkéw finansowych (zewnetrznych, gminnych
i prywatnych) na realizacje poszczegélnych przedsiewzie¢ i catego Programu. W razie
niemozno$ci pozyskania finansowania z zaplanowanego w GPR Zrddia, nalezy wprowadzaé
korekty, pozwalajace na realizacje projektu np. przy wykorzystaniu innych zrédet finansowania.
Monitorowanie na poziomie strategicznym bedzie obejmowato przede wszystkim pomiar
wskaznikow.

Proces monitoringu powinien by¢ realizowany w sposob ciggly. Komitet Rewitalizacji
zaplanowane ma zgodnie z regulaminem spotkania nie rzadziej niz raz na p6t roku. Zatem
sprawozdania ze stanu wdrazania GPR powinny by¢ sporzadzane w takich cyklach. Komitet
Rewitalizacji, ktorzy tworzy ,pomost” - forum wspoétpracy i dialogu interesariuszy z organami
miasta, na podstawie po6trocznego sprawozdania moze formutowac opinie i zalecenia co do stanu
wdrazania Programu. Przed koncem roku, Komitet Rewitalizacji w porozumieniu
z Koordynatorem ds. rewitalizacji, formutuje zalecenia i opinie dotyczace wdrazania GPR
w kolejnym roku, do uwzglednienia w opracowywanym corocznie planie operacyjnym. Istotne
jest, aby sprawozdanie ze stanu wdrazania, spotkanie Komitetu i wnioski po nim, pojawitly sie
przed zamknieciem budzetu gminy na kolejny rok, a to z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia
konieczno$ci przesuniec¢ $srodkéw gminnych z uwagi na dostosowanie harmonogramu wdrazania
GPR, w ktéorym moga wystapi¢ korekty.
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Aby skutecznie monitorowac¢ program, nalezy szuka¢ odpowiedzi na nastepujace pytania (przy
realizacji poszczeg6lnych przedsiewzie¢, a potem sumarycznie, dla catego GPR):

e (Czy podejmowane dziatania prowadza do uzyskania zaplanowanego rezultatu i produktu?

e (zy dziatanie wymaga przeformutowania?

e (zy osiggane rezultaty prowadza do osiggniecia celow?

e (Czy $rodki finansowe sg uruchamiane zgodnie z harmonogramem?

e (zy interesariusze zachowujg sie zgodnie z oczekiwaniami?

Podstawg systemu monitoringu i oceny realizacji Programu bedzie ciagly dialog pomiedzy
interesariuszami procesu rewitalizacji. W celu mozliwosci $ledzenia procesu rewitalizacji r6znym
interesariuszom, raporty monitoringowe powinny by¢ umieszczane na stronie gminy, w zaktadce
»Rewitalizacja”.
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13.5. Wskazniki realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji

Cel 1: KSZTALTOWANIE TOZSAMOSCI LOKALNE] ORAZ WZMACNIANIE INTEGRACJI

SPOLECZNE]
Zwiekszenie wlaczenia spolecznego oraz poczucia tozsamos$ci i integracji spotecznej,

poprzez podniesienie jakosci edukacji i wzmocnienie systemu wsparcia oséb zagrozonych
wykluczeniem spolecznym oraz utworzenie przestrzeni i oferty aktywizujacej
mieszkancow.

Wskazniki GPR, jako miary sukcesu dla celu nr 1:
REZULTATY:

WR.1.1

e Wzrost liczby ofert aktywizacyjnych, majacych na celu zwiekszenie wlaczenia
spotecznego osdéb znajdujacych sie w szczegélnie trudnej sytuacji, korzystajacych
ze wsparcia Miejskiego OSrodka Pomocy Spotecznej
Jednym z kluczowych czynnikéw problemowych obecnego systemu polityki spoteczne;j,
dziatajacego w oparciu o obowigzujgce przepisy, jest zbyt mata oferta aktywizujaca, ktora
w sposéb adekwatny mogltaby przyczynia¢ sie do wiaczenia oséb zagrozonych
wykluczeniem spotecznym. Jak wskazano w analizie problemowej, brak tej oferty jest
kluczowym czynnikiem utrudniajagcym aktywizacje i realne wsparcie poprzez wiaczenie
0s6b zwlaszcza z obszarow rewitalizacji, w tym rodzin oraz oséb starszych.
Dlatego miarg sukcesu GPR bedzie zintegrowanie obecnych dziatan MOPS na rzecz tych
0s6b z obszaru rewitalizacji i wlaczenie w oferte aktywizujacg propozycji / oferty
wiaczajgcej ich mocniej w Zycie spoteczne (w tym poprzez oferte MOKSIR i organizacji
spotecznych, zgodnie z opisem przedsiewziecia PAKIET REWIT).
Pomiar:
Rok bazowy: 2015
Miernik: liczba ofert
Zrédta danych: dane Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej (MOPS)

WR.1.2

e Wzrost wydatkow gminy na Kkulture i ochrone dziedzictwa narodowego
(z wylaczeniem wydatkéw majatkowych - inwestycyjnych) na 1 mieszkanca
Jednym z kluczowych elementéw zwiekszenia aktywizacji i integracji spotecznej
w przestrzeni gminy, jest zweryfikowanie oferty i jej rozszerzenie wobec oczekiwan
i potrzeb réznych grup wiekowych, w tym poprzez aktualizacje oferty MOKSiR
i intensyfikacje dziatan na obszarach wiejskich gminy, dzieki czemu zwiekszy sie
dostepno$¢ oferty. Zatem, dla faktycznej zmiany jako$ci oferty i podniesienia jej
dostepnosci dla mieszkancéw podobszaréw rewitalizacji, musi nastapi¢ realny wzrost
naktadéw na dziatanie instytucji, ktérych oferta bedzie dostosowywana do ich potrzeb
(w tym z uwzglednieniem réznych grup wiekowych).
Pomiar:
Rok bazowy: 2015
Miernik: kwota w PLN
Zrédta danych: budzet gminy, BDL GUS
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WR.1.3

e Wzrost udzialu srodkow w wydatkach gminy og6tem, przekazanych organizacjom
pozarzadowym i innym podmiotom prowadzacym dziatalnos$¢ pozytku publicznego,
na realizacje oferty czasu wolnego, integrujacej i aktywizujacej mieszkancow
Wprowadzona przed laty ustawa o pozytku publicznym i wolontariacie, miata na celu
wzmocnienie wspotpracy miedzysektorowej (samorzad i sektor pozarzadowy)
podmiotéw, ktérych wspolnym celem s3 sprawy lokalne. Dlatego wzmocnienie
aktywizacji mieszkancéw (ich inicjatyw i zaangazowania, ktérych realizacja wymaga
naktadéw finansowych), wymaga roéwnieZz przeznaczania publicznych S$rodkéw
finansowych na rzecz lokalnych inicjatyw, poprzez ktére mieszkancy solidarnie
rozwigzuja lokalne problemy. Dlatego tez dla zwiekszenia aktywizacji mieszkancow
(mozliwosci/perspektywy ich dziatania), oprocz udostepnianej przestrzeni, niezbedne
jest tez wspieranie finansowe realizacji zadan publicznych przez sektor pozarzadowy (lub
powierzanie realizacji). W kontekscie problemow, zidentyfikowanych w ramach prac nad
GPR, takich jak: mata aktywno$¢ mieszkancéw iliczba organizacji pozarzadowych,
istotnym jest impuls prorozwojowy w tym zakresie tj. adekwatne realne wsparcie, ktore
przyczyni¢ sie moze istotnie do osiggniecia celéw programu. Zatem wzrost Srodkéw
przekazanych organizacjom pozarzagdowym i innym podmiotom prowadzgacym
dziatalno$¢ pozytku publicznego, jako jednego z czynnikéw, majacych na celu wspieranie
rozwoju inicjatyw aktywizujgcych, integrujacych i wiaczajgcych mieszkancéw, stanowic
bedzie adekwatng miare sukcesu GPR.
Pomiar:
Rok bazowy: 2015
Miernik: kwota w PLN
Zrédta danych: budzet Gminy, BDL GUS

WR.1.4

e Wzrost liczby organizacji pozarzadowych/inicjatyw lokalnych zarejestrowanych
na terenie gminy dziatajacych na obszarze rewitalizacji
Samorzadno$¢ to aktywno$¢ mieszkancow, ktérzy chcg z zaangazowaniem wigczac sie
w kreowanie zycia spoteczno$ci lokalnej i szukanie odpowiedzi na zidentyfikowane
problemy.
Przestrzen, otwarcie na dialog i wspieranie, czy powierzanie realizacji zadan publicznych
poprzez organizacje pozarzadowe, ma stanowi¢ stymulante dla rozwoju inicjatyw
lokalnych (oddolnych) i zwiekszenia wiaczenia mieszkancéw w rozwigzywanie
problemoéw (,wziecia wspdlnych spraw w ,swoje rece”).
Zgodnie z wyzej przytoczonymi argumentami, jednym z pozytywnych efektéw tworzenia
warunkéow dla aktywizacji spotecznej, powinien by¢ wrzrost liczby organizacji
pozarzadowych zarejestrowanych w gminie.
Pomiar:
Rok bazowy: 2015
Miernik: organizacja
Zrédta danych: KRS, BDL GUS
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PRODUKTY:

WP.1.1

e Plac zabaw dla mlodszych i starszych dzieci oraz silownie napowietrzne
udostepniane starszym mieszkancom obszaréw rewitalizacji na rzecz ich integracji
i aktywizacji
Zwiekszenie liczby placoéw zabaw odpowiada na potrzeby zgtaszane przez mieszkancow
podobszaréw rewitalizacji, gdyz dla bardzo matych dzieci i ich opiekundw istnieje mato
miejsc aktywnos$ci. Podobny problem dotyczy starszych dzieci/mtodziezy, dla ktérych
brakuje miejsc spedzania czasu wolnego (np. parki linowe, skate parki). Réwnocze$nie,
place zabaw w nowym sposobie mys$lenia o nich - jako przestrzeni integracji mieszkancow
(miejsca spotkan), majg coraz wieksze znaczenie, dlatego istotne jest rowniez kreowanie
miejsc sprzyjajacych integracji dorostych, typu sitownie napowietrzne.
Pomiar:
Rok bazowy: 2015
Miernik: obiekt rekreacyjny matej architektury (typu: plac zabaw, park linowy, skate park,
sitownia napowietrzna)
Zrédta danych: protokoty odbioru, zdjecia

WP.1.2

e Miejsca spedzania czasu wolnego oraz integracji i aktywizacji mieszkancow
Miejsca spedzania czasu wolnego (w tym: sie¢ MOKSiR,—wtywm: oraz w jej ramach -
biblioteki, boiska/obiekty sportowe), w sposéb naturalny stanowig przestrzen spotkania
mieszkancdéw, przestrzen rozmowy i mozliwo$ci do nawigzania wspétpracy czy udzielenia
wsparcia - wiaczenia spotecznego potrzebujgcych tego mieszkancow.
Pomiar:
Rok bazowy: 2015
Miernik: miejsce/przestrzen
Zrédta danych: protokoty odbioru, statuty, zdjecia. strony www

WP.1.3

e Pomieszczenia udostepniane mieszkancom obszaréw rewitalizacji na rzecz ich
inicjatyw i aktywnosci
Informacja o liczbie pomieszczenn udostepnianych mieszkaricom, stanowi dang
o potencjale dla aktywnoSci spotecznos$ci lokalnej. Przestrzen dla dziatalnosci organizacji
spotecznych oraz miejsca udostepniane mieszkancom, jako gospodarzom ($wietlica dla
dzieci, miejsce ,oddane” na potrzebe mtodziezy, pomieszczenia dla senioréw), stanowig
inwestycje w budowanie relacji i zwiekszenia wtgczenia spotecznego.
Pomiar:
Rok bazowy: 2015
Miernik: pomieszczenie
Zrédta danych: protokoty odbioru, statuty, zdjecia, strony www
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WP.1.4

e Miejscowosci, w ktorych beda udostepniane mieszkancom obszaréw rewitalizacji
pomieszczenia na rzecz ich aktywnosci
W kontekscie gminy miejsko-wiejskiej, istotnym jest tworzenie racjonalnej sieci ustug
publicznych. Jednakze w kontek$cie potrzeby inkubowania dziatan na rzecz aktywizacji
mieszkancéw, w tym gtéwnie dla zwiekszenia wtgczenia spotecznego os6b z podobszarow
rewitalizacji, istotne jest zapewnienie mieszkanncom wszystkich podobszaréw miejsc
dostepnych dla organizacji/ czy rodzacych sie inicjatyw oddolnych.
Informacja o liczbie miejscowosci w ktédrych udostepniane s3 mieszkancom
pomieszczenia na rzecz ich dziatan (spotkan), stanowi zatem dang o potencjale na rzecz
aktywnosci spotecznosci lokalne;j.
Pomiar:
Rok bazowy: 2015
Miernik: liczba miejscowosci
Zrédta danych: protokoty odbioru, statuty, zdjecia, strony www

Cel 2: ROZWOJ] KAPITALU SPOLECZNEGO ORAZ GOSPODARKI LOKALNE]

Rozwéj Kkapitalu ludzkiego i lokalnej przedsiebiorczosci poprzez wsparcie
przedsiebiorcow i oferte aktywizujaca osoby oddalone od rynku pracy oraz dzialania
sprzyjajace mocniejszemu wykorzystaniu lokalnych potencjaléw i poprawie sieci potaczen
z kluczowymi dla mieszkancow obszaru rewitalizacji miejscami na mi rynku pracy.

Wskazniki GPR, jako miary sukcesu dla celu nr 2:

REZULTATY

WR.2.1

o Wazrost liczby os6b aktywnie poszukujacych pracy
Aktywizacja zawodowa, zwlaszcza os6b znajdujacych sie w szczegolnie trudnej sytuacji,
wymaga duzego zaangazowania i jest istotnym zadaniem z uwagi na zidentyfikowanie
duzego natezenia tego problemu w obrebie gminy. Dlatego tez dziatanie instytucji
wspierajgcych aktywizacje zawodowa (zaréwno na poziomie powiatu jak i gminy), nie
moze stanowi¢ wystarczajacej odpowiedzi na istniejagce wyzwania. W zwigzku
zZ powyzszym wsparcie o0sob poszukujgcych pracy i wspieranie ich aktywno$ci
(,nastawienie na aktywnos$¢”), stanowi¢ mozZe istotnie o zmianie ich sytuacji
na rynku pracy.
[stotnym elementem jest ich zaangazowanie w poszukiwanie i zdobycie dodatkowych
kompetencji/kwalifikacji, ktére podniosa ich szanse na rynku pracy. Warto tez wspomnie¢
o inwestycji zawodowej, ktéra zwigzana jest z odbywaniem ptatnych stazy, ktére mogg
przyczyni¢ sie do zwiekszenia ich szans na rynku pracy (zwtaszcza os6b mtodych), czy
szkoleniach zwigzanych z zaktadaniem spotdzielni socjalnych.
Pomiar:
Rok bazowy: 2015
Miernik: osoba
Zrédta danych: dane MOPS i w miare mozliwoéci wtaéciwego PUP, dane organizacji
realizujacych projekty aktywizujace
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WR.2.2

o Zwiekszenie dostepnosci do atrakcyjnych dla mieszkancéw miejsc pracy, poprzez
wzrost liczby potaczen w komunikacji wewnatrzgminnej oraz zewnetrznej.
Dla zwiekszenia jakos$ci Zycia mieszkancoéw oraz ich mobilnosci, co jest istotne réwniez
w kontekscie zawodowym, istotng miare sukcesu stanowi wprowadzenie rozwigzan
zwiekszajacych czestotliwos$¢ transportu zbiorowego. Potozenie i blisko§¢ Gminy Chetmek
do innych os$rodkéw miejskich w Matopolsce (np. Oswiecim) oraz konurbacji $laskiej,
stwarza mieszkancom mozliwosci poszukiwania dla siebie adekwatnego miejsca pracy,
w stosunkowo nieodlegtych miejscowosciach. Dlatego rozwigzania sprzyjajace mobilnosci
zawodowej, zwigzane ze zwiekszeniem dostepnosci do rynku pracy w oparciu
o komunikacje zbiorowa, stanowig istotng miare dla efektywnego wspierania aktywizacji
zawodowe;j.
Pomiar:
Rok bazowy: 2015
Miernik: liczba kurséow
Zrédta danych: dane gminy i powiatu, dane UMWM, Kolei, strony www

WR.2.2

o Zwiekszenie dostepnosci do atrakcyjnych dla mieszkancéw miejsc pracy poprzez
poprawe jakos$ci lub stworzenie nowych ciaggéw pieszo-rowerowych
Dla zwiekszenia jako$ci zycia mieszkancéw oraz ich mobilnosci, co jest istotne rowniez
w konteks$cie zawodowym, istotng miare sukcesu stanowi poprawa jakosci lub stworzenie
nowych ciggéw pieszo-rowerowych, zwtaszcza w kontekscie mieszkancow podobszaréw
rewitalizacji obszarow wiejskich.
Lokalny rynek pracy, zwtaszcza dla mieszkancow terendéw wiejskich, to réwniez okoliczne
miejscowos$ci, do ktérych racjonalnym ekonomicznie i czasowo, z racji stosunkowo
nieduzych odlegtosci, jest przemieszczanie sie rowerem lub pieszo. Dlatego rozwigzania,
sprzyjajace mobilnosci zawodowej, zwigzane ze zwiekszeniem dostepnosci do rynku
pracy, w oparciu o poprawe jakosci lub stworzenie nowych ciggéw pieszo-rowerowych,
stanowig istotng miare dla efektywnego wspierania aktywizacji zawodowe;.
Pomiar:
Rok bazowy: 2015
Miernik: dtugos$¢ wybudowanych lub zmodernizowanych ciggéw pieszo-rowerowych
Zrédta danych: protokoty odbioru, sprawozdania z realizacji projektéw, opinie
mieszkancow

PRODUKTY

WP.2.1

e Przedsiewziecia majace na celu identyfikacje i rozwoj oferty miasta, opartej o
zasoby i dziedzictwo gminy, mogace przyczyni¢ sie do rozwoju ustug przemystu
czasu wolnego.
Lokalne zasoby sg istotnym potencjatem dla rozwoju przedsiebiorczosci w gminie. Zasoby
dziedzictwa, w tym niematerialnego, sa nie do$¢ mocno wykorzystane na rzecz
identyfikacji i rozwoju gminy oraz jako$ci zZycia mieszkancow.
Szczegdlnie istotnym wydaje sie by¢ analiza i uwzglednienie mozliwos$ci kreacyjnych dla
wizerunku gminy dziedzictwa marki Bata, ale réwniez istotne walory dziedzictwa
przyrodniczego (geologicznego) gminy. Odkrywanie nowej tozsamos$ci - odNowa, jest
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konsekwencja z jednej strony planu strategicznego, z drugiej za$ poszukiwania kierunkéw
rozwojowych, ktore stac sie moga dla mieszkanicow elementem tozsamosci, a dla rozwoju
przedsiebiorczosci - baza dla rozwoju oferty ustug czy produktéw opartych o lokalne
zasoby.

Pomiar:

Rok bazowy: 2015

Miernik: przedsiewziecie

Zrédta danych: sprawozdania z realizacji projektéw oraz wydarzen realizowanych przez
instytucje gminne oraz organizacje spoteczne, opracowane plany czy programy
rozwojowe, strony www, dokumentacja fotograficzna

Cel 3. FUNKCJONALNA PRZESTRZEN PUBLICZNA I ZDROWE SRODOWISKO

Poprawa jako$ci przestrzeni publicznej i stanu S$rodowiska naturalnego poprzez
podniesienie estetyki i standardow infrastruktury czesci wspolnych oraz dzialania
narzecz edukacji ekologicznej mieszkancow i wzmocnienia ich bezpieczenstwa
komunikacyjnego.

Wskazniki GPR, jako miary sukcesu dla celu 3:

REZULTATY

WR.3.1

o Zwiekszenie $swiadomosci mieszkancow odnos$nie Konieczno$ci wdrazania
zachowan proekologicznych, zwlaszcza zwiazanych ze sposobem ogrzewania
gospodarstwa domowego
Pomiar:
Rok bazowy: 2015
Miernik: wymienione przez mieszkancéow zrddta ciepta na bardziej ekologiczne
Zrédta danych: protokoty odbioru, sprawozdania z realizacji projektéw

WR.3.2

e Zwiekszenie bezpieczenstwa komunikacyjnego dla mieszkancéw poprzez
zastosowanie nowoczesnych metod ostrzegania pieszych w ruchu drogowym
Organizacja ruchu drogowego ma kluczowe znaczenie dla bezpieczenstwa mieszkancéw
obszaréw rewitalizacji, w szczeg6lnosci rodzin z dzie¢mi i senioréow.
Dla podniesienia bezpieczenstwa mieszkancéw bedzie zatem istotne wykonanie
np. dobrej jakosci oznakowania, podniesienie odcinka jezdni, biatych pulsujgcych lamp
ostrzegawczych, sygnalizacji $§wietlnej, rozbudowa sieci chodnikéw oraz poprawa stanu
poboczy.
Pomiar:
Rok bazowy: 2015
Miernik: przejscia dla pieszych o podniesionym standardzie bezpieczenstwa
Zrédta danych: protokoty odbioru, sprawozdania z realizacji projektéw, opinie
mieszkancow
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PRODUKTY

WP.3.1

e Przedsiewziecia majace na celu wzrost Swiadomosci mieszkancéow w zakresie
zachowan proekologicznych
Dla wprowadzenia zmian, ktére mogg realnie wptyna¢ na poprawe stanu Srodowiska
naturalnego w gminie, koniecznym jest podnoszenie §wiadomosci mieszkancow odno$nie
zachowan proekologicznych juz od najmtodszych lat. Tego typu dziatania mogag
przyjmowac forme lekcji dla dzieci i mtodziezy w szkotach oraz akcji dla wszystkich
mieszkancow.
Pomiar:
Rok bazowy: 2015
Miernik: przedsiewziecie
Zrédta danych: dane Urzedu Miejskiego, dane szkét, program wydarzenia, zdjecia, strony
WWwW

12.6 Ocena (ewaluacja) programu

Mierzac réznice miedzy tym, co zostato zaplanowane, a tym, co faktycznie udato sie osiggnac,
monitoring jest kluczowym Zrodtem informacji potrzebnych do dokonania ewaluacji (oceny)
realizacji catego Gminnego Programu Rewitalizacji.

Zgodnie z zapisami art. 22 ustawy o rewitalizacji, Gminny Program Rewitalizacji podlega ocenie
aktualnosci i stopnia realizacji, dokonywanej przez burmistrza co najmniej raz na 3 lata, zgodnie
z systemem monitorowania i oceny okre$§lonym w tym programie. Ocena sporzadzona przez
burmistrza podlega¢ bedzie zaopiniowaniu przez Komitet Rewitalizacji oraz ogloszeniu
na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej. W przypadku stwierdzenia, ze
GPR wymaga zmiany, burmistrz wystapi do Rady Miejskiej z wnioskiem o jego zmiane.
Do wniosku dotacza opinie Komitetu Rewitalizacji.

Pierwsza ewaluacja - ocena realizacji przyjetych wskaznikéw, zostanie opracowana do 3 lat
po zatwierdzeniu GPR i odnosi¢ sie bedzie do warto$ci bazowej wskaZnikéw, ktore zostang
okreslone w pierwszym roku realizacji GPR.

Ponadto ewaluacja powinna zosta¢ przeprowadzona na zakonczenie realizacji Programu.
Woéweczas mozliwe bedzie poréwnanie wielko$ci wskaznikéw na wejsciu z aktualnymi na koniec
realizacji Programu. Taka ocena, wzmocniona o ewentualne wyniki badania spotecznego oraz
zgodna z kryteriami ewaluacji, pozwoli na wykazanie efektow, ktore zostaty osiggniete poprzez
interwencje.
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14. PARTNERSTWO 1 PARTYCYPACJA NA RZECZ PLANOWANIA
I REALIZACJI ZALOZEN GPR

14.1. Partnerstwo i partycypacja w procesie prac nad GPR

Ustawa o rewitalizacji z 9 paZdziernika 2015 roku zmienita sposéb myslenia o procesie
rewitalizacji. Odnowa miejscowosci, ukierunkowana na estetyzacje, jak postrzegano rewitalizacje
w myS$l poprzednich regulacji prawnych, zwrocita sie ku spoteczenstwu - szczegolnie
interesariuszom obszaru rewitalizacji, dajac im mozliwo$¢ wspotdecydowania o tym w jakiej
gminie chca zy¢.

Partycypacja spoteczna jest bardzo waznym elementem dziatan rewitalizacyjnych, , 0bejmuje
przygotowanie, prowadzenie i ocene rewitalizacji w sposéb zapewniajgcy aktywny udziat
interesariuszy, w tym przez uczestnictwo w konsultacjach spotecznych oraz w pracach
Komitetu Rewitalizacji”.

Interesariusze procesu (osoby wptywajace na przebieg procesu i takie, na ktére proces wptywa)
s3 na tyle wazng grupa, ze ustawodaweca postanowit wyszczegélni¢ szereg dziatan, ktére nalezy
podja¢, aby umozliwi¢ im aktywny udzial w procesie tworzenia i realizacji GPR, s3 to:
»poznanie potrzeb i oczekiwan interesariuszy oraz dqzenie do spdjnosci planowanych dziatan
z tymi potrzebami i oczekiwaniami,

— prowadzenie, skierowanych do interesariuszy, dziatan edukacyjnych o procesie rewitalizacji,
wtym o istocie, cechach, zasadach prowadzenia rewitalizacji, wynikajgcych z ustawy
oraz o przebiegu tego procesu,

— inicjowanie, umozliwianie i wspieranie dziatann stuzqcych rozwijaniu dialogu miedzy
interesariuszami oraz ich integracji wokot rewitalizacji,

— zapewnienie udziatu interesariuszy w przygotowaniu dokumentéw dotyczqcych rewitalizacji,
w szczegdlnosci gminnego programu rewitalizacji,

— wspieraniu inicjatyw zmierzajgcych do zwiekszenia udziatu interesariuszy w przygotowaniu
i realizacji gminnego programu rewitalizacji,

— zapewnienie w czasie przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji mozliwosci
wypowiedzenia sie przez interesariuszy’.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie konsultacji (uspoteczniania procesu) ponosi Burmistrz

Chetmka. Zgodnie z zatozeniami ustawowymi w procesie zadbano o to, aby interesariusze mieli

pelny dostep do informacji o prowadzonych konsultacjach i mozliwo$¢ wypowiedzi oraz

zgtoszenia wlasnych wnioskow/ sugestii dotyczacych prowadzonego procesu.

Jak zadbaliSmy o uspotecznienie procesu prac nad GPR?

e Informacje o konsultacjach umieszczane byty kazdorazowo, w terminie nie krétszym niz
siedem dni, przed data rozpoczecia procesu / spotkania/ badania / konsultacji projektu /
dokumentu, na stronie internetowej gminy Chelmek, w stworzonej specjalnie w tym celu
zaktadce - Rewitalizacja (http://www.chelmek.pl/miasto-i-gmina/rewitalizacja);

e Po przeprowadzonym spotkaniu, relacje z przebiegu konsultacji udostepniane byty w formie
raportow;

e Badania spoteczne (ankiety), prowadzone byly w oparciu o ww zakladke na stronie:
(http://www.chelmek.pl/miasto-i-gmina/rewitalizacja) oraz z mozliwo$cia wypekienia
arkusza ankiety na warsztacie oraz w Urzedzie.
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e Analiza probleméw podobszaréw rewitalizacji i zgtaszanie propozycji rozwigzan mozliwe
po pobraniu formularzy na stronie oraz zgtaszane w Urzedzie.

Partycypacja w poszczeg6lnych etapach prac nad GPR
e [ etap - wyznaczenie obszaru zdegradowanego i rewitalizacji
W ramach prac prowadzonych w I etapie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji,
przeprowadzone zostaty warsztaty diagnostyczne i konsultacyjne, ktére miaty na celu
wyznaczenie obszaréw zdegradowanych (0Z) i obszaréw rewitalizacji (OR) oraz zrealizowano
badania spoteczne, ktére miaty na celu pogtebienie wiedzy o analizowanych obszarach.
— Warsztaty diagnostyczne
Spotkanie otwarte na etapie delimitacji z interesariuszami procesu, w tym z mieszkancami.
Uczestnicy pracowali warsztatowo, w grupach, postugujac sie mapami gminy z wstepnie
wyznaczonymi podobszarami zdegradowanymi i rewitalizacji. Stworzono réwniez
uczestnikom mozliwo$¢ dyskusji i przedstawienia opinii o sytuacji w gminie i obszarach
kryzysowych.
Trzy warsztaty diagnostyczne:
14.04.2016r. e w miescie Chelmek (14.04), spotkanie miato miejsce w Miejskim
15.04.20167. 0srodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chetmku, plac Kilinskiego 3,
e na obszarach wiejskich gminy:
—Gorzow (14.04), spotkanie miato miejsce w Samorzagdowym Zespole
Szko6t w Gorzowie, ul. Szkolna 3,
—Bobrek (15.04), spotkanie miato miejsce w Domu Ludowym
w Bobrku, ul. Nadwislaniska 152.
Spotkania miaty charakter otwarty (byly to pierwsze takie spotkania
z mieszkancami i interesariuszami procesu rewitalizacji), ktérych
celem bylo zaprezentowanie idei rewitalizacji oraz poinformowanie
mieszkanncéw o rozpoczetym procesie prac nad Programem
Rewitalizacji. To pierwsze wyjscie do spotecznosci z komunikatem
ijednocze$nie  mozliwo$¢  zebrania  pierwszych informacji
o kluczowych problemach spotecznych i mocnych stronach gminy.
Zastosowang formg pracy warsztatowej byta dyskusja, a takze praca
wgrupach z mapami, podczas ktérej mieszkancy wskazywali
miejsca oszczegdlnym dla nich znaczeniu: sprzyjajace
spotkaniom/integracji spotecznej oraz obszary problemowe
wymagajace zmiany (wraz z dodatkowym opisem).
12.05.2016r. Spotkanie konsultacyjne (debata spoteczna) z grupg reprezentantéw
zterenu gminy Chelmek, dotyczace okres$lenia granic obszaréw
zdegradowanych i rewitalizacji.

— W ramach prac diagnostycznych, przeprowadzono wsrdd mieszkanicow gminy Chelmek
wspomniane juz badanie ankietowe w podziale na miasto (Chelmek) i dwa osobne
kwestionariusze dla sotectw (Bobrek i Gorzéw) (realizacja: 25. 04. - 05.05. 2016 r.)
W badaniu prowadzonym droga tradycyjna (ankiety papierowe) oraz elektroniczng
(formularz do wypeknienia on-line). Badanie sondazowe, ilo$¢ respondentéw: 361 (w tym
271 uczestnikéw z terenu miasta oraz 90 uczestnikéw z obszaréw wiejskich).

Wiekszo$¢ respondentéw (64,0%) stanowily kobiety. Ponad potowe wszystkich badanych

stanowity osoby mtode i w Srednim wieku - od 25 do 49 lat (52,0%). Ankietowani nalezacy
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do tego przedziatu wiekowego preferowali udziat w badaniu za posrednictwem ankiety w formie

internetowej. Zwraca réwniez uwage wysoki odsetek oséb starszych (50 lat i wiecej) - stanowili

oni 35,1% ankietowanych.

Zdecydowana wiekszo$¢ uczestnikow badania to osoby mieszkajace w swoich miejscowos$ciach

od urodzenia - w mie$cie Chelmek stanowili oni 67,9% wszystkich ankietowanych, w sotectwie

Bobrek - 61,5%, a w sotectwie Gorzéw az 73,7% wszystkich respondentow.

W badaniu mogty bra¢ udziat osoby, ktére ukonczyty 15 r. z.

— Konsultacje projektu Uchwaly dotyczacej wyznaczenia obszaru zdegradowanego

(0Z) i rewitalizacji (OR) oraz zasad wyznaczenia skladu oraz zasad dzialania
Komitetu Rewitalizacji - spotkania konsultacyjne z interesariuszami rewitalizacji

25.05.2016r. spotkanie konsultacyjne - warsztat konsultacyjny w formie otwartej

19.07.2016r. debaty dla mieszkancéw iinnych interesariuszy rewitalizacji
z obszardw wiejskich gminy Chetmek.

09.06.2016 . II spotkanie w formie pracy z mapa, dla mieszkancéw terenu miasta

14.07.2016 r. Chelmekiinnych interesariuszy rewitalizacji.

16.08.2016 Spotkanie z mieszkancami i innymi interesariuszami rewitalizacji
z wykorzystaniem mapy, polaczone ze spacerem studyjnym

Na spotkaniach oprécz prac nad uchwatg dotyczacg OZ i OR mieszkancy pracowali
w podgrupach metoda warsztatowg i okredlili kluczowe problemy i potencjaty, jakie
w ocenie interesariuszy mozna zdiagnozowac na podobszarach rewitalizacji.

Najwazniejsze wnioski ptyngce z przeprowadzonych w gminie spotkan zostaty
zaprezentowane w raportach z warsztatOw oraz wykorzystane w pogtebionej analizie
podobszaréw rewitalizacji oraz identyfikacji kluczowych problemoéw / wyzwan dla obszaru
rewitalizacji w gminie.
W dniach 25.06.2016 i 09.06.2016 odbywaty sie nastepujace po sobie spotkania
konsultacyjne dotyczace dwoch uchwat - o wyznaczaniu OZ i OR oraz zasad wyznaczenia
skladu oraz zasad dziatania Komitetu Rewitalizacji, zbierano réwniez opinie interesariuszy
procesu na temat zasad powotywania Komitetu Rewitalizacji
i ustanowienia jego regulaminu.

— Powstawal raport z konsultacji - zamieszczany na BIP, w ktérym znajduje sie odniesienie
do uwag zgtaszanych przez mieszkancoéw, w tym odniesienie do ich uwzglednienia badz nie
wraz z uzasadnieniem.

o Il etap - prace nad GPR
— W ramach prac prowadzonych w II etapie opracowania Gminnego Programu

Rewitalizacji, przeprowadzono trzy spotkania konsultacyjne (wydobywcze) dotyczace

kluczowych wyzwan dla obszaru rewitalizacji i propozycji rozwigzan zidentyfikowanych

problemdw dla poszczegdélnych podobszaréw rewitalizacji.

— Trzy spotkania, w podziale na grupy podobszaréw rewitalizacji, odbyly sie:
20.10.2016, 21.10.2016 i 10.11.2016 roku. Spotkania moderowane byly przez
konsultantéw o duzym do$wiadczeniu w prowadzeniu proceséw partycypacyjnych,
co pozwolito odnie$¢ sie do prezentowanych tresci ze zrozumieniem i tatwoscia.
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Wsréd form i metod warsztatowych, dopierano takie, ktére mogty najefektywniej
przyczyni¢ sie do zidentyfikowania rozwigzan problemdéw w przestrzeni obszarow
rewitalizacji: uzywano map, matryc problemdéw i potencjatdw poszczegdlnych
podobszaréw, mieszkancy pracowali w grupach, w kontekscie potrzeb/probleméow
poszczegblnych grup spotecznych czy potencjatéw (praca nad fiszkami projektow).

— W ramach pogtebienia analiz nad przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji,
przeprowadzono wsrdd mieszkancéw gminy Chetmek Il badanie ankietowe, tym razem
w podziale na podobszary rewitalizacji (14 -18 pazdziernik 2016 r.). W badaniu
prowadzonym droga tradycyjna (ankiety papierowe) oraz elektroniczng (formularz
do wypetnienia on-line) udziat wzieli mieszkancy wszystkich podobszaréw rewitalizacji.
W sumie, formularze ankietowe wypelnito 99 osdéb.

Najwazniejsze wnioski ptynace z przeprowadzonych w gminie spotkan i badan zostaty

zaprezentowane w raportach oraz wykorzystane w:

— pogtebionej analizie podobszaréw rewitalizacji,

— identyfikacji kluczowych probleméw / wyzwan dla obszaru rewitalizacji w gminie,

— identyfikacji i okresleniu przedsiewzie¢ majacych stanowi¢ odpowiedz na zidentyfikowane
problemy (wyzwania).

— W ramach prac nad GPR odbyto sie w dniu 13 grudnia 2016 r. spotkanie Komitetu
Rewitalizaciji.
—Miato ono na celu omoéwienie kluczowych zatozen GPR: kluczowe problemy obszaru
rewitalizacji (ich przyczyny, skutki, wyzwania - czyli jak je rozwiazac), cele i kierunki
dziatan oraz przedsiewziecia, jako odpowiedz na zidentyfikowane obszary.

— Konsultacje projektu uchwaty dotyczacej przyjecia do realizacji GPR zostaly zaplanowane

zgodnie z ustawa o rewitalizacji, a raport z konsultacji podobnie jak po pierwszym etapie
prac, zaprezentowany bedzie mieszkarnicom.

Fundusze . .
Europejskie Unia Europejska
Pomoc Techniczna Fundusz Spéjnosci



Strona |152

14.2. Partnerstwo i partycypacja we wdrazaniu i ocenie GPR

Partycypacja ma réwniez kluczowe znaczenie na dalszych etapach prowadzenia prac nad GPR,
takich jak monitorowanie, wdrazanie i ocena procesu. Glos interesariuszy procesu
reprezentowany jest przez powotany w gminie Chelmek Komitet Rewitalizacji.
Komitet jest organem stanowiacy ,forum wspélpracy i dialogu interesariuszy z organami
gminy w sprawach dotyczqcych przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz petni
funkcje opiniodawczo/ doradczq burmistrza.
Jak powotalismy Komitet Rewitalizacji:
W gminie Chelmek zostal on powotany Zarzadzeniem Nr 0050.361.2016 Burmistrza Chetmka
z dnia 11.10.2016r. w sprawie powotania na cztonkéw Komitetu Rewitalizacji dla gminy Chetmek.
Komitet Rewitalizacji dla gminy Chetmek liczy tacznie 15 cztonkdw, ktorzy spotykac sie bedg
minimum dwa razy do roku. Komitet Rewitalizacji w gminie Chelmek, reprezentuje mieszkancow
obszaréw rewitalizacji iinteresariuszy, lokalne $rodowiska gospodarcze, jednostki gminne,
organizacje pozarzadowe oraz inne grupy z gminy Chetmek.
Zasady dziatania Komitetu Rewitalizacji dla gminy Chetmek okresla zatgcznik nr 1 do uchwaty
Nr XI1X/201/2016 Rady Miejskiej w Chetmku z dnia 20 wrze$nia 2016 roku w sprawie okreslenia
zasad wyznaczenia sktadu oraz dziatania Komitetu Rewitalizacji.
Ustanowiono go zatem zgodnie z wymogami ustawowymi.
Informacja o naborze cztonkéw do Komitetu zgodnie z regulaminem ogtoszona zostata na stronie
internetowej Urzedu - (http://www.chelmek.pl/miasto-i-gmina/fundusze-
europejskie/rewitalizacja/1117-nabor-czlonkow-komitetu-rewitalizacji-dla-gminy-chelmek)
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
(http://bip.malopolska.pl/umchelmek,a,1238426,nabor-czlonkow-komitetu-rewitalizacji-dla-
gminy-chelmek.html), zapewniajgc interesariuszom mozliwo$¢ uczestniczenia w procesach
decyzyjnych poprzez swoich przedstawicieli, ktorzy mogli sie zglasza¢ do Komitetu
zgodnie z zalozeniami ww uchwatly, w otwartym ogloszonym naborze.
Prace i zadania Komitetu Rewitalizacji
Na pierwszym posiedzeniu, cztonkowie Komitetu wybieraja sposrod swojego sktadu, tak zwane
Prezydium Komitetu, w sktad ktérego wchodza Przewodniczacy Komitetu i dwdéch Zastepcow
Przewodniczacego Komitetu. Wybo6r Prezydium Komitetu nastepuje w glosowaniu jawnym
zwykla wiekszoscig gtoséw sposrdd powotanych cztonkéw Komitetu, przy wymaganej obecnosci
przynajmniej potowy czlonkéw Komitetu. Nastgpito to w dniu 13 grudnia 2016, w trakcie
pierwszego spotkania KR.
Komitet jest jednym z organéw odpowiedzialnych za monitorowanie procesu wdrazania
i realizacji GPR.
Podstawg systemu monitorowania jest ciggly dialog pomiedzy interesariuszami procesu
rewitalizacji. Ma on kluczowe znaczenie dla doskonalenia projektu w trakcie jego realizacji, to tez
kolejne etapy partycypacji, tym razem stuzacej $ledzeniu postepéw (lub zauwazenie ich braku)
w procesie dziatan na rzecz przyjetych celow.
Komitet wspotpracuje rdwniez z Zespotem zadaniowym ds. rewitalizacji, ktory sktada¢ sie bedzie
z  Burmistrza  Chetmka oraz przedstawicieli  najwazniejszych  komdrek/jednostek
organizacyjnych, w tym Koordynatora ds. Rewitalizacji, majacych na celu wdrazanie operacyjne
zalozen GPR.
Komitet Rewitalizacji tworzy ,pomost” - forum wspétpracy i dialogu interesariuszy z organami
gminy, na podstawie pétrocznego sprawozdania moze formutowac opinie i zalecenia co do stanu
wdrazania programu. Przed koricem roku, Komitet Rewitalizacji w porozumieniu z zespotem
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zadaniowym i koordynatorem ds. rewitalizacji, formutuje zalecenia i opinie dotyczace wdrazania
GPR w kolejnym roku.

Partnerstwo w procesie monitorowania odbywac sie bedzie miedzy innymi poprzez ewaluacje
projektéw, ktorej dokonywac beda réwniez biznesowi i spoteczni wykonawecy i partnerzy. Beda
oni zobligowani, zgodnie z prowadzonym przez gmine systemem monitoringu, do przekazywania
we wskazanych okresach, koniecznych do analiz danych. Za cato$¢ procesu monitorowania GPR,
odpowiedzialny bedzie koordynator rewitalizacji przy wsparciu Komitetu Rewitalizacji.

Istotng funkcje w procesie monitorowania odgrywa réwniez kontrola obywatelska
to sprawdzanie jak dziatajg wybrane przez obywateli wtadze i podlegta im administracja. Taka
kontrolng funkcje wypetniajg lokalnie niezalezne od wiadzy organizacje, nieformalne inicjatywy
i aktywiSci. Korzystaja przy tym z foréw dyskusyjnych, blogéw, gazet internetowych
i papierowych, mediéw spotecznosciowych i spotkan bezposrednich. W przypadku rewitalizacji,
kontrola obywatelska skupia sie na pytaniach:

— Naile dziatania rewitalizacyjne oparte sg na potrzebach mieszkancow?

— Jak administracja kontroluje realizatoréw?

— Jaka pozytywng zmiane wnosi rewitalizacja w zycie obywateli?

Wtadze Chetmka doceniajac informacje zwrotng zaproponuja mieszkancom dedykowany adres
e - mail zwigzany z rewitalizacja, do przekazywania opinii na temat rewitalizacji, oczekujac
zaangazowania w dzialania kontrolne. Odpowiedzialnym za koordynowanie i zbieranie opinii
nadsylanych przez interesariuszy bedzie Koordynator ds. rewitalizacji, ktory kluczowe dla oceny
i monitorowania procesu rewitalizacji informacje przekazywat bedzie przewodniczacemu
Komitetu rewitalizacji. Czy kontrola obywatelska bedzie elementem rewitalizacji zalezy
od zaangazowania mieszkancow.

Dodatkowym zadaniem gminy, w ramach partycypacji, beda spotkania raz do roku
z przedstawicielami poszczegélnych grup wiekowych w ramach ewaluacji prowadzonych
przedsiewziec.

Reasumujac nalezy podkresli¢, Ze partycypacja spoteczna jest wpisana w proces rewitalizacji
jako fundament dziatan na kazdym etapie tego procesu (diagnozowanie, programowanie,
wdrazanie, monitorowanie). Osadza sie to na rozumieniu potrzeby skonsolidowania wysitkow
réoznych podmiotéw na rzecz obszaru rewitalizacji i jest waZznym warunkiem sukcesu.
Dlatego w zaprezentowanym podejs$ciu partycypacja ukierunkowana jest na mozliwie dojrzate
jej formy, a wiec nieograniczajace sie jedynie do informacji czy konsultacji dziatan wtadz
lokalnych, ale dazace do zaawansowanych metod partycypacji, takich jak
wspotdecydowanie czy kontrola obywatelska.

Reasumujac nalezy podkresli¢, Ze partycypacja spoteczna jest wpisana w proces rewitalizacji
jako fundament dzialan na kazdym etapie tego procesu (diagnozowanie, programowanie,
wdrazanie, monitorowanie). Osadza sie to na rozumieniu potrzeby skonsolidowania wysitkow
réznych podmiotéw na rzecz obszaru rewitalizacji i jest waznym warunkiem sukcesu.
Dlatego w zaprezentowanym podejsciu partycypacja ukierunkowana jest na mozliwie dojrzate
jej formy, a wiec nieograniczajgce sie jedynie do informacji czy konsultacji dziatan witadz
lokalnych, ale dazace do zaawansowanych metod partycypacji, takich jak
wspotdecydowanie czy kontrola obywatelska.
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15. OPIS POWIAZAN GPR ZDOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI
I PLANISTYCZNYMI GMINY ORAZ POWIATU, A TAKZE KONIECZNE
ZMIANY PRAWNE

15.1 Opis powigzan GPR z dokumentami strategicznymi
i planistycznymi gminy

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Chetlmek na lata 2016 - 2022 jest dokumentem
planistycznym, wyznaczajgcym cele i kierunki dziatan dla gminy, w zakresie rewitalizacji,
stanowigcej ,proces, ktérego gtéwnym celem jest wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszaréw
zdegradowanych, poprzez zintegrowane dziatania na rzecz lokalnej spotecznosci, przestrzeni
i gospodarki”. Ze wzgledu na poprzedzajacy stworzenie GPR proces diagnozowania obszaru gminy
i zbiezno$¢ obszarow diagnozy z zakresem diagnostycznym innych dokumentéw planistycznych,
jest on w wielu punktach zgodny z celami i kierunkami dziatan przyjetymi w tych dokumentach -
zar6wno na poziomie Gminy Chelmek jak i powiatu o§wiecimskiego.

15.1.1. Strategia Rozwoju Gminy Chelmek na lata 2014 - 2020

Strategia Rozwoju Gminy Chelmek nalata 2014 - 2020 jest jednym z podstawowych dokumentéw
planistycznych samorzadu gminy, wyznaczajagcym najwazniejsze obszary icele dtugofalowej
polityki rozwoju, prowadzonej w przestrzeni gminy, sposoby ich realizacji (kierunki dziatan),
a takze metody i narzedzia weryfikacji osiggnietych rezultatdw. W systemie zarzgdzania polityka
rozwoju, Strategia pelni kluczowa role jako generalny plan postepowania wtadz gminy,
ale ré6wniez jako narzedzie komunikowania sie i partnerskiej wspotpracy ze spotecznoscia
lokalng oraz partnerami gminy. Jest narzedziem wspierania pozytywnych przemian
wewnetrznych, wykorzystywania szans rozwojowych i niwelowania barier pojawiajacych sie
w otoczeniu.

Strategia Rozwoju Gminy Chetmek i przygotowywany dla niej program rewitalizacji pokrywaja
sie pod wzgledem diagnozowanych probleméw i w zwigzku z tym korelujg znacznie w zakresie
stawianych przed gming celéw i kierunkéw dziatania. W Strategii zwr6cono uwage zaréwno na
kwestie zwigzane z konieczno$cig rozwoju inicjatyw zwigzanych z ksztaltowaniem tozsamosci
i identyfikacjg potencjatéw gminnym tkwigcych w jej historii jak rowniez rozszerzeniem oferty
integracyjnej i wtaczajacej mieszkancow, szczeg6lnie oséb zagrozonych wykluczeniem, w Zycie
spoteczne. Obydwa dokumenty podkres$laja réwniez potrzebe bardziej -efektywnego
wykorzystania potencjatu tkwigcego w potozeniu gminy, co bedzie sprzyja¢ rozwojowi
gospodarczemu i wplynie pozytywnie na poprawe jako$ci zycia mieszkancow.

15.1.2.Strategia Rozwigzywania Probleméw Spolecznych Gminy Chelmek na lata
2016 - 2020

Strategia Rozwigzywania Problemoéw Spotecznych jest dokumentem, do stworzenia i realizacji
ktérego Gmine zobowigzuje ustawa o pomocy spotecznej w art. 17. Dokument ten okresla cele
z zakresu polityki spotecznej, ktdérej zadaniem jest zabezpieczenie podstawowych potrzeb
materialnych jak i niematerialnych wszystkich grup spotecznych, przy szczegdlnym
uwzglednieniu rodzin, ktére mimo zmian spotecznych pozostaja podstawowg komdrka budujaca
spoteczenstwo.

SRPS i Program Rewitalizacji Gminy Chetmek koreluja szczegblnie w zakresie jednego
z proponowanych w GPR kierunku dziatania, odnoszacego sie do potrzeby zweryfikowania metod
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i form udzielania wsparcia w zakresie pomocy spotecznej, a takze ich adekwatnosci do potrzeb
0s6b zagrozonych wykluczeniem spotecznym.

15.1.3. Strategia Rozwoju Powiatu O$wiecimskiego na lata 2014 - 2020

Strategia Rozwoju Powiatu Oswiecimskiego nalata 2014 - 2020 jest podstawowym dokumentem
planistycznym lokalnego samorzadu, w ktérym sformutowano wizje rozwoju powiatu, odnoszac
sie do specyfiki gmin wchodzacych w jego sktad i ukierunkowujgc na poziomie ogélnym polityke
prorozwojowg powiatu w obszarze spotecznym i gospodarczym w granicach przyznanych
ustawowo samorzgdowi powiatowemu kompetencji.

Chociaz Strategia Powiatu odnosi sie do kwestii bardziej ogélnych ze wzgledu na szersze pole
odniesienia, to niektére kwestie poruszane w GPR s3 zbiezne z problemami szerzej
wystepujacymi w regionie. Szczego6lna zbiezno$¢ widoczna jest w zakresie kierunkéow dziatan
odnoszacych sie do kwestii wspierania przedsiebiorczos$ci i rozwoju inicjatyw ukierunkowanych
na tworzenie infrastruktury czasu wolnego w oparciu o zidentyfikowane potencjaty powiatu,
ze szczegblnym uwzglednieniem aspektéw historycznych. Obydwa dokumenty zwracajg réwniez
uwage na wspieranie 0s6b zagrozonych wykluczeniem spotecznym.
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KIERUNKI DZIAEAN
GMINNEGO PROGRAMU
REWITALIZAC]I GMINY CHEEMEK
NA LATA 2016 - 2020

Poprawa przestrzennych, gospodarczych,

spotecznych i kulturowych warunkéw dla rozwoju

gminy Chetmek

Z

Podniesienie komfortu Zycia mieszkancéw
Wysoka atrakcyjno$¢ inwestycyjna gminy

Zwiekszenie efektywnosci energetyczne
przestrzennych, Srodowiskowych i

Efektywne wykorzystanie zasobéw
przyrodniczych

STRATEGIA ROZWIAZYWANIA PROBLEMOW SPOLECZNYCH GMINY CHELMEK NA LATA 2016 - 2020

Budowanie i wzmacnianie systemu wsparcia

rodziny, w szczeg6lnosci dotknietej
Fundusze

uzaleznieniami lub przemoca
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Wsparcie i pomoc dla 0séb i rodzin zagrozonych
lub dotknietych ubdstwem lub bezrobociem.

Wsparcie i pomoc dla os6b w podesztym wieku,

przewlekle chorych lub niepetnosprawnych oraz
rodzin wymienionych osdb.

Budowanie i utrwalanie partnerstw na rzecz

rozwoju kapitatu spotecznego i aktywnosci
lokalnej.

Rozwdj gospodarczy i wzrost poziomu
zatrudnienia

Wysoka wewnetrzna i zewnetrzna dostepno$é
komunikacyjna

Racjonalne uzytkowanie zasobéw i ochrona

Srodowiska

Rozwdj wszechstronnej oferty spedzania czasu

wolnego na terenie powiatu o$wigcimskiego
Rozwdj infrastruktury oraz spdjnej oferty
turystycznej

Wykorzystanie oraz ochrona dziedzictwa
kulturowego i historycznego powiatu

Efektywna pomoc spoteczna

Ochrona zdrowia, poprawa kondycji zdrowotnej
mieszkancéw powiatu o$wiecimskiego

Wysoki poziom bezpieczenstwa publicznego

Nowoczesne zarzadzanie publiczne

Efektywna edukacja i wychowanie
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15.2 Analiza zgodnosci zamierzen projektowych z Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego
(MPZP) / Studium Uwarunkowan

Ponizej zaprezentowano analize planowanych przedsiewzie¢ i poszczegélnych projektéw/inwestycji sktadajacych sie na nie, w celu weryfikacji
poprawnosci przyjetych rozwigzan, majacych na celu poprawe sytuacji na obszarach rewitalizowanych z Miejscowymi Planami Zagospodarowania
Przestrzennego, a w przypadku ich braku ze Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego.

Przedsiewziecie/
Projekt

Lp.

PP.1

Projekt:
PRZESTRZEN
SLOWAI
SPOTKANIA -
SPOTKANIA W
PRZESTRZENI
SLOWA-

Biblioteka i miejsce
dla rodzin

Lokalizacja

Chetmek, ul.
Brzozowa 1,
dziatki nr
3277/1,3277/2

Rysunek
UWARUNKOWAN

dzieémi

R V"E'
P u' » _"

w

I/LUB MPZP

7. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY
CHELMEK

7.1. Tereny zabudowy mieszkaniowo-
ustugowej sSrodmiejskiej oznaczone
symbolem UMS.

1. Przeznaczenie podstawowe -
zabudowa mieszkaniowa, obiekty i lokale
stuzace

obstudze kultury, turystyki i sportu,
administracji, drobnego handlu,
gastronomii, oraz ustugi typu kancelarie,
pracownie, gabinety, itp.

2. Przeznaczenie uzupetniajace -
urzadzenia i obiekty towarzyszace
funkcji podstawowe;.

6. POLITYKA KSZTALTOWANIA
STRUKTUR PRZESTRZENNYCH

STUDIUM Opis kierunku zagospodarowania | Konkluzja
STUDIUM UWARUNKOWAN | uwagi

Chelmek - odNowa - Nowe przestrzenie aktywnosci i integracji spotecznej w Chelmku, szczegdlnie dla senioréw, dzieci i rodzin z

Konkluzja:
Zamierzenie
zgodne ze Studium
Uwarunkowan

i Kierunkow
Zagospodarowania
Przestrzennego.
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6.1. Instrumentalizacja polityki w
zakresie utrzymania dotychczasowych
tendencji koncentracji zabudowy.

1. ... W terenach zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej i
jednorodzinnej dopuszcza sie
lokalizacje obiektéw ustugowych,
stuzacych

obstudze ludnosci oraz obiektow
dziatalno$ci gospodarczej, pod
warunkiem ograniczenia uciazliwosci
nie wykraczajacej poza granice

dzialki.
Projekt: Dom rencisty, ul. Funkcja: UMS - j.w. Konkluzja:
Dom Seniora Topolowa 6, Zamierzenie
w Chetmku Chetmek, nr zgodne ze Studium
dziatki 836/420 Uwarunkowan
o i Kierunkow
' . qf ‘ " Zagospodarowania
3\5&#&334 Przestrzennego.

[
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Projekt: Chetmek, ul. ‘EK[}’W*”{/ ’,ME 7. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA Konkluzja:
PRZESTRZEN Kolejowa, o e f AT © ' | PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY Zamierzenie
PRZYJAZNA dziatka nr 0 CHELMEK zgodne ze Studium
MIESZKANCOM - 836/243 7.19. Tereny zieleni publicznej Uwarunkowan
INTEGRAC]], oznaczone symbolem ZP. i Kierunkow
REKREAC]I I 1. Przeznaczenie podstawowe - tereny Zagospodarowania
DOSTEPU DO zieleni publicznych parkéw oraz parkéw | Przestrzennego.
USLUG podworskich.
Skwer dzieci i 2. Przeznaczenie uzupetniajace w
mlodziezy odniesieniu do parkéw publicznych -

urzadzenia

sportowe i rekreacyjne, obiekty matej

architektury, infrastruktury i

komunikacji.
Projekt: Chetmek, ul. 7. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA Konkluzja :
PRZESTRZEN Brzozowa 2, nr PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY Zamierzenie
PRZYJAZNA dziatek 836/117, CHELMEK zgodne ze Studium
MIESZKANCOM - 836/411 7.1. Tereny zabudowy mieszkaniowo- Uwarunkowan
INTEGRAC]], ustugowej sSrodmiejskiej oznaczone i Kierunkow
REKREAC]I I symbolem UMS. Zagospodarowania
DOSTEPU DO 1. Przeznaczenie podstawowe - Przestrzennego.
USLUG zabudowa mieszkaniowa, obiekty i lokale
Kompleks sportowy stuzace

obstudze kultury, turystyki i sportu,

administracji, drobnego handlu,

gastronomii, oraz ustugi typu kancelarie,

pracownie, gabinety, itp.

2. Przeznaczenie uzupetniajace -

urzadzenia i obiekty towarzyszace

funkcji podstawowe;.
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Projekt:
PRZESTRZEN
PRZYJAZNA
MIESZKANCOM -
INTEGRAC]I,
REKREAC]I I
DOSTEPU DO
USLUG Przebudowa
drég

Ulice: Brzozowa,

Kolejowa,
Klonowa,
Topolowa,
Glogowa w
Chelmku,

4. KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMOW
KOMUNIKAC]I 4.2. Wewnetrzny uktad
komunikacyjny.

Przewiduje sie mozliwo$¢ modernizacji i
rozbudowy istniejacego uktadu
komunikacji wewnetrznej w nastepujacy
sposob:

 dopuszcza sie modernizacje i
rozbudowe istniejgcego uktadu
komunikacyjnego oraz budowe nowych
odcinkéw drog w nawigzaniu do
powstajacych potrzeb,

Konkluzja:
Zamierzenie
zgodne ze Studium
Uwarunkowan i
Kierunkow
Zagospodarowania
Przestrzennego.

PRZEBUDOWA BUDYNKU DWORCA PKP w CHELMKU WRAZZ BUDOWA PARKINGOW W SYSTEMIE ,PARKUJ I JEDZ"

Przedsiewziecie:
PRZEBUDOWA
BUDYNKU
DWORCA PKP W
CHELMKU WRAZ
Z BUDOWA
PARKINGOW W
SYSTEMIE
+PARKUJ I JEDZ"

Stacja (muzealna)
Fabryka

Dworzec
Chetmek
Fabryka
Chelmek, ulica
Piastowska,
dziatka nr
2843/19

7. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY
CHELMEK 7.5. Tereny ustugowo-
mieszkaniowe oznaczone symbolem
U/MN.

1. Przeznaczenie podstawowe - tereny
zabudowy ustugowej oraz mieszkaniowej
wielorodzinnej i jednorodzinne;j.

2. Przeznaczenie uzupetniajace - funkcja
ustugowa jako towarzyszaca zabudowie
mieszkaniowej oraz jako funkcja
samoistna; w tym rekreacja
indywidualna, ustugi publiczne, handel,

Konkluzja :
Zamierzenie
zgodne ze Studium
Uwarunkowan

i Kierunkéw
Zagospodarowania
Przestrzennego.

Przystanek gastronomia, rzemiosto, budynki
mtodych gospodarcze, garaze, tereny ieleni
towarzyszacej, urzadzenia infrastruktury
technicznej i komunikacji.
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4. KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMOW
KOMUNIKAC]JI 4.4. Zasady ksztattowania
systemu parkowania.

« zaklada sie zapewnienie niezbednych
miejsc parkingowych

w poszczeg6lnych terenach
przeznaczonych pod zabudowe -
wynikajaca

z ich funkgji,

« zakltada sie realizacje sieci niewielkich
parkingow rozmieszczonych
ekstensywnie w rejonach koncentracji
ustug,

» dopuszcza sie realizacje miejsc
postojowych w pasach drogowych ulic

lokalnych, dojazdowych i wewnetrznych.

Potrzebna odnowa - Przestzren spotkania i rekreacji na obszarach wiejskich Gminy Chelmek

8 Projekt: Gorzoéw, ul. 7. Miejscowy Plan Zagospodarowania Konkluzja :
NOWE PODDASZE Szkolna 5, . Przestrzennego gminy Chelmek Zamierzenie
WIEJSKIEGO DOMU | dziatka nr (uchwata nr XXXII1/305/2017) zgodne z
KULTURY W 568/13 Uchwata: MPZP Nr: XXXI1/305/2017 ustaleniami
GORZOWIE Rozdziatl 3. Ustalenia szczegdétowe Miejscowego Planu
§ 7. 1. Wyznacza sie teren zabudowy Zagospodarowania

ustugowej - ustugi oSwiaty, oznaczony na | Przestrzennego.
rysunku planu symbolem UO.1, dla
ktérego ustala sie: 1) przeznaczenie

podstawowe: zabudowa ustugowa -
ustugi oswiaty; 2) przeznaczenie
dopuszczalne: a) ustugi publiczne, b)
ustugi komercyjne, c) ustugi sportu i
rekreacji, d) mieszkania w obiektach
ustugowych.
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( z zachowaniem zasady ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytkow

Projekt: Gorzéw, ul. jw. Konkluzja :
PRZESTRZEN Szkolna, dziatki Zamierzenie
SPOTKANIA I 568/3,568/5, zgodne z
REKREACJI W 568/6,568/11, ustaleniami
GORZOWIE 1763 Miejscowego Planu
Zagospodarowania
Przestrzennego.
Projekt: Bobrek, ul. 7. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA Konkluzja:
PRZESTRZEN Dtuga, PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY Zamierzenie
SPOTKANIA I Jarzebinowa, CHELMEK zgodne ze Studium
REKREAC]I W Akacjowa, 7.8. Tereny urzadzen sportu i rekreacji | Uwarunkowan
BOBRKU dziatka nr oznaczone symbolem US i Kierunkow
362/13 1. Przeznaczenie podstawowe - Zagospodarowania
urzadzenia sportu i rekreacji o znaczeniu | Przestrzennego.
ogo6lno gminnym, zawierajace centrum
sportowo-rekreacyjne z koncentracja
wyspecjalizowanych funkcji w obiektach
kubaturowych (hala sportowo-
widowiskowa,
plywalnia) wraz ze stadionem, boiskami
do gier zespotowych.
2. Przeznaczenie uzupetniajgce - obiekty
zaplecza socjalnego i urzadzenia
niezbedne do funkcjonowania
przeznaczenia podstawowego (ustugi,
parkingi).
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Przedsiewziecie:
Budowa Centrum
Turystyki i
Rekreacji WYSPA w
Chelmku

Chelmek, ul.
Krakowska, nr
dziatek 842/216,
842/217
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Budowa Centrum Turystyki i Rekreacji WYSPA w Chelmku

Konkluzja:
Zamierzenie
zgodne ze Studium
Uwarunkowan

i Kierunkow
Zagospodarowania
Przestrzennego.

Przedsiewziecie: Przebudowa, rozbudowa i budowa obiektéw zabudowy sportowej i kultury fizycznej z towarzyszacymi urzadzeniami

budowlanymi w rejonie ulic ul. Broniewskiego i ul. Krakowskiej w Chelmku.

Przedsiewziecie:
Przebudowa,
rozbudowa i
budowa obiektéw
zabudowy
sportowej i kultury
fizycznej z
towarzyszacymi
urzadzeniami
budowlanymi w
rejonie ulic

ul. Broniewskiego i
ul. Krakowskiej w
Chelmku.

Chelmek, ul.
Krakowska /
Broniewskiego
nr dziatek
842/222,
840/15

Konkluzja:
Zamierzenie
zgodne ze Studium
Uwarunkowan

i Kierunkéw
Zagospodarowania
Przestrzennego.
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Przeprowadzona analiza zgodnoS$ci zaplanowanych w GPR dzialan z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego i Studium Uwarunkowan wykazata, ze wszystkie planowane
przedsiewziecia s3 zgodne ze Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Chelmek oraz miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
dla poszczegdblnych miejscowosci.

15.3 OKkresSlenie niezbednych zmian w uchwatach i planach
przestrzennych

Ponizej przedstawiono wnioski z analizy dotyczacej konieczno$ci dokonania niezbednych zmian
w zakresie uchwat czy Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zmian.

LP. | Dokument / akt prawa Czy zmiany sq potrzebne i zakres
Zmian
1. | Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Nie wymaga zmian
Zmian
MPZP

2. | Zmiany niezbedne w uchwatach, o ktorych | Nie dotyczy
mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia

21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatoréw, mieszkaniowym zasobie gminy
i 0 zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U.
z2014r. poz. 150 orazz 2015 r. poz. 1322
3. | Uchwata o zasadach wyznaczania sktadu Uchwala  podjeta ~w  konteks$cie
oraz zasadach dziatania Komitetu obowiazujacych obszaréw rewitalizacji,
Rewitalizacji (wynika z art. 7 ust. 3 Ustawy | nie wymaga zmian.

o rewitalizacji)
4. | Specjalna Strefa Rewitalizacji Nie dotyczy

5. | Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) Po zatwierdzeniu Gminnego Programu
Rewitalizacji, w tym listy przedsiewzie¢
podstawowych  niezbednym  bedzie
aktualizacja WPF, w zakresie
wynikajacym z budzetu przedsiewziec
podstawowych. Jako stuzacych realizacji
zadan wiasnych Gminy.
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17. ZALACZNIKI do GPR

Zalacznik nr 1 do Dokument diagnozy potwierdzajacej spetienie przez obszar
Gminnego Programu zdegradowany i rewitalizacji przestanek ich wyznaczenia
Rewitalizacji Gminy

Chelmek na lata 2016-

2022

Zalacznik nr 2 do Zalacznik graficzny przedstawiajacy podstawowe kierunki
Gminnego Programu zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji
Rewitalizacji Gminy sporzadzony na mapie w skali co najmniej 1:5000 opracowanej
Chelmek na lata 2016- z wykorzystaniem tresci mapy zasadnicze;.

2022
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